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1．茅ヶ崎市営住宅等総合活用計画の目的等 

1-1 背景と目的 

 

茅ヶ崎市においては、市営住宅の適切な維持管理による施設の長寿命化を図るための「茅ヶ

崎市営住宅等長寿命化計画（平成２２年）」と、供給の考え方とストック※1の長期有効活用の基

本方針と推進すべき施策を定めた「茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画（平成２５年）」を策

定し、真に住宅に困窮する世帯への適切な対応を進めてきました。 

本市では、１６団地584戸の市営住宅を管理しています（令和5年３月時点）。 

このうち準耐火構造2階建ての102戸（約17.5％）が既に耐用年限を超過しており、耐火構

造の住宅においても耐用年限の1/2を経過したものが174戸（約30.0％）という状況です。 

また、新型コロナウイルス感染症による社会的影響等により、今後、これまで以上に厳しい行

財政運営を余儀なくされることが予想されます。 

これらのことから、更新時期を迎える住宅の建替の必要性を検証しながら、ストック重視の

視点から市営住宅の長寿命化を図り、ライフサイクルコスト※2の縮減につなげていくことが必

要となります。 

そのため、国土交通省から提示されている「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成

28年改訂）（以下、「策定指針」という。）」に基づき、市営住宅ストックの適切なマネジメント

の実施、市営住宅の役割やあり方を考慮したうえでの団地別・住棟別の活用方針、長寿命化に資

する予防保全的な管理改善やライフサイクルコストの縮減等を検証し、これらの取り組みを計

画的に実施するために「茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画」及び「茅ヶ崎市営住宅ストック総合活

用計画」を合わせた「茅ヶ崎市営住宅等総合活用計画」（以下、「本計画」という。）を策定しま

す。 

 

※1 ストック：住宅の存在量、既存住宅 
※2 ライフサイクルコスト：建物に係る生涯コスト。建物の設計から竣工、運用を経て寿命により解体処分

するまでを建物の生涯と定義し、その全期間に要する費用のこと。 
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1-2 計画の位置づけ 

本計画は、策定指針に基づき、茅ヶ崎市総合計画、茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画、公共施

設整備・再編計画等の関連計画との整合性を図りつつ、茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画及び茅ヶ

崎市営住宅ストック総合活用計画を統合するものです。市営住宅のストックの建替や改善等の

更新は、本計画に基づき行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市営住宅等総合活用計画 

 

茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画 茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画 ＋ 

茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画 

公共施設整備・再編計画 

茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画 

〇茅ヶ崎市高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 

〇茅ヶ崎市障がい者保健福祉計画 

〇茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画 

他 

茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン 

ちがさき都市マスタープラン 

■神奈川県 

〇神奈川県住生活基本計画 

〇神奈川県高齢者居住安定確保計画 

〇地域住宅計画（神奈川県地域） 

〇神奈川県県営住宅 健康団地推進計画 

茅ヶ崎市総合計画 

連携 

整合 

整合 

整合 

整合 

整合 

整合 

整合 

整合 
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1-3 計画の期間 

本計画の期間は、策定指針に基づき、令和5（2023）年度から令和14（2032）年度までの

1０年間とします。 

また、本計画は茅ヶ崎市総合計画と事業実施年度の整合性を図りますが、新型コロナウイル

ス感染症等による社会情勢の変化や目標の達成状況、進捗状況等について、茅ヶ崎市営住宅運

営審議会の意見等を踏まえて、概ね５年ごとに見直しを行います。 
 
 

1-4 計画の対象となる市営住宅 

本計画の対象は、市が市有地に自ら建設を行った直接建設型の381戸及び民間賃貸住宅を借

り上げる借上型の203戸の合計584戸を対象とします。 

■ 市営住宅一覧 

区分 団地名 管理戸数（戸） 

直接 
建設型 

香川住宅 118 

高田住宅 118 

菱沼住宅 40 

今宿住宅 40 

松林住宅 15 

小和田住宅 50 

直接建設型 小計 381 

借上型 

つつじハイム香川 20 

つつじハイム菱沼 20 

つつじハイム松林 12 

つつじハイム萩園 12 

つつじハイム萩園第 2 15 

つつじハイム香川第 2 20 

コンフォール茅ヶ崎浜見平 20 

つつじハイム西久保 20 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 2 20 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 3 44 

借上型 小計 203 

市営住宅 合計 584 
 
 
 

1-5 計画の対象となる世帯 

本計画では、著しい困窮年収未満の世帯※1の中で、特に自助努力で世帯人数に応じた最低居

住面積水準※2以上の賃貸住宅を確保しようとすると、高家賃負担率※3以上となる年収世帯を「真

に住宅に困窮する世帯」と設定し、住宅セーフティネット※4の主たる対象とします。 

 
※1 著しい困窮年収未満の世帯：民間借家市場では、自助努力で世帯の人数に応じた最低居住面積水準の 

住宅を確保することが著しく困難な年収である世帯。 

※2 最低居住面積水準：国が住生活基本計画において定めている健康で文化的な住生活を営む基礎として必 

要不可決な住宅の面積に関する水準。 

※3 高家賃負担率：年収 200 万円以下の世帯のうち民営借家居住世帯における平均の家賃負担率。 

※4 住宅セーフティネット：低額所得者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭等の住宅確保要配慮者の 

居住の安定の確保を図るための安全策。 

令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 
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1-6 ＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、平成27（2015）年9月の国連サミットで採択された

平成28（2016）年から令和12（2030）年までの、17の国際目標です。住宅セーフティネッ

トの中核である市営住宅の的確な供給は、ＳＤＧｓの17の国際目標との関連性も高く、ＳＤＧ

ｓの理念である『「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会』の実現に向け

た取り組みとなります。 

     

■ ＳＤＧｓの17の国際目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市においては、県営住宅の考え方を参考にしつつ、真に住宅に困窮する世帯に、市営住宅の

的確な供給や関連部局と連携した入居者への多重的な支援を行い、ＳＤＧｓの理念及び国際目

標の実現を目指します。 

■SDGｓの国際目標と市営住宅の関係 

   

真に住宅に困窮する者に 
低廉な家賃で住宅を供給 

母子父子家庭等の居住の 
安定の支援 

公平性・透明性の確保を 
通じた真に住宅に困窮する者 
への住宅供給 

  

 

施設の老朽化対策推進 市民、NPO、民間企業等との 
連携の推進 
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総人口 高齢者人口構成比

２．市営住宅等の現状と課題 

2-1 人口・世帯の状況 

（１）将来人口の予測 

人口は、令和7（2025）年をピークにその後緩やかに減少すると予測されています。 

本市の年齢別人口は、全国的な動向と同様に高齢者※1人口構成比が増加する傾向を示してい

ます。 

高齢者人口構成比は年々高くなり、令和2（2020）年の本市の高齢者人口構成比は27.0％

ですが、その後令和27（2045）年には39.2％に達すると予想されています。 

 

※1：高齢社会白書（内閣府）より、 

     年少：０歳から 14 歳、生産年齢：15 歳から 64 歳、高齢者：65 歳以上。 

 
■ 人口の将来動向（茅ヶ崎市） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

資料：平成 12（2000）年～令和 2（2020）年：国勢調査         
令和 7（2025）年～令和 27（2045）年： 
茅ヶ崎市推計/茅ヶ崎市の将来推計人口（令和 4（2022）年 1 月）    

推計 
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（2）年齢 3 区分別人口構成比 

本市の年齢別人口の構成では、高齢者人口構成比が増加し、生産年齢人口構成比が減少する

傾向を示し、高齢者人口構成比は平成17（2005）年の18.3％から令和2（2020）年の27.0％

へと8.7ポイント増加しています。なお、年少人口構成比については、令和2（2020）年時点

では12.9％となり、神奈川県の12.0%より高い割合となっています。 

■ 年齢3区分別人口構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世帯数増加率 

世帯数は増加していますが、世帯数の増加率は低下傾向であり、将来的な人口減少に伴い世

帯数も減少に転じることが予想されます。 

■ 世帯数の増加率の推移（茅ヶ崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
資料：各年国勢調査（年齢不詳は含まない） 
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13.6%
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12.0%

12.1%

67.8%

64.6%

61.4%

60.1%

62.4%

59.2%

18.3%

21.4%

25.0%

27.0%

25.6%

28.7%
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H22
(2010)

H27
(2015)

R2(2020)
茅ヶ崎市

R2(2020)
神奈川県

R2(2020)
全国

14歳以下（年少） 15～64歳（生産年齢） 65歳以上（高齢者）

87,992 
93,445 97,951 102,532 

8.7%

6.2%
4.8% 4.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000
110,000

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

R2
(2020)

（世帯） （％）

世帯数 増加率
 

資料：各年国勢調査 
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（４）世帯人員別世帯数の構成 

世帯人員別世帯数の構成は、2人以下の世帯数が増加し、令和2（2020）年では2人以下の

世帯が、茅ヶ崎市全体の61.5%となっています。 

また、全国及び神奈川県と比較すると、単身世帯の構成が少ない一方、2人世帯の構成比がや

や多い状況となっています。 

■ 世帯人員別世帯数の構成比の推移 

 

  

24.8%

25.9%

28.0%

30.3%

39.2%

38.0%

28.0%

29.8%

30.5%

31.2%

27.6%

28.1%

21.3%

21.0%

20.1%

19.3%

16.9%

16.6%

18.9%

17.4%

15.9%

14.6%

12.4%

11.9%

5.2%

4.6%

4.3%

3.7%

3.1%

3.8%

1.9%

1.3%

1.1%

0.9%

0.8%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

R2(2020)
茅ヶ崎市

R2(2020)
神奈川県

R2(2020)
全国

1人 2人 3人 4人 5人 6人以上

 
資料：各年国勢調査 
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（５）高齢者のいる世帯構成 

世帯の中に高齢者が1人でもいる世帯（以下、「高齢者のいる世帯」という。）は年々増加し、

令和2（2020）年では41,706世帯となり、特に単身世帯及び2人世帯の占める割合は年々増

加しています。 

■ 高齢者のいる世帯における世帯人員別世帯数の推移（茅ヶ崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

■ 高齢者のいる世帯における世帯人員別構成比 
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30.7%

29.6%
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18.6%
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17.0%

16.8%

8.2%

7.2%
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5.5%

6.5%

5.0%

3.6%

2.8%

2.0%

1.9%
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3.9%

2.3%

1.6%

1.1%
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2.7%
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17,415 

19,045 
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6,380 
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資料：各年国勢調査 

 
資料：各年国勢調査 
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2-2 茅ヶ崎市の住宅事情 

（１）住宅の所有関係別世帯数 

持ち家世帯数及び持ち家人口ともに増加の傾向を示しています。 

 

■ 住宅の所有関係別世帯数及び人口の推移（茅ヶ崎市） 
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資料：各年国勢調査 
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（2）住宅の所有関係別構成 

持ち家人口は増加傾向にあり、令和2（2020）年は69.3%と全国・神奈川県の平均を上回っ

ています。また、公的借家の割合は減少傾向にあります。 

 

■ 住宅の所有関係別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※1 給与住宅：勤務先の会社・官公庁・団体などが所有又は管理していて、職務の都合上又は給与の一部として居住し

ている住宅 いわゆる「社宅」、「公務員住宅」などと呼ばれているもの。（家賃の支払の有無を問わ
ず、また、勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に、その従業員が住んでいる場合を含む。） 

（３）所有関係別世帯当たり人員 

世帯当たりの人数は、持ち家、公的借家、民営借家、給与住宅、間借ともに減少し、少人数世

帯へ移行しています。 

 

■ 所有関係別世帯当たり人員の推移（茅ヶ崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

61.4%

59.4%

69.3%

68.3%

66.3%

64.0%

4.8%

4.2%

4.7%

5.4%

6.1%

7.2%

29.7%

32.3%

23.5%

24.1%

24.6%

25.6%

2.8%

2.9%

1.4%

1.4%

1.8%

1.9%

1.3%

1.2%

1.1%

0.8%

1.2%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R2(2020)
全国

R2(2020)
神奈川県

R2(2020)
茅ヶ崎市

H27
(2015)

H22
(2010)

H17
(2005)

持ち家 公的借家 民営借家 給与住宅※1 間借

2.92
2.79

2.70
2.60

2.18
2.05

1.88
1.751.93 1.88

1.79
1.73

2.62

2.37
2.45

1.96

2.20
2.14

2.04

1.82

1.50

2.00

2.50

3.00

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

R2
(2020)

（人／世帯）

持ち家 公的借家 民営借家 給与住宅 間借

資料：各年国勢調査 

資料：各年国勢調査 
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（４）借家の建設時期の状況 

本市では、市営住宅を584戸管理し、旧耐震基準の昭和55（1980）年以前の住宅が276戸

で、市営住宅全体の約47%となっています。 

また、民営借家（木造＋非木造）については、昭和56（1981）年以降に建設された住宅が

民営借家全体の約90%を占め、新耐震基準以降に多く建設されていることがわかります。 

 

■ 借家の建設時期（茅ヶ崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

20 

250 

1,480 

2,600 

276

860 

8,780 

5,420 

1,120 

393

308

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

給与住宅

民営借家

（非木造）

民営借家

（木造）

都市再生機構・

公社の借家

県営住宅

市営住宅

（戸）

S55（1980）以前 S56（1981）以降

資料：市営住宅及び県営住宅は令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 
   その他のものは、住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年）による 

（建築の時期の「不詳」は含まない。） 
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（５）高齢者のいる世帯の状況 

高齢者のいる世帯数は年々増加し、高齢者のいる世帯の持ち家率は約80%であり、一般世帯

の持ち家率（P.10参照）より高くなっています。 

 

■ 住宅所有関係別高齢者のいる世帯及び持ち家率の推移（茅ヶ崎市） 

 

（６）高齢者のいる世帯と住宅の所有関係 

高齢者のいる世帯のうち、持ち家世帯では3人以下の世帯、借家世帯では2人以下の世帯に増

加傾向がみられます。なお、借家世帯においては、単身世帯の方が2人世帯よりも高い割合で増

加しています。 

 

■ 高齢者のいる世帯と住宅の所有関係の推移（茅ヶ崎市） 

   【持ち家】                   【借家】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
資料：各年国勢調査 

 
資料： 各年国勢調査 

22,238 26,552 
31,202 33,779 

2,741 
3,006 

3,278 
3,294 

2,966 
3,306 

3,692 
4,073 

35 
57 

48 
68 

302 
305 

240 
370 

78.6% 79.9% 81.1% 81.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

R2
(2020)

(高齢者のいる世帯） （％）

持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅 間借 持ち家率
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（７）高齢者のための設備整備状況 

高齢者のための設備※1の整備状況をみると、持ち家が67.8％であるのに対して借家は低く

39.8%となっています。 

借家の建て方別でみると、長屋建ての高齢者のための設備の整備率が35.6%となっているの

に対して、一戸建て、共同住宅は40％前後となっています。 

※1 高齢者のための設備：玄関、トイレ、階段などへの手すりの設置。または、またぎやすい高さの浴槽、

段差のない室内等。 

 

 

■ 高齢者のための施設整備の状況（茅ヶ崎市） 

    【持ち家】                【借家】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 資料： 住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 
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（８）借家の家賃推移 

本市の借家の平均月額家賃は、神奈川県内市の中でも上位に位置しています。 

また、本市の平均月額家賃は年々上昇し、平成30（2018）年には、65,975円となってい

ます。なお、神奈川県平均と比較し、徐々に平均月額家賃の差が少なくなっています。 

 

■ 神奈川県内市における借家の平均月額家賃の状況 

 

■ 平均月額家賃の推移 

    

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

84,325 

75,088 
71,353 71,207 

68,720 
68,024 

65,975 
63,030 

61,578 

58,659 
54,702 

54,563 
54,523 

54,258 
53,811 

52,799 
51,924 

51,580 
49,519 

37,522 
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浦
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（円／月）

 資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

資料：各年住宅・土地統計調査 

63,270 

65,181 

68,068 67,940 68,024 

58,528 

61,274 

64,422 
65,603 65,975 

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

H10
(1998)

H15
(2003)

H20
(2008)

H25
(2013)

H30
(2018)

（円／月）

神奈川県平均 茅ヶ崎市
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本市の賃貸住宅の最も多い価格帯は月額6～8万円未満であり、神奈川県とはほぼ同程度の割

合となっていますが、月額4～6万円未満の価格帯は神奈川県に比べるとやや高い割合となりま

す。 

 

■ 借家の月額家賃の状況 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 

7.2%

4.5%

9.3%

8.9%

23.6%

27.5%

28.8%

30.4%

15.8%

17.3%

13.1%

10.3%

2.2%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

神奈川県

茅ヶ崎市

2万円未満 2万円～4万円未満 4万円～6万円未満
6万円～8万円未満 8万円～10万円未満 10万円～15万円未満
15万円以上
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（９）居住面積水準 

  住宅の所有形態別の最低居住面

積水準未満の世帯率は、持ち家が

1.2％に対して借家が 16.3％と

なっています。 

  住宅の建て方別では、共同住宅

の最低居住面積水準未満の割合が

11.0％で、一戸建ては 1.4％に留

まっています。 

  世帯人員別では 1 人の最低居住

面積水準未満の割合が 11.2％で最

も高くなっています。 

  年齢別では 35～44 歳、45～54

歳の最低居住面積水準未満の世帯

数が多くなっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■ その 1 住宅の所有の関係（茅ヶ崎市） 

■ その 2 住宅の建て方（茅ヶ崎市） 
■  

■ その 3 世帯人員（茅ヶ崎市） 
■  

■ その 4 年齢別家計を主に支える者（茅ヶ崎市） 
■  総数

（世帯）
最低居住面積水準未満

最低居住面積水準以上

誘導居住面積水準未満
誘導居住面積水準以上

25歳未満 100 10.6% 60.7% 28.7%

25～34歳 270 6.6% 49.2% 44.2%

35～44 880 7.6% 55.3% 37.1%

45～54 910 5.4% 52.0% 42.6%

55～64 500 3.6% 35.7% 60.7%

65歳以上 850 2.6% 23.2% 74.2%

不詳 1,310 9.4% 27.6% 63.0%

 資料：住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年） 
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2-3 公的賃貸住宅の状況 

（１）公的賃貸住宅の概要 

     本市の公的賃貸住宅は、市営・県営住宅を合わせて977戸（令和4（2022）年4月1日現

在）が供給され、茅ヶ崎市の借家世帯の居住の場として大きな役割を担っています。  

UR賃貸住宅は、中堅所得者向け住宅として4,458戸（令和4（2022）年4月1日現在）の大

規模団地を供給しています。ただし、築年数が経過したUR賃貸住宅については民間市場に比較

して低額の家賃構成となっているため、一部のUR賃貸住宅は市営・県営住宅を補完する茅ヶ崎

市の住宅セーフティネットとして機能する側面があります。 

 

■ 公的賃貸住宅の概要（茅ヶ崎市） 

区分 団地名 管理戸数  区分 団地名 管理戸数 

  

直接 

建設型 

香川住宅 118※1   

直接 

建設型 

今宿サンハイム 24 

  高田住宅 118※1   今宿グリーンハイム 100 

  菱沼住宅 40   萩園サンハイム 200 

  今宿住宅 40   小計 324 

  松林住宅 15   

 借上型 

湘南シャルム 20※2 

 小和田住宅 50   グリーンハイム５ 29※2 

 小計 381   ルミエール香川 20※2 

 

借上型 

つつじハイム香川 20   小計 69 

 つつじハイム菱沼 20    県営住宅合計 393 

 つつじハイム松林 12      

  つつじハイム萩園 12  団地名 管理戸数 

  つつじハイム萩園第２ 15   鶴が台  2,353 

  つつじハイム香川第２ 20   鶴が台第二  66 

  コンフォール茅ヶ崎浜見平 20   ライトタウン茅ヶ崎 100 

  つつじハイム西久保 20   浜見平  610 

  
コンフォール茅ヶ崎浜見平

第 2 
20   

コンフォール茅ヶ崎浜見平（Ⅰ期・Ⅱ

期） 
830※3 

  
コンフォール茅ヶ崎浜見平

第 3 
44   コンフォール茅ヶ崎浜見平（Ⅲ期） 499※3 

 小計 203    UR 賃貸住宅合計 4,458 

 市営住宅合計 584          

 

 

※1：用途廃止に向け、香川住宅2階建て24戸と高田住宅2階建て78戸の計102戸は募集停止中 

※2：借上期間満了間近のため募集停止中 

※3：市営住宅借上分は除外 

注：浜見平団地（UR）は開発事業継続中 

  

資料：茅ヶ崎市・神奈川県・都市再生機構 
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（2）市営住宅の状況 

令和4（2022）年4月1日現在、直接建設型住宅が381戸（65.2％）、借上型住宅が203戸

（34.8％）、併せて584戸を管理しています。 

ただし、直接建設型住宅の中で準耐火構造2階建ての香川住宅1～4号棟及び高田住宅1～7・

9～15号棟の102戸（約17.5％）が既に耐用年限を超過、耐火構造の住宅である香川住宅5～

7号棟及び高田住宅16・17号棟、菱沼住宅1・2号棟においても耐用年限の1/2を経過したも

のが174戸（約30.0％）に達しています。 

なお、用途廃止予定の香川住宅2階建て、高田住宅2階建て以外の全ての住宅は、一般的な耐

震性能や避難性能等を満たしています。エレベーターの設置状況は、香川住宅、高田住宅、菱沼

住宅、今宿住宅が未整備となっています。 
 

■ 直接建設型住宅（茅ヶ崎市）                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

 

バリアフリー化

エレベーター
設置の有無

1号棟 準耐 2階 7 3DK 50.20 S41（1966） H23（2011） × S55 増築

2号棟 準耐 2階 6 3DK 53.70 S41（1966） H23（2011） × S55 増築

3号棟 準耐 2階 5 3DK 53.70 S41（1966） H23（2011） × S54 増築

4号棟 準耐 2階 6 3DK 53.70 S42（1967） H24（2012） × S55 増築

5号棟 耐火 5階 30 3DK 46.60 S52（1977） R29（2047） ×
6号棟 耐火 5階 30 3DK 51.10 S52（1977） R29（2047） ×
7号棟 耐火 5階 34 3DK 51.10 S53（1978） R30（2048） ×
1号棟 準耐 2階 6 3DK 54.50 S43（1968） H25（2013） × S59 増築

2号棟 準耐 2階 6 3DK 54.50 S43（1968） H25（2013） × S59 増築

3号棟 準耐 2階 6 3DK 54.50 S43（1968） H25（2013） × S60 増築

4号棟 準耐 2階 7 3DK 54.50 S43（1968） H25（2013） × S60 増築

5号棟 準耐 2階 5 3DK 54.50 S42（1967） H24（2012） × S59 増築

6号棟 準耐 2階 5 3DK 54.50 S42（1967） H24（2012） × S59 増築

7号棟 準耐 2階 6 3DK 51.00 S43（1968） H25（2013） × S59 増築

9号棟 準耐 2階 6 3DK 51.00 S43（1968） H25（2013） × S60 増築

10号棟 準耐 2階 6 3DK 51.00 S43（1968） H25（2013） × S60 増築

11号棟 準耐 2階 5 3DK 51.00 S42（1967） H24（2012） × S59 増築

12号棟 準耐 2階 5 3DK 51.00 S42（1967） H24（2012） × S59 増築

13号棟 準耐 2階 5 3DK 51.00 S42（1967） H24（2012） × S59 増築

14号棟 準耐 2階 5 3DK 51.00 S44（1969） H26（2014） × S60 増築

15号棟 準耐 2階 5 3DK 51.00 S44（1969） H26（2014） × S60 増築

16号棟 耐火 5階 20 3DK 37.00 S44（1969） R21（2039） ×
17号棟 耐火 5階 20 2DK 33.80 S44（1969） R21（2039） ×
1号棟 耐火 5階 20 3DK 37.00 S45（1970） R22（2040） ×
2号棟 耐火 5階 20 2DK 33.80 S45（1970） R22（2040） ×
1号棟 耐火 5階 20 3DK 57.30 S63（1988） R40（2058） ×
2号棟 耐火 5階 20 3DK 57.30 H1（1989） R41（2059） ×

9 1DK 43.60

6 2DK 53.90

381

R2
（2020）

※R2/11供用開始

R72（2090） 〇

38.39
39.44
40.27

22 1DK

18 2DK
52.55
52.85

64.09
64.13
67.43

専有面積
（㎡）

建設年度

香川住宅

（118戸）

団地名 住棟

合計

今宿住宅
（40戸）

松林住宅
（15戸）

耐火 ４階 H10（1998）

高田住宅

（118戸）

菱沼住宅
（40戸）

小和田住宅
（50戸）

耐火 6階

10 3DK

構造 階数 戸数 間取り

R50（2068） 〇

耐用年限
到達年度

改善履歴
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■ 借上型住宅（茅ヶ崎市）      

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

注1：耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅とは、建築基準法に適合する構造を有する住宅のこと。 

注2：耐用年限とは、公営住宅法施行令に定められている構造別の耐用年限で、木構造の住宅が3０年、 

準耐火構造の住宅が45年、耐火構造の住宅が70年。 

注3：つつじハイム香川は、10年の再借上契約予定（R5（2023）からR14（2032））。 

 

令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

 

バリアフリー化

エレベーター
設置の有無

5 1LDK 40.70

5 2LDK 54.90

10 3LDK 65.70

5 1DK 40.00

5 2DK 54.00

10 3LDK 65.00

3 1DK 39.30

6 2DK 54.40

3 3DK 66.90

3 1LDK 41.70

6 2LDK 52.50

3 3LDK 64.80

6 1DK 30.70

3 2DK 46.50

3 2LDK 50.90

3 3LDK 61.60

6 1DK 41.70

7 1DK 44.50

7 2DK 54.30

6 3DK 66.00

6 1DK 35.60

9 2DK 53.30

5 3DK 71.30

7 2DK 54.30

6 3DK 66.00

5 1DK 44.26

10 1LDK 44.34

14 2DK 54.56

15 3DK 67.60

203

〇
R21（2039）

※3月6日まで

コンフォール
茅ヶ崎浜見平

第3
（44戸）

耐火 8階

合計

R1
（2019）

R6（2024） 〇

つつじハイム
松林

（12戸）
〇

つつじハイム
菱沼

（20戸）
耐火 5階

H16
（2004）

耐火 3階
H18

（2006）
R8（2026）

つつじハイム
香川第2

（20戸）
耐火 3階

4
5

7

つつじハイム
西久保

（20戸）
耐火 3階

コンフォール
茅ヶ崎浜見平

（20戸）
耐火 8階

2
3

コンフォール
茅ヶ崎浜見平

第2
（20戸）

耐火 8階

つつじハイム
香川

（20戸）
耐火

構造 階数 戸数 間取り
専有面積
（㎡）

団地名

5階
H14

（2002）
R4（2022） 〇

建設年度
20年間の

借上満了年度

〇

つつじハイム
萩園第2

（15戸）

つつじハイム
萩園

（12戸）
耐火 3階

H21
（2009）

R11（2029）

耐火 3階
H21

（2009）
R11（2029） 〇

〇

2DK
48.8
48.9

H27
（2015）

R17（2035）
※9月末まで 〇

〇
H24

（2012）
R14（2032）

1DK
44.14
44.64

H22
（2010）

R12（2030） 〇

65.4
65.5

3DK

H22
（2010）

R12（2030）



20 

 

■ 市営住宅の位置 
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（３）市営住宅の建設年度 

昭和40（1965）年～昭和49（1974）年に建設された市営住宅が182戸と最も多く、茅ヶ

崎市が現在管理している市営住宅のうち31.2％がこの時期に建設されています。 

構造別では、5階建（耐火構造）が43.5％と最も多く、次いで2階建（準耐火構造）が

17.5%、8階建（耐火構造）が14.4％となっています。 

 

■ 構造別住宅数の推移（茅ヶ崎市） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 構造別住宅数の構成比（茅ヶ崎市）                     （戸） 

  

S40-49

（1965-   

1974） 

S50-59

（1975-

1984） 

S60-H6

（1985-

1994） 

H7-16

（1995-

2004） 

H17-26

（2005-

2014） 

H27-

（2015-） 

構造別 

住戸数 
割合 

2 階建(準耐) 102 0 0 0 0 0 102 17.5% 

3 階建(耐火) 0 0 0 0 79 0 79 13.5% 

4 階建(耐火) 0 0 0 15 0 0 15 2.6% 

5 階建(耐火) 80 94 40 40 0 0 254 43.5% 

6 階建(耐火) 0 0 0 0 0 50 50 8.6% 

8 階建(耐火) 0 0 0 0 20 64 84 14.4% 

年代別 

住戸数  
182 94 40 55 99 114 584   

割合 31.2% 16.1% 6.8% 9.4% 17.0% 19.5% 100.0%  

 

102
79

15

80

94

40
40

50

20
64

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

S40-49
（1965-1974）

S50-59
（1975-1984）

S60-H6
（1985-1994）

H7-16
（1995-2004）

H17-26
（2005-2014）

H27-
（2015-）

（戸）

2階建(準耐) 3階建(耐火) 4階建(耐火) 5階建(耐火) 6階建(耐火) 8階建(耐火)

令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 
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（４）市営住宅の住戸規模 

住戸の規模は、50㎡台が50.0％と最も多く、次いで30㎡台が20.0％、40㎡台が17.0％

となっていて、平成6（1994）年以前は50㎡台（3DK）のファミリー世帯の入居を想定し

た住戸を基準に供給してきました。 

なお、平成7（1995）年以後では、ファミリー世帯向けの住戸を確保しつつ、借上型住宅

を中心に高齢者や障がい者等の単身者にも対応可能な住戸の供給も行っています。 

 

■ 専有面積別住宅数の推移（茅ヶ崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 専有面積別住宅数の構成比（茅ヶ崎市）                   （戸） 

 
S40-49

（1965-   

1974） 

S50-59

（1975-

1984） 

S60-H6

（1985-

1994） 

H7-16

（1995-

2004） 

H17-26

（2005-

2014） 

H27-

（2015-） 

専有面積別 

住戸数 
割合 

30～40 ㎡ 80 0 0 0 15 22 117 20.0% 

40～50 ㎡ 0 30 0 19 28 22 99 17.0% 

50～60 ㎡ 102 64 40 16 31 39 292 50.0% 

60～70 ㎡ 0 0 0 20 20 31 71 12.1% 

70 ㎡以上 0 0 0 0 5 0 5 0.9% 

合計 182 94 40 55 99 114 584  

 

 

80 

15 22 30 19 

28 22 

102 

64 

40 
16 

31 
39 

20 

20 
31 

5 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

S40-49
（1965-1974）

S50-59
（1975-1984）

S60-H6
（1985-1994）

H7-16
（1995-2004）

H17-26
（2005-2014）

H27-
（2015-）

（戸）

30～40㎡ 40～50㎡ 50～60㎡ 60～70㎡ 70㎡以上
令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 
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   （５）応募倍率の状況 

令和3（2021）年度の応募状況は、募集戸数４戸に対し、応募者数が９世帯で、応募倍率は

2.3倍となっています。 

市営住宅全体の応募倍率は、令和元（2019）年度に借上型市営住宅のコンフォール茅ヶ崎浜

見平第3住宅の新規募集を行ったため、6.9倍の高い応募倍率となっていますが、直近６年では

平均4.1倍となっています。 

また、香川住宅1～4号棟及び高田住宅1～７・９～15号棟については、耐用年限を超過して

いるため新規募集を停止しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 市営住宅（直接建設型+借上型住宅）の応募状況及び応募倍率の推移 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

注：応募倍率の状況は、空き家住戸（募集住戸）に対する応募者数の割合 
 

注：応募倍率の状況は、空き家住戸（募集住戸）に対する応募者数の割合 
 

■　直接建設型住宅の応募状況
（世帯）

年度 募集戸数 応募者数 応募倍率

H28(2016) 3 4 1.3

H29(2017) 10 11 1.1

H30(2018) 3 6 2.0

R1(2019) 8 11 1.4

R2(2020) 19 80 4.2

R3(2021) 3 5 1.7

合計・平均 46 117 2.5

■　借上型住宅の応募状況
（世帯）

年度 募集戸数 応募者数 応募倍率

H28(2016) 0 0 0.0

H29(2017) 1 4 4.0

H30(2018) 0 0 0.0

R1(2019) 25 173 6.9

R2(2020) 4 18 4.5

R3(2021) 1 4 4.0

平均・合計 31 199 6.4

■　市営住宅の応募状況
（世帯）

年度 募集戸数 応募者数 応募倍率

H28(2016) 3 4 1.3

H29(2017) 11 15 1.4

H30(2018) 3 6 2.0

R1(2019) 33 184 5.6

R2(2020) 23 98 4.3

R3(2021) 4 9 2.3

平均・合計 77 316 4.1
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   （６）高額所得者・収入超過者への対応 

市営住宅に入居後、収入の変化に伴い政令で定める基準を超過した高額所得者及び収入超過

者に対しては、真に住宅に困窮する世帯が入居できるようにするために、以下の取り組みを行っ

ています。 

 

■高額所得者への取り組み状況 

高額所得者※1に認定された世帯は、住宅の明渡義務が発生するため、明渡しの意向や今後

の収入の見通しを確認し、自主的な明渡しを促しています。状況によっては、明渡請求をする

可能性もあります。 

※1 高額所得者：市営住宅に引き続き 5 年以上居住し、最近 2 年間引き続き政令で定める基準を超える収

入のある方。 

 

■収入超過者への取り組み状況 

毎年2月下旬に全入居者に次年度の家賃を通知していますが、収入超過者※2に認定された

世帯に対しては、収入超過者認定決定通知書を送付しています。 

収入超過者は、明渡し努力義務があり、通知書の送付後、面談を実施し、収入認定に関して

説明をするとともに、明渡しの意向や今後の収入の見通しを確認し、明渡しを促しています。 

※2 収入超過者：市営住宅に引き続き 3 年以上居住し、政令で定める基準を超える収入がある方。 

    

■収入超過者・高額所得者の推移       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H29 

（2017）年度 
H30 

（2018）年度 

R1 

（2019）年度 
R2 

（2020）年度 

R3 

（2021）年度 

収入超過者 26 件 32 件 33 件 38 件 35 件 

高額所得者 0 件 1 件 0 件 1 件 1 件 
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2-4 市営住宅入居者の状況 

（１）空き家の状況 

令和4（2022）年4月1日現在、管理する市営住宅584戸のうち、102戸（17.5％）が現在

募集停止中のため空き家率は高くなっています。なお、募集停止中を除いた実空き家は21戸（直

接建設型市営住宅：15戸、借上型市営住宅：6戸数）であり、市営住宅全体での空き家率は4.4%

となります。 

 

■ 空き家率（団地別） 

    

 

 

 

 

 

 

 

区分 団地名 
管理戸数 

（戸） 

入居世帯 

（世帯） 

空き家 

（戸） 

空き家率 

（％） 

直接 

建設型 

香川住宅 
1～4 号棟【募集停止中】 24 1 23 95.8% 

5～7 号棟 94 86 8 8.5% 

高田住宅 
1～7・9～15 号棟【募集停止中】 78 1 77 98.7% 

16・17 号棟 40 39 1 2.5% 

菱沼住宅 40 39 1 2.5% 

今宿住宅 40 37 3 7.5% 

松林住宅 15 15 0 0.0% 

小和田住宅 50 48 2 4.0% 

直接建設型

小計 

管理戸数 381 266 115 30.2% 

募集停止中を除いた管理戸数 279 264 15 5.4% 

借上型 

つつじハイム香川 20 18 2 10.0% 

つつじハイム菱沼 20 19 1 5.0% 

つつじハイム松林 12 12 0 0.0% 

つつじハイム萩園 12 12 0 0.0% 

つつじハイム萩園第 2 15 14 1 6.7% 

つつじハイム香川第 2 20 19 1 5.0% 

コンフォール茅ヶ崎浜見平 20 20 0 0.0% 

つつじハイム西久保 20 19 1 5.0% 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 2 20 20 0 0.0% 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 3 44 44 0 0.0% 

借上型 小計 203 197 6 3.0% 

市営住宅 合計 
管理戸数 584 463 121 20.7% 

募集停止中を除いた管理戸数 482 461 21 4.4% 

 

令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 



26 

 

（2）入居世帯の状況 

入居世帯の世帯人員別世帯数の状況を全体の割合で見ると、最も多いのは単身世帯で47.5％、

次に多いのが2人世帯で34.8%であり、単身世帯及び2人世帯を合わせると82.3%となってい

ます。 

 

■ 世帯人員別世帯数（団地別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 世帯人員別世帯数（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.4%

57.5%

51.3%

21.6%

93.3%

45.8%

50.0%

36.8%

50.0%

50.0%

57.1%

42.1%

60.0%

47.4%

40.0%

38.6%

37.9%

32.5%

38.5%

62.2%

6.7%

33.3%

33.3%

47.4%

25.0%

33.3%

21.4%

36.8%

15.0%

26.3%

30.0%

31.8%

6.9%

7.5%

10.3%

16.2%

14.6%

11.1%

10.5%

16.7%

14.3%

21.1%

5.0%

26.3%

15.0%

25.0%

3.4%

2.5%

6.3%

5.6%

5.3%

8.3%

16.7%

15.0%

10.0%

4.5%

2.3%

5.0%

5.0%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

香川住宅

高田住宅

菱沼住宅

今宿住宅

松林住宅

小和田住宅

つつじハイム香川

つつじハイム菱沼

つつじハイム松林

つつじハイム萩園

つつじハイム萩園第２

つつじハイム香川第２

コンフォール茅ヶ崎浜見平

つつじハイム西久保

コンフォール茅ヶ崎浜見平第2

コンフォール茅ヶ崎浜見平第3

1人 2人 3人 4人 5人 6人

 令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

 令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

47.5% 34.8% 12.5% 4.1%

0.9%

0.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体

1人 2人 3人 4人 5人 6人
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■ 世帯人員別世帯数（団地別）                         （世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分

類 
団地名 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 総合 

管理 

戸数 

直

接 

建

設 

型 

 

香川住宅 43 33 6 3 2 0 87 118 

高田住宅 23 13 3 1 0 0 40 118 

菱沼住宅 20 15 4 0 0 0 39 40 

今宿住宅 8 23 6 0 0 0 37 40 

松林住宅 14 1 0 0 0 0 15 15 

小和田住宅 22 16 7 3 0 0 48 50 

直接建設型 小計 130 101 26 7 2 0 266 381 

構成比（％） 48.9% 38.0% 9.8% 2.6% 0.7% 0.0% 100.0% - 

借

上 

型 

つつじハイム香川 9 6 2 1 0 0 18 20 

つつじハイム菱沼 7 9 2 1 0 0 19 20 

つつじハイム松林 6 3 2 1 0 0 12 12 

つつじハイム萩園 6 4 0 2 0 0 12 12 

つつじハイム萩園第 2 8 3 2 0 0 1 14 15 

つつじハイム香川第 2 8 7 4 0 0 0 19 20 

コンフォール茅ヶ崎浜見平 12 3 1 3 1 0 20 20 

つつじハイム西久保 9 5 5 0 0 0 19 20 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 2 8 6 3 2 1 0 20 20 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 3 17 14 11 2 0 0 44 44 

借上型 小計 90 60 32 12 2 1 197 203 

構成比（％） 45.7% 30.5% 16.2% 6.1% 1.0% 0.5% 100.0% - 

合計 220 161 58 19 4 1 463 584 

構成比（％） 47.5% 34.8% 12.5% 4.1% 0.9% 0.2% 100.0% - 

 令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 
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（３）入居者年齢の構成 

市営住宅入居者のうち高齢者は48.0%で、市内全体の高齢者人口構成比（P.6：令和2（2020）

年時の茅ヶ崎市の高齢者人口構成比27.0%）より、かなり高くなっています。 

また、14歳以下の年少人口の割合は、市営住宅全体で7.9％ですが、平成14（2002）年度

以降に供給が開始した借上型住宅に限った場合は11.6％で、市内全体の年少人口構成比の

12.9％と同程度となっています。 

■ 入居者年齢3区分構成比（団地別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 入居者年齢3区分の構成（団地別） 

分類 項目 14 歳以下 15-64 歳 
65 歳以上 

計 
65-74 歳 75 歳以上 

直
接
建
設
型 

香川住宅 10 70 35 33 148 

高田住宅 2 25 15 20 62 

菱沼住宅 2 25 16 19 62 

今宿住宅 3 39 21 9 72 

松林住宅 0 0 4 13 17 

小和田住宅 5 38 11 33 87 

直接建設型 小計 22 197 102 127 448 

構成比（％） 4.9% 44.0% 22.8% 28.3% 100.0% 

借
上
型 

つつじハイム香川 1 15 3 12 31 

つつじハイム菱沼 2 17 3 13 35 

つつじハイム松林 0 12 1 9 22 

つつじハイム萩園 5 10 0 7 22 

つつじハイム萩園第 2 3 12 4 7 26 

つつじハイム香川第 2 5 16 6 7 34 

コンフォール茅ヶ崎浜見平 8 13 4 13 38 

つつじハイム西久保 7 12 6 9 34 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 2 5 15 9 13 42 

コンフォール茅ヶ崎浜見平第 3 7 41 12 26 86 

借上型 小計 43 163 48 116 370 

構成比（％） 11.6% 44.1% 13.0% 31.4% 100.0% 

市営住宅 合計 65 360 150 243 818 

構成比（％） 7.9% 44.0% 
18.3% 29.7% 

100.0% 
48.0% 

（単位：人） 

 令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

 令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 
 

6.8%
3.2%
3.2%

4.2%

5.7%
3.2%

5.7%
0.0%

22.7%
11.5%

14.7%
21.1%
20.6%

11.9%
8.1%
7.9%

47.3%
40.3%
40.3%

54.2%

43.7%
48.4%

48.6%
54.5%

45.5%
46.2%

47.1%
34.2%
35.3%

35.7%
47.7%

44.0%

45.9%
56.5%
56.5%

41.7%
100.0%

50.6%
48.4%

45.7%
45.5%

31.8%
42.3%

38.2%
44.7%
44.1%

52.4%
44.2%

48.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

香川住宅
高田住宅
菱沼住宅
今宿住宅
松林住宅

小和田住宅
つつじハイム香川
つつじハイム菱沼
つつじハイム松林
つつじハイム萩園

つつじハイム萩園第２
つつじハイム香川第２

コンフォール茅ヶ崎浜見平
つつじハイム西久保

コンフォール茅ヶ崎浜見平第2
コンフォール茅ヶ崎浜見平第3

全体
14歳以下 15-64歳 65歳以上
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81.4%

4.5%

2.6%

1.9%

2.4%

1.9%

3.2%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ⅰ 104以下 Ⅱ 104～123以下 Ⅲ 123～139以下 Ⅳ 139～158以下 Ⅴ 158～186以下
Ⅵ 186～214以下 Ⅶ 214～259以下 Ⅷ 259以上 そ の 他

（４）入居者の収入分位 

市営住宅では入居者の家賃算定等に当たって月収の区分を収入に応じて第Ⅰ位から第Ⅷ位ま

での8段階に区分しています。入居時の資格は第Ⅳ分位以下までとなっています。 

また、本市の市営住宅入居者の収入分位を見ると、本来階層（収入分位第Ⅳ分位まで）が

90.5%、本来階層以外（収入分位第Ⅴ分位以上）が9.5%となっています。 

 

■ 収入分位別世帯数（団地別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 収入分位別戸数の割合（全体） 

 収入分位別戸数の割合でみると本来階層は、第Ⅰ分位が81.4％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

） 

 

 令和 4（2022）年 4 月 1 日現在 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ その他

104以下
104～

123以下

123～

139以下

139～

158以下

158～

186以下

186～

214以下

214～

259以下
259以上 その他

1 香川住宅 118 87 61 4 5 3 4 4 2 4 0 87

2 高田住宅 118 40 34 3 1 0 1 0 0 1 0 40

3 菱沼住宅 40 39 33 2 0 0 0 1 2 1 0 39

4 今宿住宅 40 37 31 2 0 1 0 1 1 1 0 37

5 松林住宅 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

6 小和田住宅 50 48 35 2 0 2 1 2 6 0 0 48

7 つつじハイム香川 20 18 14 2 0 0 0 0 2 0 0 18

8 つつじハイム菱沼 20 19 13 3 1 0 2 0 0 0 0 19

9 つつじハイム松林 12 12 9 0 1 0 1 1 0 0 0 12

10 つつじハイム萩園 12 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0 12

11 つつじハイム萩園第２ 15 14 11 0 1 1 0 0 1 0 0 14

12 つつじハイム香川第２ 20 19 16 0 0 2 1 0 0 0 0 19

13 コンフォール茅ヶ崎浜見平 20 20 18 0 0 0 1 0 0 1 0 20

14 つつじハイム西久保 20 19 17 1 1 0 0 0 0 0 0 19

15 コンフォール茅ヶ崎浜見平第2 20 20 19 0 0 0 0 0 0 1 0 20

16 コンフォール茅ヶ崎浜見平第3 44 44 40 2 1 0 0 0 1 0 0 44

合計 584 463 377 21 12 9 11 9 15 9 0 463

1 香川住宅 118 87 70.1% 4.6% 5.7% 3.4% 4.6% 4.6% 2.3% 4.6% 0.0% 100.0%

2 高田住宅 118 40 85.0% 7.5% 2.5% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 100.0%

3 菱沼住宅 40 39 84.6% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 5.1% 2.6% 0.0% 100.0%

4 今宿住宅 40 37 83.8% 5.4% 0.0% 2.7% 0.0% 2.7% 2.7% 2.7% 0.0% 100.0%

5 松林住宅 15 15 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

6 小和田住宅 50 48 72.9% 4.2% 0.0% 4.2% 2.1% 4.2% 12.5% 0.0% 0.0% 100.0%

7 つつじハイム香川 20 18 77.8% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 100.0%

8 つつじハイム菱沼 20 19 68.4% 15.8% 5.3% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

9 つつじハイム松林 12 12 75.0% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

10 つつじハイム萩園 12 12 91.7% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

11 つつじハイム萩園第２ 15 14 78.6% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 100.0%

12 つつじハイム香川第２ 20 19 84.2% 0.0% 0.0% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

13 コンフォール茅ヶ崎浜見平 20 20 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 100.0%

14 つつじハイム西久保 20 19 89.5% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

15 コンフォール茅ヶ崎浜見平第2 20 20 95.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 100.0%

16 コンフォール茅ヶ崎浜見平第3 44 44 90.9% 4.5% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 100.0%

合計 584 463 81.4% 4.5% 2.6% 1.9% 2.4% 1.9% 3.2% 1.9% 0.0% 100.0%

合計

（戸）

世
帯

数

（戸）

構
成
比

（％）

団地名
管理戸数

（戸）

入居世帯

（世帯）

収入分位（分位中の算用数字の単位は千円）
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2-5 事業実施評価（令和 2 年７月期末報告時点） 

（１）茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画（平成22（2010）年3月策定）の事業※1実施状況 

茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画では、修繕事業として、「香川・高田・菱沼住宅の北面サッシ

の改修」「今宿住宅の受水槽交換」「松林住宅の外壁改修・屋上防水」を位置付け、「高田・菱沼

住宅の北面サッシの改修」「松林住宅の外壁改修・一部屋上防水」の事業が終了しています。 

また、改善事業として、「香川・高田・菱沼・今宿・松林住宅の地上デジタル放送対応」「香川・ 

今宿住宅の三箇所給湯・浴槽の設置」を位置付け、「香川・高田・菱沼・今宿・松林住宅の地上

デジタル放送対応」「香川住宅の一部三箇所給湯・浴槽の設置」の事業が終了しています。 

また、建替に係る事業※2では、新規供給として「（仮称）小和田住宅」を位置付け、令和２年 

度の５０戸供給に向け建設を進めています。また、浜見平や香川など、「選定住宅（借上型住宅）」

に５箇所の住宅を位置付け、合計124戸を整備しました。 

 

※1：茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画においては事業として「修繕事業、改善事業、建替に係る事業」

の 3 事業を位置付けています。 

※2：市営住宅の直接建設型や借上型などの新規供給に係る事業 

注：各事業は「茅ヶ崎市総合計画基本構想（平成 23 年）」や「公共施設整備・再編計画（改訂版）

（平成 30 年）」と、本計画との整合性を図りながら、予算や実施年度について調整を実施 

 

■修繕事業 

予定年度 団地名 修繕項目 実施状況 

H24
（2012） 

高田住宅 

（16・17 号棟） 

菱沼住宅 

（1・2 号棟） 

北面サッシ

の改修 

高田住宅：H24（2012）年実施 

菱沼住宅：H24（2012）年実施 

H25 
（2013） 

松林住宅 
外壁改修・

屋上防水 

外壁改修：H28（2016）年実施 

屋上防水：H28（2016）年一部実施 

H30
（2018） 

香川住宅 

（5～7 号棟） 

北面サッシ

の改修 
未実施 

R1
（2019） 

今宿住宅 受水槽交換 未実施 
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■改善事業 

予定年度 改善項目 実施状況 

H22～R1 

（2010～2019） 

三箇所給湯・浴槽の設置 

（香川住宅 5～7 号棟） 

（今宿住宅 1・2 号棟） 

香川住宅：H22～H29 

（2010～2017）年一部実施 

今宿住宅：未実施 

H23 

（2011） 

地上デジタル放送対応 

（香川住宅・高田住宅・菱沼住宅・ 

今宿住宅・松林住宅） 

各住宅：H22（2010）年実施 

 

同上三箇所給湯・浴槽設置状況 

 対象戸数 実施済み戸数 未実施戸数 実施済み比率 

香川住宅 

（5～7 号棟） 
94 戸 83 戸 11 戸 88.2％ 

今宿住宅 

（1・2 号棟） 
40 戸 0 戸 40 戸 0.0％ 

 

■建替に係る事業（借上型による新規供給も含む） 

建設年度 団地名 実施状況 

H22 

（2010） 

平成 20（2008）年度選定住宅 

（浜見平） 
H22（2010）年建設 

H22 

（2010） 

平成 21（2009）年度選定住宅 

（香川第 2） 
H22（2010）年建設 

H24 

（2012） 

平成 23（2011）年度選定住宅 

（西久保） 
H24（2012 年）年建設 

H27 

（2015） 

平成 24（2012）年度選定住宅 

（浜見平第 2） 
H27（2015）年建設  

R2 

（2020） 
（仮称）小和田住宅 

H30（2018）年建設開始 

R2（2020）年供用開始予定 

R1 

（201９） 

平成 29（2017）年度選定住宅 

（浜見平第 3） 
R1（201９）年建設 

R3～R6 

（202１～2024） 
香川住宅（1～4 号棟） 建替 

R６ 

（202４） 
高田住宅（1～7・9～15 号棟） 用途廃止 
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（2）茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画（平成25（2013）年3月策定）の事業※1実施状況 

 茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画では、修繕事業として、「高田住宅の外壁改修」「松林住宅

の外壁改修・屋上防水」「香川住宅の外壁改修及び北面サッシの改修」「今宿住宅の受水槽交換」

を計画に位置付け、「松林住宅の外壁改修・一部屋上防水」の事業を実施しました。 

また、個別改善事業として、「香川・今宿住宅の2箇所給湯・ユニットバス設置」を計画に位

置付け、香川住宅の83戸に対し、実施しました。 

建替事業として、「（仮称）小和田住宅」の建設を計画に位置付け、事業に着手しています。ま

た、「香川住宅（1～4号棟：24戸）」の建替、「高田住宅（1～7・9～15号棟：78戸）」の解体

を計画に位置付けましたが、「公共施設整備・再編計画（改訂版）（平成30年）」による再整備方

針を受け、予定年度が変更されたため、未だ事業を実施しておりません。 

 

※１：茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画においては事業として「修繕事業、個別改善事業、

建替事業」の 3 事業を位置付けています。 

注：各事業は「茅ヶ崎市総合計画基本構想（平成 23 年）」や「公共施設整備・再編計画（改訂版）

（平成 30 年）」と、本計画との整合性を図りながら、予算や実施年度について調整を実施 

 

■修繕事業 

予定年度 団地名 修繕項目 実施状況 

H28
（2016） 

高田住宅 

（16・17 号棟） 
外壁改修 未実施 

H28
（2016） 

松林住宅 外壁改修 H28（2016）年実施 

H30
（2018） 

松林住宅 屋上防水 H28（2016）年一部実施 

H30
（2018） 

香川住宅 

（5～7 号棟） 

外壁改修 

北面サッシ改修 
未実施 

R1
（2019） 

今宿住宅 受水槽交換 未実施 

 

■個別改善事業 

予定年度 改善項目 実施状況※1 

H25～R2 
（2013～2020） 

２箇所給湯・ユニットバスの設置 

（香川住宅 5～7 号棟：全９４戸） 

（今宿住宅 1・2 号棟：全４０戸） 

香川住宅：H22～H29 

（2010～2017）年一部実施 

（実施 83 戸、未実施 11 戸） 

今宿住宅：未実施 
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■建替事業 

予定年度 団地名 実施状況 

H28～R1 
（201６～2019） 

（仮称）小和田住宅 
H30（2018）年建設開始 
R2（2020）年供用開始予定 

H29～R2 
（2017～2020） 

香川住宅（1～4 号棟）：建替 未実施※1 

R1～R2 
（2019～2020） 

高田住宅（1～7・9～15 号棟）：解体 未実施※1 

※1：「公共施設整備・再編計画（改訂版）（平成30年）」による再整備方針 
   （仮称）小和田市営住宅外複合施設建設  

実施年度 H30（2018）～R2（2020）年度 
  香川住宅建替  実施予定年度 R3（2021）～R6（2024）年度 
  高田住宅解体  実施予定年度 R6（2024）年度 

 

■目標管理戸数 

茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画では、進行管理における目標管理戸数を定めており、前

期においては、平成25（2013）年4月からつつじハイム西久保（20戸）、平成27（2015）

年10月からコンフォール茅ヶ崎浜見平第2（20戸）を借り上げ、目標通り新規に供給開始して

います。後期においても、令和2（2020）年3月からコンフォール茅ヶ崎浜見平第3（44戸）

を借り上げ、目標通り新規に供給開始し、目標管理戸数534戸を達成しています。 

 

市営住宅の目標管理戸数と実績 
 

H24 年 4 月 1 日現在 

管理戸数（45０戸） 

前期 

（H25～H27 年度） 

後期 

（H28～R2 年度） 

目標管理戸数 490 戸 534 戸 

実績 490 戸 534 戸 
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（３）計画に基づく事業の実施に対する評価 

（３）－１ 修繕・改善に係る事業の実施状況と評価 

「修繕・改善に係る事業」について、実施状況や入居者の満足度調査を踏まえ、評価を行いました。 

 

   

 

凡例： 実施 未実施

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

1 7 PC S41
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

建替事業実施に

よる除却までの
期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施
維持管理継続

2 6 PC S41
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

3 5 PC S41
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

4 6 PC S42
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

5 30 PC S52
三箇所給湯・ﾕ

ﾆｯﾄﾊﾞｽの設置

(居住性)

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住

性)

住棟北面ｻｯｼ改
修（修繕）

（給湯設備設

置）入居者の同

意調整済み住戸
より順次

Ｂ
給湯・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ一部設置実施

地デジ対応実施

維持管理継続

6 30 PC S52
三箇所給湯・ﾕ

ﾆｯﾄﾊﾞｽの設置
(居住性)

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

住棟北面ｻｯｼ改

修（修繕）
（給湯設備設

置）入居者の同
意調整済み住戸

より順次

Ｂ
給湯・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ一部設置実施

地デジ対応実施
サッシ改修未実施

7 34 PC S53
三箇所給湯・ﾕ

ﾆｯﾄﾊﾞｽの設置
(居住性)

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

住棟北面ｻｯｼ改

修（修繕）
（給湯設備設

置）入居者の同
意調整済み住戸

より順次

Ｂ
給湯・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ一部設置実施

地デジ対応実施
サッシ改修未実施

1 6 PC S43
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

2 6 PC S43
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

3 6 PC S43
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住

性)

建替事業実施に

よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

4 7 PC S43
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

建替事業実施に

よる除却までの
期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施
維持管理継続

5 5 PC S42
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

建替事業実施に

よる除却までの
期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施
維持管理継続

6 5 PC S42
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

7 6 PC S43
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

9 6 PC S43
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

10 6 PC S43
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住

性)

建替事業実施に

よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

11 5 PC S42
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

建替事業実施に

よる除却までの
期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施
維持管理継続

12 5 PC S42
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

建替事業実施に

よる除却までの
期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施
維持管理継続

13 5 PC S42
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維

持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

14 5 PC S44
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

建替事業実施に
よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

15 5 PC S44
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住

性)

建替事業実施に

よる除却までの

期間は、当面維
持管理

Ａ
地デジ対応実施

維持管理継続

16 20 RC S44
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

住棟北面ｻｯｼ改

修（修繕）

Ａ
地デジ対応実施
北面サッシ改修実施

17 20 RC S44
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

住棟北面ｻｯｼ改

修（修繕）

Ａ
地デジ対応実施
北面サッシ改修実施

1 20 RC S45
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

住棟北面ｻｯｼ改

修（修繕）

Ａ
地デジ対応実施

北面サッシ改修実施

2 20 RC S45
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放
送対応(居住

性)

住棟北面ｻｯｼ改

修（修繕）
Ａ

地デジ対応実施

北面サッシ改修実施

1 20 PC S63

三箇所給湯・浴
槽の設置

（居住性）

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住

性)

受水槽交換(2
号棟共通)(修

繕)

（給湯設備設

置）入居者の同

意調整済み住戸
より順次

Ｂ
地デジ対応実施。給湯・浴槽設置

の調整を進めたが実施計画に採

択されず未実施。受水槽交換未
実施

2 20 PC H1

三箇所給湯・浴
槽の設置

（居住性）

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

受水槽交換(1
号棟共通)(修

繕)

（給湯設備設

置）入居者の同
意調整済み住戸

より順次

Ｂ
地デジ対応実施。給湯・浴槽設置

の調整を進めたが実施計画に採
択されず未実施。受水槽交換未

実施

松林
住宅

1 15 RC H10
地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放

送対応(居住
性)

外壁改修･屋上

防水
（修繕）

A A
地デジ対応実施

外壁改修実施
屋上防水一部実施

Ｂ

建設
年度

団地名
住棟
番号

戸数

今宿
住宅

菱沼
住宅

高田
住宅

住宅別
評価

　修繕・改善に係る事業予定一覧＜住棟部分＞

Ｂ
香川
住宅

Ａ

Ａ

構造
修繕・改善事業の内容

評価備考備考
住棟別
評価

※評価は、A：達成できた（事業をおおむね８０％達成し、成果があがった。）
B：一部達成できた（事業は８０％までは達成できなかったが、成果は今後見込める。）
C：達成できなかった（事業を達成できず、成果も見込めない。）とします。
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（３）－２ 建替に係る事業に係る事業の実施状況と評価 

「建替に係る事業」について、実施状況や入居者の満足度調査を踏まえ、評価を行いました。  

 

凡例： 実施 未実施

平成20年度選定
住宅(浜見平)

1 20 RC H22 Ａ
新規供給
借上型による実施

平成21年度選定
住宅(香川第2)

1 20 RC H22 Ａ
新規供給
借上型による実施

平成23年度選定
住宅(西久保)

1 20 RC H24 Ａ
新規供給
借上型による実施

平成24年度選定
住宅(浜見平第2)

1 20 RC H27 Ａ
新規供給
借上型による実施

(仮称）小和田住
宅

1 50 RC H30-R2 Ａ
新規供給
直接建設型実施

平成29年度選定
住宅(浜見平第3)

1 44 RC R1 Ａ
新規供給
借上型による実施

香川住宅 1～4 24 PC S41-42
R3-6
建替 Ｂ

募集停止済、入居
者の転居を進める

高田住宅 1～7・9～15 78 PC S42-44
R6

用途廃止 Ｂ
募集停止済、入居
者の転居を進める

　　※評価は、A：達成できた（事業をおおむね８０％達成し、成果があがった。）
　　　　　　　B：一部達成できた（事業は８０％までは達成できなかったが、成果は今後見込める。）
　　　　　　　C：達成できなかった（事業を達成できず、成果も見込めない。）とします。

建替に係る事業予定一覧

備考団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度
建替予定

年度
評価
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（４）茅ヶ崎市営住宅運営審議会による事業評価 

「茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画」及び「茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画」で位置付けられた

事業実施状況について、第三者機関である、茅ヶ崎市営住宅運営審議会が評価を行いました。 

 

A：達成できた 
⇒ 事業をおおむね 80％達成し、成果があがった。 

 
B：一部達成できた 

⇒ 事業は 80％までは達成できなかったが、成果は今後見込める。 
 

C：達成できなかった 
⇒ 事業を達成できず、成果も見込めない。 

 

■ 現行計画における評価 

施策 評価 事業 達成度評価 

修繕・改善に 

係る事業 
A 

香川住宅  B 

高田住宅  A 

菱沼住宅  Ａ 

今宿住宅  B 

松林住宅  A 

建替に係る 

事業 
A 

H20（2008）年度選定住宅（浜見平） Ａ 

H21（2009）年度選定住宅（香川第 2） Ａ 

H23（2011）年度選定住宅（西久保） Ａ 

H24（2012）年度選定住宅（浜見平第 2） Ａ 

（仮称）小和田住宅 A 

香川住宅（1～4 住棟） B 

高田住宅（1～７・９～15 住棟） B 

目標管理戸数 A 
前期（H25～H27 年度） A 

後期（H28～R2 年度） A 
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2-6 市営住宅に関する課題 

（１）将来の人口・世帯動向を踏まえた供給 

今後の市営住宅の供給にあたっては、適切な住戸数を確保するために、借上型市営住宅の契

約期間満了時の再借上げや、民間賃貸住宅の空き家の利活用等との連携、家賃補助制度やPPP、

PFI等の民間活力の導入可能性について、中長期的な視点から考えていくことが必要です。 

（２）今後、耐用年限を迎える住宅への対応 

今後、耐用年限を迎える住宅に関しては、「茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画」等の関連計画

との整合性を図りながら、目標管理戸数の減少に伴う用途廃止等、整備を進めていくことが必

要です。 

（３）多様化する住宅困窮者への対応 

真に住宅に困窮する世帯については、低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の真に住

宅に困窮する世帯が多様化し、市営住宅のセーフティネット機能への期待は今後も大きいもの

となっています。 

高齢者や障がい者に対しては、トイレや浴室を利用しやすいように手すりの設置やバリアフ

リー化など、入居者が必要な改修を実施できるよう福祉部局との連携により高齢者等に対する

支援制度を有効活用することが必要です。 

また、子育て世帯への支援については、小和田住宅（令和2（2020年）年度）の建設や借上

型市営住宅の整備等により、最低居住面積水準を満たす子育て世帯向けの住戸数確保も進めて

います。 

今後は、子育て世帯向けの募集方法を精査し、現在の市営住宅の型別供給のバランスで対応

ができない場合には、入居世帯人員と住居面積との適正化について取り組むことが必要です。 

（４）市営住宅の長寿命化 

耐用年限を迎えていない市営住宅については、ストックの長期有効活用のため、定期的な修

繕・改善の実施を促進し、適切な維持管理を進めていくことが必要です。 

なお、整備にあたっては、財政負担に配慮したストックの活用手法を検討し、社会資本整備総

合交付金を有効に活用できる手法の選定が必要です。 

（５）社会的セーフティネットとしての役割と適正な入居者管理の推進 

公平性、透明性のさらなる確保のため、入居後に居住要件を満たさなくなった入居者には住

宅の明渡しを促すなど、適正な入居者管理を推進することが必要です。  
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（６）地域防災への対応 

地震災害や風水災害等の被害を軽減するために、平時から災害リスクに備えるとともに、市

営住宅の入居者に対し、町内会・自治会等の組織と連携しながら防災まちづくりへ取り組むよ

う促すことが必要です。 

 

（７）県・都市再生機構等との連携 

重層的な住宅セーフティネットの構築のために、県営住宅との役割分担、高齢者や低額所得

者が居住している築年数が経過したUR賃貸住宅との連携が必要です。 

また、真に住宅に困窮する世帯への居住環境の確保のため神奈川県居住支援協議会や地域住

宅協議会等の各種連絡協議会を通じた、住宅の確保に関する取り組みの強化も必要です。 
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3．市営住宅のあり方及び長寿命化に関する基本方針 

策定指針において、「国民の居住ニーズの多様化・高度化、人口・世帯減少社会の到来、環境

制約の一層の高まり等様々な課題を抱える２１世紀の我が国において、住宅単体のみならず居

住環境を含む住生活全般の「質」の向上を図るとともに、従来の住宅建設を重視した政策から良

質なストックを将来世代に継承することを主眼とした政策へ大きく舵を切っていくことが不可

欠であり、このようなストック重視の社会的背景のもと、厳しい財政状況下において、市営住宅

の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげていくこと、また市営住宅の需要に

的確に対応することが課題である」と示されています。 

そこで、計画期間である今後10年間は、現在保有している市営住宅ストックの長寿命化を通

じて必要な管理戸数を確保しながら、県及び都市再生機構との連携による政策を展開すること

によって、多様化する真に住宅に困窮する世帯の住生活の安定確保を図ります。 

 

3-1 市営住宅のあり方に関する基本方針 

低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等、真に住宅に困窮する世帯は多様化傾向にあり、

市営住宅のセーフティネット機能への期待は今後も大きいものとなっています。 

一方、本市の真に住宅に困窮する世帯は将来的には減少して行くものと予想されます（P.46

ストック推計参照）。これらの状況を踏まえ、今後の市営住宅の整備にあたっては、「茅ヶ崎市公

共施設等総合管理計画」との整合性を図りつつ、耐用年限を迎え、老朽化した市営住宅について

は、需要状況を踏まえて用途廃止により戸数を減らしながら、需要に柔軟に対応できる借上型

市営住宅等との組み合わせの中で、真に住宅に困窮する世帯への対応を図る必要があります。 

なお、借上型市営住宅の20年の借上期間満了にあたっては、住宅政策の動向や市営住宅の応

募状況などを踏まえ、既存借上型市営住宅の再借上げの取り組みについて進めてまいります 。 

また、民間賃貸住宅や空き家の活用につながる家賃補助制度についても、需要に柔軟に対応

できる手法であるため、導入可能性の検討を進めます。 

本市には県営住宅や、高齢者や低額所得者が居住している築年数が経過したUR賃貸住宅もあ

ることから、今後も公営住宅を補完する役割として県及び都市再生機構と相互に連携を図りま

す。 
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3-2 市営住宅の活用に関する基本方針 

（１）住宅セーフティネット機能の強化 

多様化する真に住宅に困窮する世帯への対応を図るために、これまで以上に福祉政策との連

携を図りながら、ＳＤＧｓの理念である『「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性の

ある社会』の実現に向けた強固な住宅セーフティネットとして機能する取り組みを進めます。 

高齢の入居者や障がいのある入居者の住宅に対しては、安心して居住できる住環境を形成す

るために、住環境改善に関する支援制度を有効活用し、住戸内における手すりの設置等の住環

境の改善を働きかけます。 

また、子育て世帯が必要とする住宅の確保については、入居世帯人員と住戸面積とのマッチ

ングを図るために、入居募集段階において住戸の紹介を行うことを通じて、最低居住面積水準

を満たす世帯の割合を増やしていく取り組みを検討します。 

     

（２）公平性・透明性のさらなる確保 

入居後に居住要件を満たさなくなった入居者には、住宅の明渡しを促すなど適正な入居者管

理を推進し、公平性、透明性のさらなる確保に努め、真に住宅に困窮する世帯の入居を促進しま

す。 

     

（３）地域と連携した防災活動の推進 

市営住宅の入居者に対し、町内会・自治会等の組織と連携しながら、防災まちづくりへ取り

組むよう促していきます。 
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3-3 市営住宅の長寿命化に関する基本方針 

（１）ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する基本方針 

市営住宅の適切なマネジメントを行う基盤として、市営住宅ストックの状況を的確に把握し

データとして管理することが重要となることから、以下の方針に基づき、適切な維持管理を推

進します。                                     

① ストックの状況把握（定期点検及び日常点検）の方針 

直接建設型市営住宅については、3 年に 1 回、建築基準法第 12 条の法定点検等を実施しつ

つ、年 2 回の施設維持管理点検も実施します。 

また、借上型市営住宅についても、建物所有者が行う各種点検の実施状況を確認するととも

に、施設維持管理点検も実施します。 

② 計画修繕の実施方針 

計画的に修繕を実施していくことで、ライフサイクルコストの縮減を行いながら、施設の長

寿命化を図り、定期点検や日常点検の結果において劣化が判明した部位については、早期段階

で修繕を実施します。 

③ データ管理に関する方針 

定期点検結果、日常点検結果及び修繕・改善履歴は、順次電子カルテ化して管理し、次回点検

時の活用及び本計画の見直し時等に活用します。 

 

（２）改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

建物の老朽化や劣化による事故や居住性の低下等を未然に防ぐため、市営住宅の安全性を確

保するとともに、予防保全を充実させ、長寿命化を図ります。 

そのため、ストックの的確な現状把握を行い、適切な時期に修繕等を行うとともに、耐久性の

向上や躯体の経年劣化の軽減を図るための改善等、長寿命化に資する機能向上を図り、ライフ

サイクルコストの縮減を図ります。 
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4．本計画の対象と事業手法の選定 

4-1 計画期間内における市営住宅の事業手法の選定の考え方 
 

適切な時期における改善事業を実施する予防保全型の維持管理を通じた建物の長寿命化を図

り、ライフサイクルコストの縮減への取り組みを行うために、策定指針では、以下の視点に基づ

く検討を国が推奨しています。 

〇中長期的な公営住宅等の需要の見通しを踏まえ、団地の継続的な維持管理や建替事業、用

途廃止などの管理方法を検討すること。 

〇改善事業により既存ストックの長寿命化を図ることを優先としつつ、原則として、建替事

業によらなければ安全性が確保されないなど改善事業による対応を取り得ない場合や、耐

用年限を経過し躯体が著しく劣化しているなど改善事業よりも建替事業を実施する方が、

ライフサイクルコストが縮減できる場合等に建替事業を選択すること。 

〇現行の耐震基準を満たさないなど、安全性の確保に課題がある団地・住棟の建替事業や改

善事業（耐震改修事業等）については、優先的に実施すること。 

〇建替事業を選定する場合には、他の団地との集約・再編等についても検討すること。 

 

そして、これらの評価を住棟単位で実施する際に、策定指針ではP.45に示す「事業手法の選

定フロー」を提示していることから、本業務においても当該フローに基づく事業手法の選定を

行います。 
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4-2 計画の対象及び団地・住棟の状況 

（１）計画の対象 

事業手法の選定の対象は、直接建設型方式で供給した香川住宅、高田住宅、菱沼住宅、今宿住

宅、松林住宅、小和田住宅の6団地29棟381戸を対象としますが、将来のストック量の推計に

おいては借上型市営住宅の203戸についても考慮します。 

（２）団地別・住棟別状況の把握 

事業手法を選定する上で、必要な団地別・住棟別の募集状況及び直近の改修が行われた設備

状況内容を次の項目について整理します。 

 

■ 事業手法の選定に必要な項目① 

 団地名 住所 
敷地面積 
（㎡） 

用途地域 構造 棟数 戸数 

香川住宅 
（1～4 号棟）※1 

茅ヶ崎市 
香川一丁目
223-67 ほか 2
筆 

7,032.50 

第一種中高層 
住居専用地域 

準耐火 
2 階建 

4 24 

香川住宅 
（5～7 号棟） 

第一種中高層 
住居専用地域 

耐火構造 
5 階建 

3 94 

高田住宅 
（1～7・ 

9～15 号棟）※1 茅ヶ崎市 
高田二丁目 95 

7,780.25 
第一種低層 

住居専用地域 

準耐火 
2 階建 

14 78 

高田住宅 
（16・17 号棟） 

耐火構造 
5 階建 

2 40 

菱沼住宅 
茅ヶ崎市菱沼二
丁目 304-4 ほ
か 4 筆 

1,939.89 
第一種中高層 

住居専用地域 
耐火構造 
5 階建 

2 40 

今宿住宅 
茅ヶ崎市今宿
243-3 及び
1235-1 

2,549.47 第一種住居地域 
耐火構造 
5 階建 

2 40 

松林住宅 
茅ヶ崎市松林三
丁目 813-3 ほ
か 3 筆 

1,340.71 
第一種中高層 

住居専用地域 
第一種住居地域 

耐火構造 
4 階建 

1 15 

小和田住宅 
茅ヶ崎市小和田
三丁目 4０1 番
3 及び 4 

2,315.89 
準工業地域 
第一種住居専用地域 

耐火構造 
6 階建 

1 50 

合計   22,958.71     29 381 

※1：募集停止中であるが、用途廃止までは当面維持する住宅 
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■ 事業手法の選定に必要な項目② 

 

注：香川住宅１～４号棟、高田住宅１～７・９～１５号棟は用途廃止までは当面維持する住宅 

増築
公共
下水
切替

外壁
塗装

屋上防
水

便所
改修

住戸
内階
段手
すり

共用
階段
手摺
り

玄関
手摺
り

浴室
手摺
り

ﾄｲﾚ
手す
り

窓
サッ
シ

流し
台交
換

排水
管更
新

電気設
備工事

ﾃﾚﾋﾞ
共聴
設備

受水
槽交
換

ﾌｪﾝｽ
改修

公園
遊具

浴室ユ
ニット

化

20 20 20
強:30
弱:20

30

1～4 S54～55 H11 H9 H19 S59 H19 S58 H11 S61 S52

5 H7 H14
H13
H18

H11
H20

H17 H17 H10 H20 H20
H20(共
用階段)

H21
H22
H23
H24

6 H7 H15
H13
H18

H11
H20

H17 H17 H10 H20 H20 H20(共
用階段)

H25
H26
H27
H28
H29

7 H7 H16
H13
H16
H18

H11
H20

H17 H17 H10 H20 H20
H20(共
用階段)

H27
H28
H29

集会所 H7 H14 H18

1～7
9～
15

S50～59 S61 H9～14 H4～19 S61 H19 S60
S52
S53

16 H5 H12
S54
H12

H11 H19
H12
H20

H13 H13 H11
H24
(北側)

H17
S62
H17
H20

H20(共
用階段)

17 H5 H12
S54
H12

H11 H19
H12
H20

H13 H13 H11
H24
(北側)

H17
H17
H20

H20(共
用階段)

1 H10
S56
H5
H13

S55
H12

H19
H12
H20

H13 H13 H9
H24
(北側)

H20 H20  

2 H10
S56
H4
H13

S55
H4
H12

H19
H12
H20

H13 H13 H9
H24
(北側)

H20 H20
H20(共
用階段)

1 H20 H20
H12
H20

H17 H17 H12 　
H20(共
用階段)

2 H20 H20
H12
H20

H17 H17 H12 　
H20(共
用階段)

松林
生活相談

室

1
H10
H28

H10
H28(一部)

R1(一部)
H10 H10 H10 H10 H10 H10 H10 H10 H10

R4(緊急
通報ｼｽﾃ

ﾑ)
H22 H10 H10

小和田
集会所

1 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2

香川

高田

R2建設

H1
H16

H19
H18
H26

H17
H26

H8
H26

H5
H6
H17

H10建設

H16
H26

H5
H6
H17

H17
H19

H4
H14

H4
H16
H19
H20

菱沼

今宿

主な修繕・改善履歴

H22

H22

S54
H6
H22

H22

団地名
住棟
番号

改修周期
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■ 事業手法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3 事業手法の選定 
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①市営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期※１】 

市営住宅の需要の見通しの検討にあたっては、策定指針に基づく「ストック推計プログラム（著しい

困窮年収未満の世帯数の推計）」を用いて、まず将来の時点における世帯数等の推計を基に、著しい困

窮年収未満の世帯を推計し、そのうち自力で最低居住面積水準以上の住宅を確保しようとすると高家

賃負担率以上となる年収世帯（真に住宅に困窮する世帯）を推計します。なお、本計画の計画初年度が

令和5（2023）年であるため、令和5（2023）年度央※２以降5年ごとの推計を行います。 

市営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計については、策定指針において、公営住

宅等だけではなく、公的賃貸住宅やサービス付高齢者向け住宅、民間賃貸住宅の活用等、地域の状況に

応じた著しい困窮年収未満世帯への対応を検討した上で将来の公営住宅等のストック量を設定する必

要があるとしていることから、以下の手順により市営住宅の目標管理戸数について設定します。 

※１ 中長期：策定指針に基づき概ね３０年 

※２ 年度央： 各年度の10月1日 

 

【ステップ1：ストック推計結果の整理】 

本市におけるストック推計の結果では、著しい困窮年収未満の世帯数は平成27（2015）年

度央を基準に緩やかに減少し、令和25（2043）年度央には、6,806世帯との見通しになって

います。 

一方で、「真に住宅に困窮する世帯」についても、平成27（2015）年度央を基準に減少し、

令和25（2043）年度央には、2,744世帯に減少する見通しとなっています。 

 

■ 本市におけるストック推計結果 

 

基準値 推計値 

H27 

（2015） 

年度央 

R5

（2023） 

年度央 

R10

（2028） 

年度央 

R15 

（2033） 

年度央 

R20 

（2038） 

年度央 

R25 

（2043） 

年度央 

総世帯数 98,452 99,853 99,554 99,256 98,958 98,662 

著しい困窮年収未満の 

世帯数 
8,702 8,188 7,843 7,497 7,151 6,806 

真に住宅に困窮する世帯数 2,968 2,961 2,907 2,852 2,798 2,744 
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【ステップ2：住宅ストックの概況の把握】 

住宅・土地統計調査（平成30（2018）年）の基準となる国勢調査が行われた平成27（2015）

年度では、本市の住宅総数は105,970戸であり、市営住宅及び県営住宅は883戸ありました。 

また、本市には、22,840戸の民営借家（民間賃貸住宅）及び現在は空き家となっている賃貸

用住宅が5,860戸、都市再生機構等の公的な賃貸住宅が5,214戸と推計されます。 

■ 平成 27（2015）年度における本市における住宅ストックの概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料： 住宅・土地統計調査（平成 30（2018）年）・茅ヶ崎市 

【ステップ3：「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅等」の数の算定】 

本計画における「低廉な家賃」と「一定の質」は以下と定義します。 

低廉な家賃 

・住宅扶助費一般基準上限額で居住可能な民間賃貸住宅 

【本市における住宅扶助一般基準限度額】 

1人世帯 2人世帯 3～5人世帯 6人世帯 7人世帯以上 

41,000円 49,000円 53,000円 57,000円 64,000円 
 

一定の質 

・最低居住面積水準以上 

最低居住水準に関する算定式 ①単身者：25㎡ 

               ②2人以上の世帯：10㎡×世帯人数＋10㎡ 

低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅等については、住宅・土地統計調査（市区

町村第 81 表）を考慮しながら数を算定します。 

単位：戸

住宅総数 105,970 居住世帯の 92,810 専用住宅 91,360 持ち家 59,480

ある住宅

公営の借家※１ 883

（市営及び県営）

都市再生機構の 5,214
借家※１

民営借家 22,840

給与住宅 880

店舗その他 1,450

の併用住宅

居住世帯の 13,160 空き家 12,820 二次的住宅※3 450

ない住宅 賃貸用の住宅 5,860
売却用の住宅 330

その他の住宅 6,170

一時現在者 180

のみの住宅※2

建築中の 160
住宅

※1：「公営の借家」は2015（平成27）年度における実数、「都市再生機構の借家」は開発事業継続中のため2011（平成23）年度及び
　　　2022（令和4）年度の管理戸数から推計

※2：「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使用しているとか、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこに普段居住している人が
　　　一人もいない住宅

※3：「二次的住宅」とは、別荘及び残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅
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【ステップ4：「真に住宅に困窮する世帯」への対応と令和25（2043）年度までの目標管理戸数の設定】 

令和5（2023）年度の482戸※4の市営住宅を、「直接建設型の市営住宅は耐用年限（70年間）

まで使用」「借上型の市営住宅は30年間借上（現在契約が終了した段階で10年間の契約延長）」

と仮定した場合、ステップ3までの結果から、令和25（2043）年度における「真に住宅に困窮

する世帯」が2,744世帯に対して、低廉かつ一定の質が確保された住宅が2,689戸であり、78

戸の不足が生じます。 

今後は、本計画の見直しの段階で、「真に住宅に困窮する世帯」の状況と市営住宅等の供給の状

況を適切に評価しながら、適切な市営住宅の管理を進めます。 

なお、計画初年度の令和5（2023）年度央では、同年春に県営借上型住宅（69戸）の契約が

終了することもあり、需要に対して27戸の不足が生じます。 

 また、その後令和20（2038）年度央までは、充足していることを踏まえると、令和25（2043）

年度央における不足状況については、次期計画で推計結果の見直しを行い、市営住宅の供給手法 

として「既存借上型市営住宅の再再借上げ」のほか、「家賃補助制度やPFI手法の導入可能性等」

の検討を行い適切な住宅セーフティネットの構築を検討する必要があります。 

※4：募集停止中の住宅を除いた戸数 

 

 

■ 真に住宅に困窮する世帯への対応総括表 

 

  

※5：募集停止中の戸数を除く 

注：耐用年限とは、公営住宅法施行令に定められている構造別の耐用年限で、 

木構造の住宅が3０年、準耐火構造の住宅が45年、耐火構造の住宅が70年。 

 

基準値

2015 2023 2028 2033 2038 2043

H27 R5 R10 R15 R20 R25

98,452 99,853 99,554 99,256 98,958 98,662

100.0% 101.4% 101.1% 100.8% 100.5% 100.2% Ｈ27年に対する割合

2,968 2,961 2,907 2,852 2,798 2,744

100.0% 99.8% 97.9% 96.1% 94.3% 92.5% Ｈ27年に対する割合

直接建設※5 331 279 279 279 279 199 耐用年限まで使用した場合

借上型 159 203 203 183 151 64
30年間借上をした場合（10
年延長）

合計 490 482 482 462 430 263

393 324 318 312 306 300

883 806 800 774 736 563

333 338 337 336 335 334

333 338 337 336 335 334

1,391 1,411 1,407 1,402 1,398 1,394

374 379 378 377 376 375

1,765 1,790 1,785 1,779 1,774 1,769

2,981 2,934 2,922 2,889 2,845 2,666

充足世帯数 13 -27 15 37 47 -78

充足率 100.4% 99.1% 100.5% 101.3% 101.7% 97.1%

合計

低家賃かつ一定の質が確保さ
れた住宅の充足状況

需要
推計

ＵＲ賃貸住宅 世帯数の増減に合わせて変
動すると仮定

小計

低家賃かつ一定の
質が担保された民
間賃貸住宅等

民間賃貸住宅

世帯数の増減に合わせて変
動すると仮定

賃貸用の空き家

小計

時期（年度央）

1．総世帯数

2．真に住宅に困窮する世帯数

3．対応
(単位：戸)

公営
住宅

市営

県営※5 県営住宅は、R5年度に69戸
を用途廃止し、ストック推計
結果の変化に対応した戸数小計

低家賃かつ一定の
質が確保されたＵＲ
賃貸住宅

推計値



49 

 

 ② 1 次判定 

策定指針の事業手法の選定フローに基づき、事業手法を仮設定します。 

②－1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針の検討【1 次判定－①】 

以下の評価項目のうち、全ての評価項目が活用に適する場合は「継続管理する団地」、いずれ

かの評価項目が活用に適さない場合は「継続管理について判断を留保する団地」と仮設定しま

す。 

 

【判定内容】 

・ 以下の項目のうち、いずれかの項目を満たしていないものについては、「継続管理について

判断を留保する団地」とします。 

需要 
空き家募集を行い、入居者がある住宅については、需要があると判断する。 

なお、募集停止している住宅については需要がないと判断する。 

効率性 敷地が 2,000 ㎡以上の集約化が行いやすい住宅は、効率性があると判断する。 

立地 
公共交通機関（バス停）から 300m 圏内に立地している場合には、利便性が高

いと判断する。 

 

【判定結果】 

 

  

継続管理する団地 

香川住宅 5～7 号棟 

今宿住宅 

小和田住宅 

継続管理について 

判断を留保する団地 

香川住宅 1～4 号棟（募集停止） 

高田住宅 1～7・9～15 号棟（募集停止） 

高田住宅 16・17 号棟（敷地面積 2,000 ㎡未満） 

菱沼住宅（敷地面積 2,000 ㎡未満） 

松林住宅（敷地面積 2,000 ㎡未満） 
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②－2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性【1 次判定－②】 

以下の項目のうち、躯体の安全性及び避難の安全性が確保されていない場合は「優先的な対

応が必要」とし、改善が可能か不可能かを判定します。 

躯体の安全性及び避難の安全性が確保されている場合は居住性に係る評価として、改善の必

要性について検討を行います。 

 

【判定内容】 

（躯体・避難の安全性に係る改善の必要性） 

・ 以下のいずれかの安全性が無い場合、「優先的な対応が必要」とし、改善の可能性により

「改善可能」か「改善不可能」かを判断する。なお、既に耐用年限を超過しているものは

「改善不可能」とします。 

 

躯体の安全性 

新耐震基準以降に建設されたものは耐震性有とする。 

旧耐震基準で建設されたもののうち、耐震診断等で耐震性を有すると判断

されたものは、耐震性有とする。 

上記以外のものは、耐震性無とする。 

避難の安全性 防火区画の有無、二方向避難の有無で判定する。 

 

（居住性等に係る改善の必要性） 

・ 計画期間内において以下の改修工事を実施する必要があるものについては「改善が必要」

とし、不要な場合は「改善が不要」とする。なお、躯体・避難の安全性に係る改善が必要

な住宅については評価を行いません。 

 

外壁落下防止 改修工事後 20 年を経過した外壁 

屋上防水 改修工事後 20 年を経過した屋上 

給水ポンプ交換 30 年を経過した給水ポンプ 

スロープの設置 
バリアフリー化への対応 

（耐火かつ、エレベーターの設置がないもの） 

ユニットバス等の 

設置 

2 箇所給湯・ユニットバスの設置 

（従前計画において未実施であった住戸（香川住宅・今宿住宅）） 

注：改修周期の年数は「茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画」のほか、「茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画」 

による。 

 

  



51 

 

【判定結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善不要 改善必要 改善可能 改善不可能 

小和田住宅 香川住宅 5～7 号棟 

高田住宅 16・17 号棟 

今宿住宅 

菱沼住宅 

松林住宅 

－ 香川住宅 1～4 号棟 

高田住宅 1～7・9～15 号棟 
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②－3 1 次判定結果（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

「一次判定-①」及び「一次判定-②」の結果を総合的に勘案し、事業手法の仮設定を行う。 

 

 （2）住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

改善が不要 改善が必要 優先的な対応が 

必要(改善可能) 

優先的な対応が 

必要(改善不可能) 

（1

）
団
地
敷
地
の
現
在
の
立
地
環
境
等
の
社
会
的
特
性
を
踏
ま
え
た
管
理
方
針 

継続管理 

する団地 

1 

維持管理 

2 

改善、又は建替 

3 

優先的な改善、 

又は優先的な建替 

4 

優先的な建替 

小和田住宅 

 

香川住宅5～7号棟 

今宿住宅 

 

－ － 

計 50戸 134戸 － － 

継続管理 

について 

判断を留 

保する団 

地 

5 

維持管理、 

又は用途廃止 

6 

改善、建替、 

又は用途廃止 

7 

優先的な改善、優先

的な建替、又は優先

的な用途廃止 

8 

優先的な建替、 

又は優先的な 

用途廃止 

－ 高田住宅16・17号棟 

菱沼住宅 

松林住宅 

 

－ 香川住宅1～4号棟 

高田住宅1～7・9～

15号棟 

計 － 95戸 － 102戸 

 

 

 

 

 

 

  

図 1次判定の結果区分（団地・住棟の事業手法の仮設定） 
 

【Ａグループ】 

維持管理する団地のうち、改善か建替

かの判断を留保する団地・住棟 

【Ｂグループ】 

維持管理について判断を留保する団地 
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③ 2次判定 

1次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象として、以下の2段階の検討

から事業手法を仮設定します。 

③－1 LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定【2 次判定－①】 

1次判定においてAグループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地・住棟）

と判定された団地・住棟について、事業手法（改善又は建替）を仮設定します。 

 

【判定内容】 

耐用年限が残り 30 年以上のものについては、既存ストックの有効活用を図る観点から「改

善」とし、耐用年限が残り 30 年未満のものについては、将来のストック量を踏まえた事

業手法を検討する必要があることから、B グループと併せて「2 次判定-②」で検討する。 

 

【判定結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③－2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定【2 次判定－②】 

ア．将来のストック量の推計からみた中長期の管理戸数の見通しについて 

・ 真に住宅に困窮する世帯は、推計結果から令和 25（2043）年度央には 2,744 世帯となり

ます。 

・ 中長期の管理戸数の見通しとして、「直接建設型の市営住宅は耐用年限（70 年間）まで使用」

「借上型の市営住宅は 30 年間借上（現在契約が終了した段階で 10 年間の契約延長）」と仮

定した場合、令和 25（2043）年度における、市営住宅管理戸数は 263 戸となります。 

 

 

 

B グループと 

併せて検討 

香川住宅5～7号棟 

 
改善が必要 

優先的な対応が 

必要(改善可能) 

継続管理 

する団地 

改善 建替 
優先的な 

改善 

優先的な 

建替 

今宿住宅 － － － 

【A グループ】 

③-1LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の

仮設定 
・改善事業と建替事業の LCC 比較や、計画期間内の建替事業量の試算 

を踏まえ、改善か建替かを仮設定する。 
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イ．管理戸数の見通しから見た事業手法の仮設定  

・ 今回の計画では直接建設型の市営住宅については、耐火建築物の耐用年限 70 年、準耐火建

築物 2 階建ての耐用年限 45 年まで使用することを想定しているため、二次判定においては

以下の方針とします。 

 

注：耐用年限とは、公営住宅法施行令に定められている構造別の耐用年限で、 

木構造の住宅が3０年、準耐火構造の住宅が45年、耐火構造の住宅が70年。 

 

【判定内容】 

令和 25（2043）年度までに耐用年限を迎えな

い住宅 

香川住宅 5～7 号棟 

松林住宅 

令和 25（2043）年度までに耐用年限を迎える

住宅 

高田住宅 16・17 号棟 

菱沼住宅 

令和 5（2023）年度段階で既に耐用年限を超過

している住宅 

香川住宅 1～4 号棟 

高田住宅 1～7・9～15 号棟 

 

【判定結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
改善が必要 

優先的な対応が必要 

(改善不可能) 

継続管理する

団地 

改善 建替 優先的な建替 

香川住宅5～7号棟 

松林住宅 
  

当面管理する

団地 

（建替を前提

としない） 

改善し当面維持管理 用途廃止 優先的な用途廃止 

高田住宅 16・17 号棟 

菱沼住宅 
 

香川住宅1～4号棟 

高田住宅1～7 

・9～15号棟 

新規 

整備 

【B グループ】 

③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 
・将来のストック量推計を踏まえ、「継続管理する団地」又は「当面管 

理する団地（建替を前提としない）」の判定を行い、事業手法を仮設

定する。新規整備の検討も行う。 
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③－3 2 次判定結果（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

「2次判定-①」及び「2次判定-②」の結果を総合的に勘案し、事業手法の仮設定を行います。 

 

 【判定結果】 

 

改善不要 改善が必要 

優先的な 

対応が必要 

（改善可能） 

優先的な 

対応が必要 

(改善不可能) 

継続管理 

する団地 

1 

維持管理 

2 

改善 

3 

建替 

4 

優先的な改善 

5 

優先的な建替 

6 

優先的な建替 

 香川5～7号棟 

今宿住宅 

松林住宅 

    

計  149戸 － － － － 

当面管理 

する団地 

(建替を前提

としない) 

7 

当面維持 

管理 

8 

用途 

廃止 

9 

改善し当面 

維持管理 

10 

用途 

廃止 

11 

優先的に改善し 

当面維持管理 

12 

優先的な用途

廃止 

13 

優先的な用途廃止 

  高田住宅 

16・17 号棟 

菱沼住宅 

   香川住宅1～4号棟 

高田住宅1～7・9

～15号棟 

計 － － 80戸 － － Ü 102戸 
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④ 3次判定 

以下の3段階の検討により、計画期間に実施する事業手法を決定します。 

④－1 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

1次判定・2次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地は、効率的な事業

実施のため、必要に応じて建替や改善等の事業手法を再判定します。 

併せて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行います。 
 

ア. 団地単位での効率的な事業実施に関する検討 

・改善事業の実施時期を分散させることが妥当な場合、もしくは同時期に実施することによる

コストダウンを図る場合など、判定結果を団地単位で見ることで、より効率的な事業実施に

向けて検討 
 

イ. 集約・再編等に関する可能性の検討 

・一定の地域において、地域の実情を踏まえて集約・再編等の可能性を検討 

・一定の地域において、複数の建替事業を実施する際には、事業実施の順序を工夫し、入居者の

仮移転を減少させるなど、判定結果を地域単位で見ることで、再編・集約の可能性、事業実施

時期等について検討 
 

ウ. 地域ニーズへの対応等の総合的な検討 

・地域ニーズに応じた施設導入、地域における多種多様な人々との交流の実現等のため、総合的

な検討を行い、事業の内容や実施時期等を設定 

・建替事業を行う場合は、「茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画」に則り、他の公共施設や地域ニー

ズに応じた福祉施設や生活支援施設等の導入について検討 

・地域のニーズに応じた福祉施設や生活支援施設等の導入に向けて、民間事業者等と調整し、

事業の実施時期等を設定 

・建替による直接供給以外にも、市営住宅の総管理戸数を減少させながら、民間活力の積極的

な活用を通じた適正な管理戸数の確保についても検討 
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【判定結果】 

現在、本市においては直接建設型住宅381戸に加えて、既存借上型市営住宅203戸を管理し、

今後も財政状況や市営住宅需要に柔軟な対応を行うことが可能です。 

そのため、本章における判定結果の通り、躯体・避難の安全性（一次判定）や、中長期の管理

戸数の見通し（二次判定）の結果に従い、香川住宅1～4号棟及び高田住宅1～7・9～15号棟

については、耐用年限を超過していることから、入居者の移転を進めながら、入居者がいなく

なった段階で用途廃止を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理する団地 

維持管理 小和田住宅 

改善 

香川住宅5～7号棟 

今宿住宅 

松林住宅 

当面管理する団地 

改善 
高田住宅16・17号棟 

菱沼住宅 

用途廃止 
香川住宅1～4号棟 

高田住宅1～7・9～15号棟 

 

 

 

  

④-1 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟

の事業手法の再判定 
・集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事 

業手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的

な事業実施のため、必要に応じて建替や改善等の事業

手法を再判定する。 

・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等

の観点から総合的な検討を行う。 
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④－2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

中長期の期間に想定される新規整備事業、改善事業、建替事業等に係る年度別事業費を試算

し今後の見通しを立て、事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合

は将来にわたる事業実施が可能となるよう事業実施時期を調整し、改めて試算し問題がないか

確認を行い、新規整備事業、改善事業、建替事業等の実施時期を決定するとともに、年度別事業

費を試算します。 

 

【判定方法】 

ア. 事業費の試算 

・中長期の期間における、全ての新規整備事業、改善事業、建替事業、用途廃止事業にかかる概

算費用を算定します。 

イ. 事業実施時期の調整 

・事業費試算の結果、一定の時期に事業費が集中するなど円滑に事業を実施することが困難と

判断される場合は、事業実施時期を調整します。 

・将来的な予算確保が可能であるか、年度別事業量が人員体制等の面で実状と乖離していない

か等を検討し、最終的に事業実施時期や年度別事業費を決定します。 

 

【判定結果】 

●事業費の試算 

事業費の試算に当たっては、以下の条件を設定し、算定します。 

工事種目 住宅 単価 

■改善事業 

外壁改修 

（外壁落下防止） 

香川住宅5～7号棟 

高田住宅16・17号棟 

菱沼住宅 

今宿住宅 

120万円/戸 

【算定の考え方】 

松林住宅の外壁改修費用が約1,360万円で落札率90％と想定し、長

寿命化型改善とするためのスペックアップを20％加算し、松林住宅

の15戸で割り戻すと約120万円／戸 

屋上防水 

 

香川住宅5～7号棟 

高田住宅16・17号棟 

菱沼住宅 

今宿住宅 

松林住宅 

5０万円/戸 

【算定の考え方】 

過去の実績より3.5万円／㎡として松林住宅で実施したと仮定した

場合、松林住宅の総住戸面積約715㎡で4階建てのため、建築面積は

約179㎡。そして、他自治体の事例から住戸面積から延べ床面積を

算定する以下の式に当てはめて、約50万円／戸と仮定する。 

・容積対象床面積＝住戸面積/0.94 

・延べ床面積＝容積対象床面積＊1.1 
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給水ポンプ 松林住宅 150万円/棟 

（10万円／戸） 

【算定の考え方】 

他自治体事例より 

スロープの設置 香川住宅5～7号棟 

高田住宅16・17号棟 

菱沼住宅 

今宿住宅 

167万円／箇所 

【算定の考え方】 

施設特別整備単価（国交省：令和2年5月）の身体障がい者対策スロー

プによる167，480円／ｍを基本に、50ｃｍの段差を福祉対応（勾

配1/12～1/15）で改修すると仮定。スロープの設置に要する距離

は約9～10ｍであり、約167万円／箇所が想定できる。 

※予定する住棟共用部出入口は階段室型であり、香川住宅（5・6号

棟）は3箇所、（7号棟）は4箇所、その他の住棟に関しては2箇所の

スロープ設置が必要である。 

ユニットバス等の

設置 

香川住宅5～7号棟（11戸） 

今宿住宅（40戸） 
200万円／戸 

従前の計画において計画されたが一部未実施 

【算定の考え方】 

過去の工事実績に落札率90％と想定した上の費用を見込む 

 

 

④－３ 長期的な管理の見通しの作成 

■LCC から改修費用を算定した場合                  単位：百万円 

 
計画期間内 10 年 

令和 5（2023）～ 
   令和 14（2032）年度 

計画期間後 20 年 
（令和 15（2033）

年度以降） 
合計 

前期 5 年 後期 5 年 

改善費用 308.0 96.1 127.5 531.6 

修繕費用 84.2 84.2 262.4 430.7 

合計 392.2 180.3 389.9 962.3 

        注：令和15（2033）年度以降の改善事業については、次期計画策定段階で再度検討する。 
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■改修周期等の結果を踏まえた事業実施時期の想定 

 計画期間内の改善事業 

令和 5（2023）～令和 14（2032）年度 

前期 5 年 後期 5 年 

香川住宅 

5～7 号棟 

・屋上防水 

・外壁改修 
Ü 

・ユニットバス等の設置 

・スロープの設置 

（※計画修繕：北側サッシ等※1） 

高田住宅 

16・17 号棟 

・屋上防水 

・外壁改修 
Ü 

・スロープの設置 

（※計画修繕：北側サッシ等） 

菱沼住宅 

・屋上防水 

・外壁改修 
Ü 

・スロープの設置 

（※計画修繕：北側サッシ等） 

今宿住宅 

Ü 
・屋上防水 

・外壁改修 

・ユニットバス等の設置 

・スロープの設置 

（※計画修繕：受水槽交換※1） 

（※計画修繕：北側サッシ等） 

松林住宅  
・屋上防水 

・給水ポンプの更新 

香川住宅 1～4 号棟 

高田住宅 1～7・9～15 号棟 
・用途廃止が予定されているため、改善事業は実施しない 

小和田住宅 ・新規供給された住宅であるため、改善事業は実施しない 

    ※１：従前の計画において計画されたが、未実施であるため計画修繕において実施する。 

 

●事業実施時期の調整 

修繕周期の観点から時期を定めているが、現地調査の結果等から、状態が良好な場合、また

早急な事業実施が求められる場合、予防保全型維持管理の観点から事業の実施時期の調整を

行うこととする。 
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④－４ 計画期間における事業手法の決定 

1次判定から3次判定を踏まえ、計画期間における事業手法は以下の通りとします。 

 計画期間内における維持管理等の考え方 事業手法 

香川住宅 5～7 号棟 

長寿命化型工事（屋上防水改修、外壁改修、給水ポ

ンプ交換）、安全性確保型工事（外壁改修）、福祉

対応型工事（スロープの設置）、居住性向上工事

（ユニットバス等の設置）の改善事業を実施 

個別改善※1 

高田住宅 16・17 号棟 

菱沼住宅 

今宿住宅 

松林住宅 

小和田住宅 Ü 計画修繕※2 

香川住宅 1～4 号棟 

現在の入居者が移転を行った後に用途廃止 用途廃止 高田住宅 

1～7・9～15 号棟 
 
※1：個別改善：改善事業として交付金を対象とした事業 
        従前の仕様と比して性能が向上するものを「改善」という。 
※2：計画修繕：修繕対応にて維持管理する事業  

老朽化した部位・機器等の劣化や損傷を当初の機能状態に回復させるものを「修繕」という。 
       
 

■市営住宅等ストックの事業手法別戸数表 

 1～5年目 6～10年目 

市営住宅等管理戸数 381 279 

 うち市営住宅等 381 279 

 うち特公賃住宅 0 0 

 うち定住促進住宅 0 0 

 ・新規整備事業予定戸数 0 0 

 ・維持管理予定戸数 279 279 

  うち計画修繕対応戸数 50 50 

  うち改善事業予定戸数 229 229 

   個別改善事業予定戸数 229 229 

   全面的改善事業予定戸数 0 0 

 ・建替事業予定戸数 0 0 

 ・用途廃止予定戸数 102 0 
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5．市営住宅ストックの管理計画 

5-1 目標管理戸数 

中長期における本市の市営住宅ストック量の推計結果を参考に、本計画期間の最終年度（令

和14（2032）年度）までの市営住宅の目標管理戸数を次表のとおり設定します。 

 

市営住宅 
令和5（2023）年 

3月時点 

前期 
令和5（2023）～ 

令和9（2027）年度 

後期 
令和10（2028）～ 

令和14（2032）年度 

管理戸数 584 584 482 

 
直接 

建設型 

既存 381 279 279 

 新規 0 0 0 

 廃止 0 102 0 

 

借上型 

既存 203 203 203 

 新規 0 0 0 

 廃止 0 0 0 
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5-2 整備等に係る事業の実施方針 

（１）需要の変化に応じた市営住宅の供給 

３0年間の中長期的な予測では、市営住宅の需要は減少傾向にあることから、既存の直接建設

型方式の市営住宅を維持しながら、需要へ柔軟に対応するための借上型市営住宅を中心に、新

たに民間賃貸住宅の有効活用を図るために家賃補助制度等の導入可能性の検討を行い、住宅に

困窮する世帯に対する適切な住宅セーフティネットの構築を目指します。 
 

【主な取り組み】 

・直接建設型方式、借上型方式のほか、家賃補助制度や空き家の活用等の導入可能性の検

討を行い、適切な住宅セーフティネットの構築を検討 

（２）建替に関する方針 

本計画において、香川住宅及び高田住宅については以下の方針とします。 

 

香川住宅 

【再整備の必要性】 

・準耐火構造2階建て（24戸）については、耐用年限や設備の老朽化の状況から

用途廃止となりますが、需要推計の結果から、市営住宅総戸数はしばらくの間

は充足する見通しです。 

【再整備の方針】 

・準耐火構造2階建て（24戸）の用途廃止に伴い、小和田地区に市営住宅を整備

し、他の住宅も含め、順次、入居者の移転を行っています。なお、移転後の当

該市営住宅の敷地については、公共施設の利用を基本とし、公共利用がない場

合は、関係部局と連携を図り売却等の検討を行います。 

■用途廃止時期：令和8（2026）年度 

高田住宅 

【再整備の必要性】 

・準耐火構造2階建て（78戸）については、耐用年限や設備の老朽化の状況から

用途廃止となりますが、需要推計の結果から、市営住宅総戸数はしばらくの間

は充足する見通しです。 

【再整備の方針】 

・準耐火構造2階建て（78戸）の用途廃止に伴い、小和田地区に市営住宅を整備

し、他の住宅も含め、順次、入居者の移転を行っています。なお、移転後の当

該市営住宅の敷地については、公共施設の利用を基本とし、公共利用がない場

合は、関係部局と連携を図り売却等の検討を行います。 

■用途廃止時期：令和6（2024）年度 
 

【主な取り組み】 

・耐用年限を超過した住宅は、需要推計に応じた整備を検討 
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（３）借上型市営住宅等に関する方針 

市営住宅の需要の状況に対して適切な対応を図るために、需要動向に応じた借上型市営住宅

の供給等を計画的に進めます。 

なお、目標管理戸数を確保するため、市営住宅に入居する世帯の状況、入居募集段階における

応募世帯の状況等を踏まえ、既存の借上型市営住宅の再借上を進めます。 
 

【主な取り組み】 

・需要動向に応じた借上型市営住宅の確保のため、10年の再借上契約に取り組む 

（４）空き家の利活用に関する方針 

空き家の利活用に関しては、住宅政策と連携します。 
 

【主な取り組み】 

・民間賃貸住宅の家賃補助制度の導入可能性の検討 

・空き家の利活用に関する住宅政策との連携 

（５）県、都市再生機構との連携に関する方針 

①県との連携 

県は広域的な行政主体として、市域を超えた広域政策を行う必要があり、県域において、多く

の県営住宅を管理運営しています。 

このことから、県と本市は相互に連携し、真に住宅に困窮する世帯の入居を促進していきま

す。 

②都市再生機構との連携 

本市には都市再生機構の大規模団地があり、高齢者や低額所得者が居住している築年数が経

過したUR賃貸住宅もあることから、今後も市営住宅を補完する役割として相互に連携していき

ます。 
 

【主な取り組み】 

・県営住宅については、市営住宅と同様に住宅困窮者の居住の安定を図る上で重要であり、

既存の管理戸数が必要であることから、本市に存在する県営住宅の管理戸数の維持につ

いて県への働きかけを行う。 

・本市、県及び都市再生機構等で構成する地域住宅協議会の活動を通じてストックの有効

活用と、市営住宅を補完する重層的な住宅セーフティネットとしての公共住宅に関する

情報交換を行う。 
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5-3 点検の実施方針 

国は、全対象施設に対する点検・診断を実施し、その結果に基づく必要な対策を行うととも

に、点検・診断結果や対策履歴等の情報を記録し、次の点検・診断等へ活用する「メンテナンス

サイクル」を構築することとしています。 

本市においても、全ての住棟を対象に定期点検と日常点検を実施します。 

定期点検の内容としては、直接建設型市営住宅については、3年に1回、建築基準法第12条の

法定点検等を実施しつつ、日常点検も実施します。また、借上型市営住宅についても、建物所有

者が行う各種点検の実施状況を確認するとともに、日常点検も実施します。 

不具合等があることが判明した場合は、詳細調査を実施するなど適切な対応を行い、建物の

安全性を確保します。 

また、住戸内部については、居住者の入退去時等において点検を行います。 

定期点検の結果や日常点検の結果は、それぞれのデータを蓄積し、修繕・維持管理の的確な実

施や次回の点検・診断に活用していきます。 
 

【主な取り組み】 

・点検、点検記録のデータ蓄積、修繕実施、維持管理計画の見直しのメンテナンスサイクル

の構築 
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5-4 計画修繕の実施方針 

（１）修繕項目と周期 

建物を長期にわたって良好に維持管理していくためには、建物の内外装・設備等の経年劣化

に応じて、修繕周期を参考にしながら、適時適切な修繕を実施していくことが重要です。 

（２）計画修繕の基本的な考え方 

建物を長期にわたって良好に維持管理していくためには、点検結果等を踏まえた予防保全的

な観点から屋上防水や外壁塗装等の計画修繕の実施や、建物の設備等の劣化状況に応じた修繕

を計画的に実施することが必要です。 

そのため、修繕項目と周期に基づき、定期点検や日常点検の結果を踏まえ、屋上防水や外壁塗

装等、予防保全が必要な部位については優先的に修繕を行い、点検の結果、建物の安全性等が確

保された場合は修繕の実施時期を延期するなど柔軟に対応しながら修繕を実施します。 

なお、屋上防水や外壁塗装等の修繕のうち、改善事業で実施可能なものについては可能な限

り改善事業で実施し、建物の長寿命化を図ります。 

修繕内容によっては、他の修繕と同時に実施することでコスト縮減や居住者への負担軽減が

図られることや、同一団地内で一斉に行うことでコスト縮減を図ることも考えられることから、

修繕を実施する際には、他の修繕が実施可能かどうかを検討した上で実施します。 

用途廃止対象住棟については、供用期間を踏まえ、原則として計画修繕は実施せず、他の住棟

を優先して実施します。 

修繕の内容は、点検結果と同様に、履歴の整理や修繕データを蓄積し、次の点検や修繕に活か

します。 
 

【主な取り組み】 

・定期点検及び日常点検を実施し、部位別の修繕周期を総合的に評価した適切な予防保全

型の維持管理の実現に向けた事業の実施 
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5-5 改善事業の実施方針 

計画期間内に実施する改善事業については、以下の方針に基づき実施します。 

（１）安全性確保型 

外壁の落下による事故を防止するために、外壁のモルタル剥離防止を目的とした改修工事を

行います。 

【改善事業の実施内容】 

・外壁落下防止改修（コンクリートの剥離対策） 

（２）福祉対応型 

高齢者、障がい者等の円滑な利用に供するために、1階共用部出入口にスロープの設置改修工

事を行います。 

【改善事業の実施内容】 

・スロープの設置（バリアフリー化対応） 

（３）居住性向上型 

入居者が安全・安心して居住できるよう、給湯設備及び浴室の改修による居住性向上を図る、

ユニットバス等の設置改修工事を行います。 

【改善事業の実施内容】 

・2 箇所給湯・ユニットバスの設置 

（４）長寿命化型 

一定の居住性や安全性等が確保されていて、長期的な活用を図る住棟において、市営住宅等

の劣化防止、耐久性向上の観点から、予防保全の向上に関する屋上防水改修や外壁改修を行い

ます。 

また、更新時期を迎えた給水ポンプについても耐久性及び省エネに配慮した更新を行います。 

【改善事業の実施内容】 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・給水ポンプの更新 
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5-6 入居者管理等の実施方針 

（１）入居募集段階における基本的な考え方 

入居募集段階において、入居希望者の世帯人員に対応した空き室の紹介を行い、既存の市営

住宅ストックを最大限に活用しながら、住宅に困窮する世帯が最低居住面積水準以上の住宅を

確保する取り組みを進めます。 

また、直接建設型住宅には子育て世帯を、借上型住宅等のエレベーターがある住宅には高齢

者が住めるような誘導方法の取り組みを進めます。 
 

【主な取り組み】 

・入居募集段階における世帯人員に応じた住戸の紹介 

・入居募集段階における子育て世帯・高齢者向けの住戸の紹介 

（２）高額所得者・収入超過者への対応に関する方針 

世帯人数の減少や 、世帯の収入が増えることにより、自力で最低居住面積水準以上の住宅を

確保することができるようになる世帯もあります。 

そのため、入居後に居住要件を満たさなくなった収入超過者や高額所得者等に対しては、住

宅の明渡しを促し、UR賃貸等への斡旋等、適正な入居者管理を推進し、公平性・透明性のさら

なる確保に努め、真に住宅に困窮する世帯へのストック活用を流動的にします。 
 

【主な取り組み】 

・入居後に居住要件を満たさなくなった入居者への住宅明渡しの要請 

（３）入居実態の変化への的確な対応に関する方針 

入居承継の適正な運用を図ると共に、入居後の収入等の変化に適切に対応を図ります。 

また、より公平な家賃制度となるよう応能応益家賃制度の徹底により公平性・透明性の確保

を図ります。 
 

【主な取り組み】 

・収入超過者家賃の近傍同種家賃への段階的な引き上げ 

・家賃滞納者への適切な対応 
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（４）多様化する真に住宅に困窮する世帯に対する方針 

市営住宅は、真に住宅に困窮する世帯へのセーフティネットとして対応することが必要であ

ることから、より真に住宅に困窮する世帯を市営住宅に優先的に入居させるために、家族構成

や居住実態を考慮した募集方法を検討します。 

さらに、低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の多様化する真に住宅に困窮する世帯

に対し、困窮状況に応じた入居支援など、福祉政策と連携して的確な生活支援を図ります。 
 

【主な取り組み】 

・真に住宅に困窮する世帯の家族構成を考慮した募集方法の検討 

・福祉政策と連携したシルバーハウジング※1における見守り活動の促進 

・福祉政策における地域見守り活動との連携 

 

    ※1 シルバーハウジング：住宅施策と福祉施策の密接な連携の下に、ハード・ソフトの両面にわたり高齢者の

生活特性に配慮した住宅で、ライフサポートアドバイザーによる安否確認や生活相

談、緊急時の対応などの福祉サービスが適切に受けられるように配慮されている。 

（５）地域防災に関する方針 

東日本大震災以降、これまで自治体が主体で取り組みが行われた防災まちづくりにおいて、

自助、共助、公助等の地域防災活動を通じた防災・減災への取り組みが重要となり、本市におい

ても「自主防災組織活動の手引き（平成30（2018）年4月）」を活用した地域防災への取り組

みが進められています。 

 そのため、町内会・自治会等とも連携しながら、市営住宅においては防災訓練の実施や防災倉

庫の設置等を促進し、地域の防災まちづくりにおける防災活動の一役を担う施設としての機能

を図ります。 
 

【主な取り組み】 

・市営住宅敷地内における防災訓練等の実施 

・既存組織との連携による自主防災活動への参加 
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5-7 長寿命化等のための事業実施予定一覧 

計画期間内における事業の実施予定について示します。 
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安
全

性
確
保
型
改

善
事
業

ユ
ニ

ッ
ト
バ

ス
等

の
設
置

居
住

性
向
上
型
改

善
事
業

ス
ロ

ー
プ
の

設
置

福
祉

対
応
型
改
善

事
業

北
側

サ
ッ
シ

等
の

改
修

計
画

修
繕

注
１

）
対

象
数

が
多

い
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

て
複

数
枚

作
成

す
る

。

注
２

）
Ｌ

Ｃ
Ｃ

縮
減

効
果

欄
は

、
長

寿
命

化
型

改
善

事
業

、
又

は
全

面
的

改
善

事
業

を
実

施
す

る
住

棟
に

関
し

て
記

載
す

る
。

R
7

(
2
0
2
5
)

R
7

(
2
0
2
5
)

R
7

(
2
0
2
5
)

2
,
1
5
1

2
,
1
6
8

2
,
5
6
7

6
3
0

P
C

S
5
2

(
1
9
7
7
)

次
期

点
検

時
期

修
繕

・
改

善
事

業
の

内
容

L
C
C

縮
減

効
果

(
千

円
/

棟
･
年

)

備
考

　
事

業
主

体
名
：

神
奈

川
県

　
茅

ヶ
崎

市

　
住

宅
の

区
分
：

団
地

名
住

棟
番

号
戸

数
構

造
建

設
年

度

香
川

住
宅

5
3
0

P
C

S
5
2

(
1
9
7
7
)

7
3
4

P
C

S
5
3

(
1
9
7
8
)
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【
様

式
１

】
計

画
修

繕
・

改
善

事
業

の
実

施
予

定
一

覧

公
営

住
宅

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

地
優

賃

（
公

共
供

給
）

改
良

住
宅

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

法
定

点
検

法
定

点
検
に

準
じ

た
点
検

R
5

(
2
0
2
3
)

R
6

(
2
0
2
4
)

R
7

(
2
0
2
5
)

R
8

(
2
0
2
6
)

R
9

(
2
0
2
7
)

R
1
0

(
2
0
2
8
)

R
1
1

(
2
0
2
9
)

R
1
2

(
2
0
3
0
)

R
1
3

(
2
0
3
1
)

R
1
4

(
2
0
3
2
)

屋
上
防
水

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

外
壁
改
修

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

安
全
性
確
保
型
改
善
事

業

ス
ロ
ー
プ
の

設
置

福
祉
対
応
型
改
善
事
業

北
側
サ
ッ
シ

等
の
改
修

計
画
修
繕

屋
上
防
水

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

外
壁
改
修

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

安
全
性
確
保
型
改
善
事

業

ス
ロ
ー
プ
の

設
置

福
祉
対
応
型
改
善
事
業

北
側
サ
ッ
シ

等
の
改
修

計
画
修
繕

屋
上
防
水

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

外
壁
改
修

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

安
全
性
確
保
型
改
善
事

業

ス
ロ
ー
プ
の

設
置

福
祉
対
応
型
改
善
事
業

北
側
サ
ッ
シ

等
の
改
修

計
画
修
繕

屋
上
防
水

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

外
壁
改
修

長
寿
命
化
型
改
善
事
業

安
全
性
確
保
型
改
善
事

業

ス
ロ
ー
プ
の

設
置

福
祉
対
応
型
改
善
事
業

北
側
サ
ッ
シ

等
の
改
修

計
画
修
繕

注
１

）
対

象
数

が
多

い
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

て
複

数
枚

作
成

す
る

。

注
２

）
Ｌ

Ｃ
Ｃ

縮
減

効
果

欄
は

、
長

寿
命

化
型

改
善

事
業

、
又

は
全

面
的

改
善

事
業

を
実

施
す

る
住

棟
に

関
し

て
記

載
す

る
。

4
2
6

5
5
7

5
5
7

　
事
業
主
体
名

：
神

奈
川

県
　

茅
ヶ

崎
市

　
住
宅
の
区
分

：

団
地

名
住

棟
番

号
戸

数
構

造
建

設
年

度

高
田

住
宅

1
6

2
0

R
C

4
2
6

S
4
4

(
1
9
6
9
)

R
7

(
2
0
2
5
)

次
期

点
検

時
期

修
繕

・
改

善
事

業
の

内
容

L
C
C

縮
減

効
果

(
千

円
/

棟
･
年

)

備
考

1
7

R
7

(
2
0
2
5
)

菱
沼

住
宅

1
2
0

R
C

S
4
5

(
1
9
7
0
)

R
7

(
2
0
2
5
)

2
2
0

R
C

S
4
5

(
1
9
7
0
)

2
0

R
C

S
4
4

(
1
9
6
9
)

R
7

(
2
0
2
5
)
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【
様

式
１

】
計

画
修

繕
・

改
善

事
業

の
実

施
予

定
一

覧

公
営

住
宅

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

地
優
賃

（
公

共
供

給
）

改
良

住
宅

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

法
定

点
検

法
定

点
検
に

準
じ

た
点
検

R
5

(
2
0
2
3
)

R
6

(
2
0
2
4
)

R
7

(
2
0
2
5
)

R
8

(
2
0
2
6
)

R
9

(
2
0
2
7
)

R
1
0

(
2
0
2
8
)

R
1
1

(
2
0
2
9
)

R
1
2

(
2
0
3
0
)

R
1
3

(
2
0
3
1
)

R
1
4

(
2
0
3
2
)

屋
上
防

水
長

寿
命

化
型

改
善

事
業

外
壁
改

修
長

寿
命

化
型

改
善

事
業

安
全

性
確
保

型
改

善
事

業

ユ
ニ

ッ
ト

バ

ス
等

設
置

居
住

性
向
上

型
改

善
事

業

ス
ロ

ー
プ
設

置
福

祉
対

応
型

改
善

事
業

北
側

サ
ッ

シ

等
の

改
修

計
画

修
繕

受
水

槽
交
換

計
画

修
繕

屋
上
防

水
長

寿
命

化
型

改
善

事
業

外
壁
改

修
長

寿
命

化
型

改
善

事
業

安
全

性
確
保

型
改

善
事

業

ユ
ニ

ッ
ト

バ

ス
等

設
置

居
住

性
向
上

型
改

善
事

業

ス
ロ

ー
プ
設

置
福

祉
対

応
型

改
善

事
業

北
側

サ
ッ

シ

等
の

改
修

計
画

修
繕

受
水

槽
交
換

計
画

修
繕

屋
上

防
水

長
寿

命
化
型

改
善

事
業

給
水

ポ
ン
プ

長
寿

命
化
型

改
善

事
業

注
１

）
対

象
数

が
多

い
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

て
複

数
枚

作
成

す
る

。

注
２

）
Ｌ

Ｃ
Ｃ

縮
減

効
果

欄
は

、
長

寿
命

化
型

改
善

事
業

、
又

は
全

面
的

改
善

事
業

を
実

施
す

る
住

棟
に

関
し

て
記

載
す

る
。

1
,
4
7
5

1
,
3
6
2

1
,
6
6
1

松
林

住
宅

1
1
5

R
C

H
1
0

(
1
9
9
8
)

R
7

(
2
0
2
5
)

R
7

(
2
0
2
5
)

2
2
0

P
C

H
1

(
1
9
8
9
)

R
7

(
2
0
2
5
)

今
宿

住
宅

1
2
0

P
C

S
6
3

(
1
9
8
8
)

次
期

点
検

時
期

修
繕

・
改

善
事

業
の

内
容

L
C
C

縮
減

効
果

(
千

円
/

棟
･
年

)

備
考

　
事
業
主
体

名
：

神
奈

川
県

　
茅

ヶ
崎

市

　
住
宅
の
区

分
：

団
地

名
住

棟
番

号
戸

数
構

造
建

設
年

度
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【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧

　事業主体名：

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅

法定点検
法定点検に

準じた点検

高田住宅
1～7
9～15

78 ＰＣ
S42～44
(1967～
1969)

R6(2024)
用途廃止

募集停止済み。

香川住宅 1～4 24 ＰＣ
S41～42
(1966～
1967)

R8(2026)
用途廃止

募集停止済み。

注）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

LCC
（千円/年）

備考

神奈川県　茅ヶ崎市

その他（　　　　　　　　　　）

団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度
次期点検時期 新規又は建

替整備予定
年度
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 【
様

式
３

】
共

同
施

設
に

係
る

事
業

の
実

施
予

定
一

覧
（

集
会

所
・

遊
具

等
）

公
営

住
宅

特
定
公

共

賃
貸
住

宅

地
優

賃

（
公

共
供

給
）

改
良

住
宅

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

法
定

点
検

法
定

点
検

に

準
じ

た
点

検

R
5

(
2
0
2
3
)

R
6

(
2
0
2
4
)

R
7

(
2
0
2
5
)

R
8

(
2
0
2
6
)

R
9

(
2
0
2
7
)

R
1
0

(
2
0
2
8
)

R
1
1

(
2
0
2
9
)

R
1
2

(
2
0
3
0
)

R
1
3

(
2
0
3
1
)

R
1
4

(
2
0
3
2
)

　
期

間
内

該
当

な
し

。

注
）

対
象

数
が

多
い

場
合

は
、

必
要

に
応

じ
て

複
数

枚
作

成
す

る
。

維
持

管
理

・
改

善
事

業
の

内
容

備
考

　
事
業

主
体
名
：

神
奈

川
県

　
茅

ヶ
崎

市

　
住
宅

の
区
分
：

団
地

名
共

同
施

設
名

建
設

年
度

次
期

点
検

時
期
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5-8 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

（１）ライフサイクルコストとその縮減効果算出の考え方 

①ライフサイクルコストの縮減効果算出の基本的な考え方 

改善事業を実施する団地・住棟を対象に、長寿命化型改善を実施する場合と実施しない場合

について、評価期間中に要するコストを算出し、住棟単位で年当たりのコスト比較を行います。 

 

②ライフサイクルコストの算定 

策定指針に基づき、以下の方法にてライフサイクルコストを算出します。 

 

【算出の方法】 

・ＬＣＣ＝①建設費＋②改善費＋③修繕費＋④除却費 

①建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 

②改善費：想定される管理期間における改善工事費の見込み額から修繕費相当額を控除した額（改

善事業を実施することにより不要となる修繕費を控除した額） 

③修繕費：管理期間における修繕工事費の見込額 

④除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込額 

なお、②、③、④は社会的割引率（4％）を適用して現在価値化する。 
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③ライフサイクルコスト縮減効果の算定方法 

策定指針に基づき、以下の方法にてライフサイクルコストを算出します。 

 

【算出の考え方】 

・本計画に基づく長寿命化型改善事業を実施する場合、実施しない場合、それぞれの場合について評価

期間中に要するコストを算出し、住棟単位で年あたりのコスト比較を行う。 

・算出に際しては、戸あたりコストを基に当該住棟の住戸数分を積算して、住棟あたりのコストを算出

する。 

・現時点以降、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）については、社会的割引率4％

／年を適用して現在価値化する。現在価値化の算出式は、次の通りとする。 

現時点以降の経過年数ａ年における「将来の改善費、修繕費、除却費」ｂの現在価値＝ｂ×ｃ 

ａ：現時点以降の経過年数 

ｂ：将来の改善費、修繕費、除却費 

ｃ：現在価値化係数 ｃ＝1÷（1＋ｄ）＾ａ 

ｄ：社会的割引率（0.04（4％）） 

【算出の手順】 

以下の手順でライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果を算出する。 

＜計画前モデル＞ 

①評価期間（改善非実施）Ａ 

・長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間 

②修繕費Ａ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記①評価期間（改善非実施）Ａ末までの各年の修繕費

を累積した費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

③建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第23条の率）。 

・ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建設費で

代用する。 

④除却費Ａ 

・評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善非実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑤計画前ＬＣＣ 

・計画前ＬＣＣ＝（③建設費＋②修繕費Ａ＋④除却費Ａ）÷①評価期間（改善非実施）Ａ（単位：円／

戸・年） 

＜計画後モデル＞ 

⑥計画期間（改善実施）Ｂ 

・本計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対象）及び本計画の計画期間以後に想定される改善事業（ＬＣ

Ｃ算定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管理期間） 

⑦修繕費Ｂ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）Ｂ末までの各年の修繕費を

累積した費用とする。 

・現時点以降の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

⑧長寿命化型改善費 

・本計画に基づく長寿命化型改善事業費及び本計画の計画期間以降に想定される長寿命化型改善事業

費の総額から修繕費相当額を控除した額。当該改善を複数回行う場合はそれらの合計費用とする。 

・修繕費相当額の控除については、想定している長寿命化型改善項目に相当する「計画修繕項目の修繕

費乗率を除いて修繕費を算出すること（当該計画修繕項目の修繕費乗率を除いた修繕費乗率を推定再

建築費に乗じて修繕費を算定すること）で対応している。 
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・長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出する。 

⑨建設費 

・推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第23条の率）。た

だし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建設費で代

用する。 

⑩除却費Ｂ 

・評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑪計画後ＬＣＣ 

・計画後ＬＣＣ＝（⑨建設費＋⑧長寿命化型改善費＋⑦修繕費Ｂ＋⑩除却費Ｂ）÷⑥評価期間（改善実

施）Ｂ（単位：円／戸・年） 

＜ＬＣＣ縮減効果＞ 

⑫年平均縮減額 

・上記⑤、⑪より、年平均縮減額＝⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬住棟あたりの年平均縮減額 

・以上より算出した年平均縮減額は戸あたり額であり、これに当該住棟の住戸数分を積算して、住棟あ

たりの年平均縮減額を算出する。年平均縮減額が＋であれば、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）縮減

効果があると判断できる。 

 

 

■ライフサイクルコストの算定イメージ 

 

  

管理期間 

50 年 

管理期間 

70 年 
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（２）ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

長寿命化型改善事業を実施する市営住宅等について、ライフサイクルコストの縮減効果を算

出します。 

算出に係る根拠と数値は、国土交通省から提示されている策定指針を基に、条件整理や設定

を行います。 

 

 

 

 

■ライフサイクルコストの縮減効果 

団地名 
住棟 

番号 
建設年度 住戸数 

住棟当たりの 

年平均縮減額 

（円/棟・年） 

香川住宅 

5 S52（1977） 30 戸 2,151,419 

6 S52（1977） 30 戸 2,168,292 

7 S53（1978） 34 戸 2,566,558 

高田住宅 
16 S44（1969） 20 戸 425,638 

17 S44（1969） 20 戸 425,638 

菱沼住宅 
1 S45（1970） 20 戸 557,054 

2 S45（1970） 20 戸 557,054 

今宿住宅 
1 S63（1988） 20 戸 1,474,838 

2 H1（1989） 20 戸 1,362,228 

松林住宅 １ H10（1998） 15 戸 1,660,627 

   合計 13,349,346 

注：ライフサイクルコストの算定は、長寿命化型改善事業を対象としています。 

詳細は、P.70～72 の【様式 1】計画修繕・改善事業の実施予定一覧を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価期間 
長寿命化型改善を実施しない場合 管理期間 50 年 

長寿命化型改善を実施する場合 管理期間 70 年 
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