

*このニュースレターは、平成30年10月リニューアルオープン予定の茅ヶ崎市民文化会館における耐震補強及び改修工事の進捗状況をお知らせするため、工事の竣工まで定期的に発行するものです。

文化会館メモリアル事業

茅ヶ崎の未来を創造しよう！文化会館壁面アート制作プロジェクト



こども協力員たちがアート作品を制作！ まもなく展示します



市内のこども協力員たちが、アーティストの佐川友星さん、内田洋茂さんと一緒に、市制施行100周年となる「茅ヶ崎の30年後の未来」に思いをはせながらアート制作に挑戦！

こどもの身長よりもはるかに大きい写真のうえに、「波」「風」をイメージしたペイントをほどこし、みんなで力をあわせて作品をつくりました。

文化・芸術の創造拠点である文化会館にふさわしく、工事現場を囲う白い壁（中央公園側仮囲い）から、こども協力員たちが描いた「未来」を発信します。まもなくお披露目しますのでみなさまお楽しみに♡

*本事業は、本市とNPO法人スリーエフコミュニティサービスとの協働事業です。

～今月の現場紹介！

職人さんの休憩所はどなたどこ？～



今月は、現場の職人さんの休憩所について紹介いたします。工事現場では職人さんがいないと作業ができません。そこで、職人さんがいつも安全に作業ができるよう、休憩時間を快適に過ごすための休憩所を設置しています。改修する和室をそのまま利用して休憩所としました。最近、職人さんが増えてきたので、解体が完了した部屋に椅子、テーブルを入れて新しい休憩所としました。椅子は人が寝ても大丈夫な長椅子です。また、休憩室には、冷暖房機を設置して、お昼休みなどにはみんながくつろげる部屋としています。

工事の進捗状況（8月分）

屋内改修状況



内部躯体解体



3階大ホール ホワイエ天井

屋内では、まだまだ躯体の解体が残っており、その撤去工事を行っています。また、大ホール前ホワイエの吹抜け天井は仮設足場を使用し、解体を行いました。



Before

市民プラザ改修状況

高木撤去



屋外改修状況



After

外部足場組立

屋外では、外部足場の組立作業が始まりました。外壁タイルの劣化状況調査からはじめ、付着力試験なども行い、最適な改修方法で施工します。

市民プラザでは花壇に植栽していた弱った樹木を伐採・抜根する作業を行いました。

屋外での重機作業も増え、みなさまには作業中の騒音や振動などご迷惑をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

発注者



文化生涯学習部文化生涯学習課
企画部施設再編整備課

設計・監理



株式会社エイアンドティ建築研究所

施工



大成建設株式会社 横浜支店



株式会社 弘電社

雄電社・弘電社特定建設工事共同企業体



大成温調株式会社 横浜支店