

令和3年度 地域防災計画の修正に係るこれまでの経緯

| (平成31年度／令和元年度) | |
|----------------|---|
| 2月 | <p>○茅ヶ崎市防災会議の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域防災計画（修正案）の審議 ※前回の修正 <p>○地域防災計画の修正</p> <ul style="list-style-type: none"> ※防災基本計画の修正、令和元年東日本台風（台風19号）を踏まえた取組による修正、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の修正を踏まえた修正等 |
| (令和2年度) | |
| 9月 | ○防災関係機関・庁内へ修正意見の照会 |
| 2月16日 | <p>土砂災害特別警戒区域等の指定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査結果等に基づく市内の区域指定 |
| (令和3年度) | |
| 5月 | (計画等) 災害対策基本法の改正、防災基本計画の修正 (計画等) 避難情報に関するガイドラインの修正 |
| 5月25日 | <p>土砂災害特別警戒区域等の指定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隣接市の区域指定に基づく指定変更 |
| 5月28日 | 高潮浸水想定区域の指定 |
| 6月 | <p>○修正骨子案の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修正意見のとりまとめ ・防災関係機関等との調整、反映 |
| 7月 | ○修正骨子案の防災関係機関及び庁内へ意見照会 |
| 7月3日 | (災害) 令和3年7月1日からの大雨 |
| 7月～8月 | <p>○地域防災計画（修正骨子）の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災関係機関等からの意見のとりまとめ ・防災関係機関等との調整、反映 |
| 8月31日 | 高潮浸水想定区域の指定 |
| 9月13日 | <p>○茅ヶ崎市防災会議幹事会（書面会議）の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの経過及び修正内容について説明、質疑応答 ・防災に係る取組に関する情報交換 |
| 11月 | ○地域防災計画（修正素案）の作成 |
| 11月8日～12月7日 | ○パブリックコメントの実施 |
| 12月～1月 | <p>○地域防災計画（修正案）の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントを踏まえた修正 |
| 2月10日 | <p>○茅ヶ崎市防災会議の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域防災計画（修正案）の審議 ・防災に係る取組に関する情報交換 |