

# 令和5年度計画策定スケジュール

資料2

検討項目	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 基本方針及び計画目標の設定	■				●								
2. 地域公共交通の取組み内容の設定	■					●							
3. 計画の進捗管理方法、取組みのスケジュールの設定			■										
4. 地域公共交通計画の策定				■									
5. パブリックコメントの実施										■			
○地域公共交通会議					●	●	●					●	

地域公共交通計画  
の確定・公表

▽庁議

第1回（本日8月1日）  
・計画素案（案）の確認

第2回（9月）  
・計画素案の修正案の確認

第3回（10月）  
・計画素案の確認（必要に応じて）

第4回（3月）  
・パブコメ反映の確認  
・計画の確定