

令和5年度計画策定スケジュール

資料4

検討項目	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 基本方針及び計画目標の設定	■											
2. 地域公共交通の取組み内容の設定	■											
3. 計画の進捗管理方法、取組みのスケジュールの設定			■									
4. 地域公共交通計画の策定				■								
5. パブリックコメントの実施										■		
○地域公共交通会議					●		●	●				●

地域公共交通計画
の確定・公表

▽庁議

第1回（8月1日）
・計画素案（案）の確認

第2回（本日10月18日）
・計画素案の修正案の確認

第3回（11月）
・計画素案の確認（必要に応じて）

第4回（3月）
・パブコメ反映の確認
・計画の確定