資料５

全体スケジュール

項目	平成 28 年度						平成 29 年度以降
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会	▼10/18 第 1 回協議会				▼2/下 第 2 回協議会		継続
特定事業計画	▼10/18 計画（案）確認	▼11/8 計画（案）に対する意見締切 11/8～12/中 事業者調整	▼12/中 計画の決定・公表	1/中～2/中 計画照会	▼2/下 進捗状況確認 ▼2/中 計画とりまとめ		進捗管理
市民部会		▼11/中 第 1 回市民部会	▼12/中 第 2 回市民部会	▼1/中 第 3 回市民部会	▼2/中 第 4 回市民部会	活動実践	継続
		心のバリアフリー普及啓発検討					

※協議状況やその他の調整状況により、変更となる場合があります。