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週休２日の履行確認に必要な書類は、「提出様式（エクセル）」により作成する。受発注

者双方の作成手順及び対応方法を以下に示す。 

 

※ 提出様式については、市のホームページよりダウンロードする。 

  （https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/keiyaku/keiyaku/1047061.html） 

 

■必要事項の入力（Excel タブ「入力シート」）             受注者作業 

入力シートにおいて、黄色着色されているセルに必要事項を記入する。各記入項目に関

する注意事項を以下に示す。 

 

① 実施の可否及び発注事務所の選択 

「週休２日の実施」及び「工事主管課」について、タブから選択する。同意する場合は、

達成目標も併せて選択する。 

 

 
 

 

 

②受注者情報入力 

「連絡先」は主任（監理）技術者に連絡がつく電話番号を入力する。 

   

受注企業名

受注企業代表者名

受注者所在地

現場代理人

主任（監理）技術者

連絡先

神奈川県〇〇市〇〇

○○株式会社

090-0000-0000

△△ △△

○○ ○○

代表取締役 ○○ ××

直接入力しない 

直接入力しない 



2 
  

③工事情報入力 

「対象工期」は、現場着手日（現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工

事等を開始した日）から、現場完成日（現場事務所の撤去、後片付け、現場の清掃等が完

了した日）までの日付までの日付を入力する。 

契約当初、現場完成日が確定しない場合は、暫定として工期末日の 20 日前の日付を入

力し、現場完成日が確定次第、確定した日付を入力する。 

工期が変更となった場合は、再度入力する。   

 

 

 

  ※工期変更前に提出した後述する別紙２を再提出する必要はない。 

 

④夏季休暇の入力 

夏季休暇を取得する場合は、年間３日まで、夏季休暇取得日を入力し、４日目以降は現

場閉所として取り扱い、別紙１に入力する。２年以上実施する工事において、２年目以降

夏季休暇を取得する場合は、２年目、３年目の夏休み欄に取得日を入力する。 

  

工期変更した場

合は再入力 

2024 年 8 月 12 日

2024 年 8 月 13 日

2024 年 8 月 14 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

3年目

夏季休暇１日目 西暦

夏季休暇２日目 西暦
夏季休暇３日目 西暦

1年目

2年目

夏季休暇１日目 西暦

夏季休暇２日目 西暦

夏季休暇３日目 西暦

西暦

西暦

西暦

夏季休暇１日目

夏季休暇２日目

夏季休暇３日目
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■別紙１の提出（Excel タブ【別紙１】）           受注者作業 

別紙１により週休２日制確保モデル工事の実施について契約後７日以内に契約検査課

に提出する。別紙１の作成手順については以下のとおり。 

①別紙１の出力 

「入力シート」に必要事項を入力すると、自動で作成される別紙１を、提出日を記入

の上、紙媒体で出力する。 

 

    

 

■別紙１の決裁（紙媒体）                  発注者作業 

  契約検査課担当者は、別紙１を決裁及び工事主管課へ合議し、原義に綴る。 

 

  

別紙１

令和  年  月  日

（あて先）茅ヶ崎市⾧

所在地 〇〇市〇〇

○○株式会社

名 前

代表取締役 ○○ ××

次のとおり週休２日制確保モデル工事の実施について回答します。

週休２日制確保モデル工事実施同意（不同意）届

工事名

週休２日の実施

〇〇〇〇工事

0

提出日を入力してください。
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■別紙２の提出（Excel タブ【別紙２】）                受注者作業 

別紙２により週休２日実施状況を報告する。報告手順は以下のとおり。 

①現場閉所日入力 

受注者は、現場閉所日に合わせて、「現場閉所」欄に「○」を入力する。 

雨天により、終日現場閉所とした際にも、現場閉所として「○」を入力する。  

 

 

 

 ②対象期間から除外する期間の入力 

工場製作のみ（現場作業を伴わない）の期間、工事全体の一時中止期間、発注者が特に

必要と認めた期間（受注者の責に起因しない現場作業期間）のいずれかに該当する期間は

対象期間から除外されるため、その旨を監督員と協議した上で、除外期間の欄に「○」を

記載し、除外した理由を「備考」欄に入力する。 

※年末年始休暇６日間及び先に入力した夏休み３日間は自動的に除外されます。 

 

また、対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄には、「〇」を入力しない。 

※対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄は、自動で黒塗りとなります。 

 

  

 

 

  

別紙２

～ 2024年7月31日

金 7月5日

土 7月6日

日 7月7日

月 7月8日

火 7月9日 〇

水 7月10日 〇

木 7月11日

金 7月12日

土 7月13日 〇

日 7月14日 〇

備考

2024年7月5日

現場閉所実績報告書

工事名

曜日 日付
現場
閉所

履行確認
除外
期間

〇〇〇〇工事

通期の週休２日
（累計状況）

現場閉所率

対象日数

現場閉所
日数

14.81%

4日

27日

印刷時にページを指定し

てください。

入
力
時
に
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い

金 8月9日

土 8月10日 〇

日 8月11日 ○

月 8月12日

火 8月13日

水 8月14日

木 8月15日

金 8月16日

災害復旧対応
35日対象日数

現場閉所
日数

10日

現場閉所率 28.57%

累計状況

黒塗り箇所は入力しない 

除外理由を簡潔に記載 

除外期間に該当する場合

は、ここに「○」を記入 

ここに入力 

※ｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄはしない 
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③監督員への提出 

現場閉所実績の入力状況を、現場代理人及び主任（監理）技術者が、紙媒体で出力し、

資料に誤りがないか必ず確認した上で監督員に提出する。 

  別紙２は、毎月月末の工事工程報告書と共に提出し、工事工程報告書提出段階で現場

閉所実績の入力が完了しているページを提出する。 

  ※紙媒体で出力する際には、ページ指定印刷をしてください。 

   

■別紙２の内容確認（紙媒体）                    発注者作業 

監督員は「現場閉所」欄に記載された現場閉所日が、工事週間工程表又は月間工程表と

一致しているかを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

神奈川県○○土木事務所 （平成○○年９月２１日 ～ 平成○○年１０月４日）

○○○○課 ○○　○○　行

○○○（○○○）○○○○ e-mail ○○○.○○＠pref.kanagawa.jp

平成○○年度道路改良工事　公共（その○）県単（その○）

県道○○号（○○○○）○○市○○地内・地先

21 22 23 24 25 26 27

日 月 火 水 木 金 土
擁壁工 №３ ～ №５

コンクリート打設 №３ ～ №５

２１Ｎ
№６ ～ №９

鉄筋工 №６ ～ №９

Ｄ－16
№６ ～ №９

型枠工 №６ ～ №９

化粧

基礎工
ＲＣ－40

排水工 №１ ～ №３

集水桝工 №１ ～ №３

＜記載例＞　　　　　　　　　　工 事 週 間 工 程 表

FAX

工　　種　・　種　　別

9月 今　　　　週

工 事 名 ：

工事箇所：

月 9月15日

火 9月16日

水 9月17日

木 9月18日

金 9月19日

土 9月20日 〇

日 9月21日 〇

月 9月22日

火 9月23日 〇

水 9月24日

木 9月25日

金 9月26日

土 9月27日 〇

日 9月28日 〇
現場代理人

対象日数

現場閉所
日数

判定

現場閉所率

現場閉所
対象日数

別紙２ 工事週間工程表等 

令和〇〇 
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■別紙３の提出（Excel タブ【別紙３】）                受注者作業 

週休２日制確保モデル工事の実施結果について別紙３にて報告する。報告方法は以下

のとおり。 

①別紙３の出力 

「入力シート」及び「別紙２」に必要事項を入力すると、自動で作成される別紙３

を、提出日を記入し、紙媒体で出力する。 

※別紙３は２ページあります。両面印刷で出力してください。 

※別紙３の内容に誤りがないか、提出前に必ず確認してください。 

②監督員への提出 

  受注者は、出力した別紙３を２部作成し、監督員に提出する。 

  

電話番号

課長 課長補佐 担当 課長 課長補佐 担当

現場閉所履行報告書

～

2025年3月31日2024年7月1日

所在地

契約工期

○○株式会社

受注者

〇〇市〇〇

代表取締役　○○　××

2025年3月11日2024年7月5日

長　殿

別紙３

令和　　年　　月　　日

090-0000-0000

主任(監理)技術者 △△　□□

現場代理人 ○○　××

　次のとおり、週休２日制確保モデル工事の実施結果を報告します。

～

詳細は裏面のとおりです。　　　　　　　　　　（注）２部作成し、各々保管する。

対象期間

契約主管課 工事主管課

上記のとおり報告がありました。

工事名 〇〇〇〇工事

工事場所 ○○市〇〇地内

達成状況 未達成

収受印

両面印刷してください。

提出日を入力してください。

達成状況に応じて、

「月単位の週休２日

達成」、「通期の週

休２日達成」、「完

全週休２日達成」、

「未達成」のどれか

が表示されます。

提出時に、発注者から収受印の押印を受け、

一部を受領してください。

神奈川県

茅 ヶ 崎 市 役 所
○年○○月○日

第 号

収 受

「完全週休２日達成」 

「月単位の週休２日達成」 

「通期の週休２日達成」 

「未達成」 

を自動判定 
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■別紙３の提出時期について                     受注者作業 

 現場閉所履行報告書【別紙３】の提出は、工事の進捗状況に応じて、以下の３ケースの

いずれかで実施する。 

ケース１：現場完成日と工事完成届提出日の 20日前が同日の場合 

 工事完成届提出日の 20日前に別紙３を提出する。 

 

 

ケース２：現場完成日が工事完成届提出日の 20日前より前になった場合 

 別紙３の提出日は、現場完成日から工事完成届提出日の 20 日前までの間で、任意に設

定できることとする。 

 

 

ケース３：現場完成日が工事完成届提出日の 20日前より後になった場合 

 別紙３の提出日は、工事完成届提出日の 20 日前とし、その翌日から現場完成日までの

現場閉所の計画を記載した別紙２を提出する。また、完成届提出日の 20日前より前の時

点で、対象期間全体の現場閉所実績が４週８休以上になることが確定した場合には、確定

した時点で別紙３を提出することができるものとする。 

 ※「入力シート」における「対象期間」の末日を、現場完成日としてください。 

 

 

ケース１
現場完成日と工事完成届提

出日20日前が同日である場

合

現

場

完

成

日

別

紙

３

提

出

工

事

完

成

届

提

出

日

20日

対象期間

ケース２
現場完成日が工事完成届提

出日20日前より前の場合

現

場

完

成

日

工

事

完

成

届

提

出

日

20日

別紙３提出

対象期間

ケース３
現場完成日が工事完成届提

出日20日前より後の場合

別

紙

３

提

出

現

場

完

成

日

工

事

完

成

届

提

出

日

20日

対象期間

実績 計画

火 1月7日

水 1月8日

木 1月9日

金 1月10日

土 1月11日 ○

日 1月12日

月 1月13日

火 1月14日

水 1月15日

木 1月16日

金 1月17日

土 1月18日

日 1月19日

月 1月20日

火 1月21日

現場閉所計画を入力 

現場完成予定日 

完成届提出日 20 日前 

別紙３を提出 

３ 

３ 

３ 
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■別紙３の受領および対応（紙媒体）                 発注者作業 

①別紙３と別紙２の整合確認 

  監督員は、これまで提出された別紙２と別紙３裏面の現場閉所日数及び現場閉所率を

突合し、整合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  監督員は、別紙３の確認後、内容に問題がない場合には収受印を押印し、１部受注者

へ返却する。 

 

②別紙３の決裁 

 監督員は、別紙３を決裁し、決裁後、契約検査課に原義を提出する。 

契約検査課担当者は、決裁後、原義に綴る。 

 

③週休２日の達成による設計変更等 

【受注者希望型】 

別紙３による報告の結果、週休２日を達成できたことを確認できた場合、監督員は、

達成状況（完全週休２日、月単位の週休２日）に応じて、週休２日補正の設計変更を行

う。設計変更の際には、変更理由書に、週休２日を達成した旨を明記するとともに、別

紙２，３を変更理由書に添付する。また、監督員は、週休２日を達成（完全週休２日、

月単位の週休２日、通期の週休２日）した場合には工事成績評定へ反映する。契約検査

課担当者は、工事主管課から設計変更の依頼に基づき、速やかに契約変更の手続きを行

う。 

【発注者指定型】 

別紙３による報告の結果、完全週休２日が達成できたことを確認できた場合、監督員

工事日数 現場閉所

（日） （日）

7月31日 8 4 50.00%

8月31日 28 9 32.14%

9月30日 30 4 13.33%

10月31日 31 8 25.81%

11月30日 30 13 43.33%

12月31日 28 12 42.86%

1月10日 7 3 42.86%

現場
閉所率

2021年8月31日

備考

36日対象日数

現場閉所
日数

13日

現場閉所率 36.11%

累計状況

28日

9日

32.14%現場閉所率

対象日数

現場閉所
日数

履行確認

4週8休以上達成

てください。

入
力
時
に
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
デ
ー
タ
が

別紙３裏面 別紙２ 
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は、工事成績評定へ反映する。当初設計で経費補正しているため、設計変更は行わな

い。 

完全週休２日が達成できない（なかった）ことを確認した場合、監督員は、週休２日

補正を減額する設計変更を行う。設計変更の際には、変更理由書に、完全週休２日未達

成である旨を明記するとともに、別紙２、３を変更理由書に添付する。ただし、月単位

の週休２日、通期の週休２日を達成した場合には、週休２日補正を減額する設計変更を

行い、工事成績評定へ反映する。 

 

変更理由書 

別紙３ 

別紙２ 


