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週休２日の履行確認に必要な書類は、「提出様式.xls」により作成する。受発注者双

方の作成手順及び対応方法を以下に示す。 

 

※ 提出様式については、市のホームページよりダウンロードする。 

  （https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/keiyaku/keiyaku/1047061.html） 

 

■必要事項の入力（Excel タブ「入力シート」）        受注者作業 

入力シートにおいて、黄色着色されているセルに必要事項を記入する。各記入項目に関

する注意事項を以下に示す。 

 

① 実施の可否及び発注事務所の選択 

「週休２日の実施」及び「工事主管課」について、タブから選択する。同意する場合は、

達成目標も併せて選択する。 

※「週休 2日の実施」の項目は、受注者希望型のみ入力してください。 

 

 
 

 

 

②受注者情報入力 

「連絡先」は主任（監理）技術者に連絡がつく電話番号を入力する。 

   

  

受注企業名

受注企業代表者名

受注者所在地

現場代理人

主任（監理）技術者

連絡先

茅ヶ崎市○○○番

○○工業株式会社

090-0000-0000

茅ヶ崎 太郎

茅ヶ崎 花子

代表取締役 ○○ ××

直接入力しない 

直接入力しない 
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③工事情報入力 

「対象工期」は、現場着手日（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等を開

始した日）から、現場完成日（現場事務所の撤去、後片付け、現場の清掃等が完了した日）

までの日付までの日付を入力する。 

契約当初、現場完成日が確定しない場合は、暫定として工期末日の 20 日前の日付を入

力し、現場完成日が確定次第、確定した日付を入力する。 

工期が変更となった場合は、再度入力する。   

    

    

  ※工期変更前に提出した後述する別紙２を再提出する必要はない。 

 

④夏季休暇の入力 

夏季休暇を取得する場合は、年間３日まで、夏季休暇取得日を入力し、４日目以降は現

場閉所（休息）として取り扱い、別紙２に入力する。２年以上実施する工事において、２

年目以降夏季休暇を取得する場合は、２年目、３年目の夏休み欄に取得日を入力する。 

 

  

工期変更した場

合は再入力 
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■別紙１の提出（Excel タブ【別紙１】）           受注者作業 

別紙１により週休２日制確保モデル工事の実施について契約後７日以内に契約検査課

に提出する。別紙１の作成手順については以下のとおり。 

①別紙１の出力 

「入力シート」に必要事項を入力すると、自動で作成される別紙１を、提出日を記入

の上、紙媒体で出力する。 

 

 

 

別紙１

次のとおり週休２日制確保モデル工事の実施について回答します。

課長 課長補佐 担当 課長 課長補佐 担当

工事名 ○○○○○○建設工事

週休２日制確保モデル工事実施同意（不同意）届

○○○○年○月○日

所在地

名　前

茅ヶ崎市○○○番

（宛先）茅ヶ崎市長

○○工業株式会社

代表取締役　○○　××

同意します。(通期の週休２日目標）週休２日の実施

収受印 上記のとおり届出がありました。

契約主管課 工事主管課

提出日を入力して

ください。
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■別紙１の決裁（紙媒体）                  発注者作業 

  契約検査課担当者は、別紙１を決裁及び工事主管課へ合議し、原義に綴る。 

 

■別紙２の提出（Excel タブ【別紙２】）           受注者作業 

別紙２により週休２日実施状況（当月分）を翌月の５日までに監督員へ報告する。報告

手順は以下のとおり。 

① 現場閉所（休息）日入力 

受注者は、現場閉所（休息）日に合わせて、「現場閉所（休息）」欄に「○」を入力する。 

雨天により、終日現場閉所とした際にも、現場閉所として「○」を入力する。  

 

 

 ②対象期間から除外する期間の入力 

工場製作のみ（現場作業を伴わない）の期間、工事全体の一時中止期間、発注者が特に

必要と認めた期間（受注者の責に起因しない現場作業期間）のいずれかに該当する期間は

対象期間から除外されるため、その旨を監督員と協議した上で、除外期間の欄に「○」を

記載し、除外した理由を「備考」欄に入力する。 

※年末年始休暇６日間及び先に入力した夏休み３日間は自動的に除外されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに入力 

※ｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄはしない 
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また、対象期間から除外する期間における「現場閉所（休息）」欄には、「〇」を入力し

ない。 

※対象期間から除外する期間における「現場閉所（休息）」欄は、自動で黒塗りとなり

ます。 

 

    

   

② 監督員への提出 

現場閉所（休息）実績の入力状況を、現場代理人及び主任（監理）技術者が、紙媒体で

出力した上で確認し、監督員に提出する。 

  ※紙媒体で出力する際には、ページ指定印刷をしてください。 

 

■別紙２の内容確認（紙媒体）               発注者作業 

監督員は「現場閉所（休息）」欄に記載された現場閉所（休息）日が、工事週間工程表

と一致しているかを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金 8月9日

土 8月10日 〇

日 8月11日 ○

月 8月12日

火 8月13日

水 8月14日

木 8月15日

金 8月16日

災害復旧対応
35日対象日数

現場閉所
日数

10日

現場閉所率 28.57%

累計状況

神奈川県○○土木事務所 （平成○○年９月２１日 ～ 平成○○年１０月４日）

○○○○課 ○○　○○　行

○○○（○○○）○○○○ e-mail ○○○.○○＠pref.kanagawa.jp

平成○○年度道路改良工事　公共（その○）県単（その○）

県道○○号（○○○○）○○市○○地内・地先

21 22 23 24 25 26 27

日 月 火 水 木 金 土
擁壁工 №３ ～ №５

コンクリート打設 №３ ～ №５

２１Ｎ
№６ ～ №９

鉄筋工 №６ ～ №９

Ｄ－16
№６ ～ №９

型枠工 №６ ～ №９

化粧

基礎工
ＲＣ－40

排水工 №１ ～ №３

集水桝工 №１ ～ №３

＜記載例＞　　　　　　　　　　工 事 週 間 工 程 表

FAX

工　　種　・　種　　別

9月 今　　　　週

工 事 名 ：

工事箇所：

月 9月15日

火 9月16日

水 9月17日

木 9月18日

金 9月19日

土 9月20日 〇

日 9月21日 〇

月 9月22日

火 9月23日 〇

水 9月24日

木 9月25日

金 9月26日

土 9月27日 〇

日 9月28日 〇
現場代理人

対象日数

現場閉所
日数

判定

現場閉所率

現場閉所
対象日数

黒塗り箇所は入力しない 

除外理由を簡潔に記載 

別紙２ 

除外期間に該当する場合

は、ここに「○」を記入 

令和〇〇 

工事週間工程表 

工 事 名：○○○○○○建設工事 
工事場所：茅ヶ崎市○○○番地内 
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■別紙３の提出（Excel タブ【別紙３】）           受注者作業 

週休２日制確保モデル工事の実施結果について別紙３にて報告する。報告方法は以下

のとおり。 

①別紙３の出力 

「入力シート」及び「別紙２」に必要事項を入力すると、自動で作成される別紙３

を、提出日を記入し、紙媒体で出力する。 

※別紙３は２ページあります。両面印刷で出力してください。 

②監督員への提出 

  受注者は、出力した別紙３を２部作成し、監督員に提出する。 

提出日を記入 

通期の週休２日達成 

「完全週休２日達成」 

「通期の週休２日達成」

「通期の週休２日未達成」

を自動判定 
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■別紙３の提出時期について                受注者作業 

 現場閉所（現場休息）履行報告書【別紙３】の提出は、工事の進捗状況に応じて、以下

の３ケースのいずれかで実施する。 

ケース１：現場完成日と工事完成届提出日の 20日前が同日の場合 

 工事完成届提出日の 20日前に別紙３を提出する。 

 

 

ケース２：現場完成日が工事完成届提出日の 20日前より前になった場合 

 別紙３の提出日は、現場完成日から工事完成届提出日の 20 日前までの間で、任意に設

定できることとする。 

 

 

ケース３：現場完成日が工事完成届提出日の 20日前より後になった場合 

 別紙３の提出日は、工事完成届提出日の 20 日前とし、その翌日から現場完成日までの

現場閉所（休息）の計画を記載した別紙２を提出する。また、完成届提出日の 20 日前よ

り前の時点で、対象期間全体の現場閉所（休息）実績が通期の週休２日以上を達成するこ

とが確定した場合には、確定した時点で別紙３を提出することができるものとする。 

 ※「入力シート」における「対象期間」の末日を、現場完成日としてください。 

 

 

ケース１
現場完成日と工事完成届提

出日20日前が同日である場

合

現

場

完

成

日

別

紙

３

提

出

工

事

完

成

届

提

出

日

20日

対象期間

ケース２
現場完成日が工事完成届提

出日20日前より前の場合

現

場

完

成

日

工

事

完

成

届

提

出

日

20日

別紙３提出

対象期間

ケース３
現場完成日が工事完成届提

出日20日前より後の場合

別

紙

３

提

出

現

場

完

成

日

工

事

完

成

届

提

出

日

20日

対象期間

実績 計画

火 1月7日

水 1月8日

木 1月9日

金 1月10日

土 1月11日 ○

日 1月12日

月 1月13日

火 1月14日

水 1月15日

木 1月16日

金 1月17日

土 1月18日

日 1月19日

月 1月20日

火 1月21日

現場閉所（休息）計画を入力 

現場完成予定日 

完成届提出日 20 日前 

別紙３を提出 
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■別紙３の受領および対応（紙媒体）             発注者作業 

①別紙３と別紙２の整合確認 

  監督員は、これまで提出された別紙２と別紙３裏面の現場閉所（休息）日数及び現場

閉所（休息）率を突合し、整合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  監督員は、別紙３の確認後、内容が問題ない場合には、収受印を押印し、１部受注者

へ返却する。 

 

＜受注者希望型の場合＞ 

‘②-1 通期の週休２日が達成できた場合 

  別紙３による報告の結果、通期の週休２日以

上が達成できたことを確認できた場合、監督員

は週休２日補正の設計変更を行う。 

設計変更の際には、変更理由書に、通期の週

休２日以上を達成した旨を明記するとともに、

別紙２、３を変更理由書に添付する。 

 

‘②-2 通期の週休２日が達成できなかった場合 

別紙３による報告の結果、通期の週休２日以

上が達成できない（なかった）ことを確認した

場合、監督員は別紙３及びこれまで提出された

別紙２を、契約検査課を含め所属長まで回覧

し、回覧後は原義に綴る。 

工事日数 現場閉所

（日） （日）

7月31日 8 4 50.00%

8月31日 28 9 32.14%

9月30日 30 4 13.33%

10月31日 31 8 25.81%

11月30日 30 13 43.33%

12月31日 28 12 42.86%

1月10日 7 3 42.86%

現場
閉所率

現場閉所 

（現場休息） 

 

現場閉所 
（現場休息） 

率 

 

別紙３裏面 

変更理由書 
別紙３ 

別紙２ 

2021年8月31日

備考

36日対象日数

現場閉所
日数

13日

現場閉所率 36.11%

累計状況

28日

9日

32.14%現場閉所率

対象日数

現場閉所
日数

履行確認

4週8休以上達成

てください。

入
力
時
に
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
デ
ー
タ
が

現場閉所（現場

休息）日数 

 現場閉所 

（現場休息）率 

 

現場閉所（現場

休息）日数 

 現場閉所 
（現場休息）率 

 
通期の週休２日達成 

別紙２ 
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＜発注者指定型の場合＞ 

‘②-1 通期の週休２日が達成できた場合 

  別紙３による報告の結果、通期の週休２日以

上が達成できたことを確認できた場合、監督員

は別紙３及びこれまで提出された別紙２を、契

約検査課を含め所属長まで回覧し、回覧後は原

義に綴る。（設計当初で経費補正しているため、

設計変更は行わない。） 

 

‘②-2 通期の週休２日が達成できなかった場合 

別紙３による報告の結果、通期の週休２日以

上が達成できない（なかった）ことを確認した

場合、監督員は、週休２日補正を減額する設計

変更を行う。 

設計変更の際には、変更理由書に、通期の週休２日が未達成である旨を明記するとと

もに、別紙２、３を変更理由書に添付する。 

 

 

変更理由書 
別紙３ 

別紙２ 


