●受益者負担適正化の基準 策定に向けたスケジュール（予定）

日 程	内 容
令和7年 3月下旬～ 4月下旬	・ 市民アンケート実施
5～6月	・ 市民アンケート結果取りまとめ ・ 庁内調整
7月	・ 議会調整 ・ パブリックコメント実施（1ヵ月程度）
8月	・ パブリックコメント結果取りまとめ
9月	・ 策定及び公表 ・ 使用料、利用料金、手数料の見直しに係る庁内検討開始 ※検討内容 ・ 利用者アンケートの実施 ・ 利用者への事前周知 ・ 条例改正

）

令和8年12月	・ 料金改定に向けた例規改正
令和9年 4月	・ 料金改定