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第４期茅ヶ崎市地域福祉計画・第６次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画策定に係る推進スケジュール
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4月 5月 10月 11月 12月 令和3年1月

●
第3回推進調整会議

（12月～1月中）
・次期計画の内容について
・市民意見聴取について

●

第1回推進委員会
（7月24日）

・次期計画策定の方向性

・昨年度振り返り
・アンケートの項目出し

●
第1回推進調整会議

（7月17日）
・次期計画策定の方向性
・昨年度振り返り

・アンケートの項目出し

●
第1回活動計画

推進委員会
（7月24日）
合同委員会

●

第2回推進委員会
（9月中旬～下旬）

・次期計画の内容について

・アンケート項目の決定

●
第2回活動計画

推進委員会
（9月中旬～下旬）
合同委員会

委嘱式

アンケート

諮問

R1.6.13現在

●
第1回推進調整会議

（4～5月中）

●
第1回活動計画

推進委員会
（4月中）
合同委員会

●

第1回推進委員会
（4月）

●

第8回推進委員会
（1～3月）

●
第8回活動計画

推進委員会
（1～3月）
合同委員会

全員協議会 パブコメ パブコメまとめ

資料 １－２

委嘱式

諮問

推進委員会委員改選（7/1）

●
第2回推進調整会議

（7月17日）
・次期計画の内容について
・アンケート項目の決定

●

第3回推進委員会
（11月中旬～下旬）

・次期計画の内容について

・市民意見聴収について

●

第4回推進委員会
（1月～2月上旬）

・次期計画の内容について

・市民意見聴収について

●
第3回活動計画

推進委員会
（11月中旬～下旬）

合同委員会

●
第4回活動計画

推進委員会
（1月～2月上旬）
合同委員会

●

第5回推進委員会
（2月～3月下旬）

・次期計画の内容について

・市民意見聴収について

アンケート

結果報告

●
第5回活動計画

推進委員会
（2月～3月下旬）
合同委員会

※令和元年度に開催回数について、市社協の単独開催の可能性があります。

地区懇談会等意見聴取の機会

●
第2回推進調整会議

（6～7月中）

●
第3回推進調整会議

（8～9月中）

●
第4回推進調整会議

（1～3月中）

●
第2回活動計画

推進委員会
（5月中）
合同委員会

●
第2回推進委員会

（5月）

●
第3回活動計画

推進委員会
（6月中）
合同委員会

●
第3回推進委員会

（6月）

●
第4回活動計画

推進委員会
（7月中）
合同委員会

●
第4回推進委員会

（7月）

●
第5回活動計画

推進委員会
（8月中）
合同委員会

●
第5回推進委員会

（8月）

●
第6回活動計画

推進委員会
（9月中）
合同委員会

●
第6回推進委員会

（9月）

計画素案

政策会議

政策調整会議

１０月頃

修正案の調整

計画骨子仮決定 計画骨子決定

●
第1回

成年後見制度利用促進研究会
（6月13日）

・次期地域福祉計画策定の

方向性について
・・成年後見制度利用促進基本計画
についての意見

・アンケート項目検討（計画本体）
・アンケート項目決定（関係団体）

●
第2回

成年後見制度利用促進研究会
（7月～9月）

・成年後見制度利用促進基本計画

についての意見
・地域福祉計画への位置づけにつ
いて

・アンケート項目検討（計画本体）

●
第3回

成年後見制度利用促進研究会
（10月～12月）

・成年後見制度利用促進基本計画

部分の骨子完成
・成年後見制度関係団体アンケート
実施結果

●
第4回

成年後見制度利用促進研究会
（1月～3月）

・成年後見制度利用促進基本計画

部分の骨子報告
・アンケート結果報告（計画本体）

●
第1回

成年後見制度利用促進研究会
（4月～6月）

●
第2回

成年後見制度利用促進研究会
（7月～9月）

●
第3回

成年後見制度利用促進研究会
（10月～12月）

●
第4回

成年後見制度利用促進研究会
（1月～3月）

アンケート

集計期間

●

第7回推進委員会
（10月）

●
第7回活動計画

推進委員会
（10月中）
合同委員会

答申

答申


