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【推進管理シート】公共交通特定事業

番号： 公共交通―1

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

継続

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 混雑時の安全対策や駅利用者へのエレベーターや多機能トイレなどの利用ルール啓発

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について駅社
員及び乗務員の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

サービス介助士の資格取得を推進し、きめ細やか
なサービスの提供に努める。資格を取得した社員
を中心に各職場で勉強会を実施する。

― ―

平成27年度に実施済み。 ●

心のバリア
フリー

駅社員による案内やサポートなどの対応を
充実する。

随時対応・
定期実施

「声かけ・サポート」運動の取組を実施す
る。駅構内放送による心のバリアフリーの啓
発活動を実施する。

― ― 継続

案内
駅改良・駅ビル増床にあわせ、案内サイン
を改修する。（エレベーターの設置位置
等）

短期
駅改良・駅ビル増床にあわせ、案内サインを
改修する。（エレベーターの設置位置等）

― ―

平成29年度に実施済み。 ●

多機能トイ
レ

駅設備の改修に合わせて、多目的シートの
設置を検討する。

長期
駅設備の改修に合わせて、多目的シートを設
置する。

1 箇所 平成27年度に実施済み。 ●

多機能トイ
レ

多機能トイレの開閉ボタンに点字を設置す
る。

実施時期・
方法検討中

多機能トイレの開閉ボタンに点字を設置す
る。

1 箇所

老朽更新時期調整ならびご利状況
によるため

多機能トイ
レ

ベビーベッドの出しっぱなしを禁止する案
内表示を設置する。

実施時期・
方法検討中

ベビーベッドの出しっぱなしを禁止する案内
表示を設置する。

1 箇所 平成27年度に実施済み。 ●

エレベー
ター

駅設備の改修に合わせて、かごの拡大等を
検討する。

長期
老朽更新時にエレベーターを15人乗り程度へ
の拡大等を検討する。

1 基

混雑箇所の流動分散による混雑緩和対策を検
討する。

― ―

ホーム
可動式ホーム柵の設置に向け、構造や運用
等の課題解決を検討する。

長期
可動式ホーム柵の設置に向け、構造、運用、
補助制度等の課題解決を検討する。

― ―

●

自由通路
（改札外コ
ンコース）

自然光を取り込み、明るく集える空間等を
整備する。

短期
自然光を取り込み、明るく集える空間等を整
備する。

― ― 平成27年度に実施済み。 ●

―

自由通路
（改札外コ
ンコース）

改札周辺における十分な空間を確保する。 短期
自由通路の改札周辺における十分な空間を確
保する。

― ― 平成27年度に実施済み。

事業内容

改札内通路
注意喚起等の案内表示を設置するなど安全
に通行できるように配慮する。

随時対応・
定期実施

注意喚起等の案内表示を設置するなど安全に
通行できるように配慮する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市元町1丁目

２．事業主体 すべて 東日本旅客鉄道㈱

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて JR茅ケ崎駅

整備前 整備後 整備後整備前

（改札周辺における十分な空間を確保する。）
（自然光を取り込み、明るく集える空間等を整備する。） （駅改良・駅ビル増床にあわせ、案内サインを改修する。）
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【推進管理シート】公共交通特定事業

番号： 公共交通―2

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 エレベーター設置等による出入口からホームまでのバリアフリー化された経路の確保に向けた検討を進める。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

平成27年度に駅遠隔操作対応に変
更。

継続
心のバリア
フリー

駅社員による案内やサポートなどの対応を
充実する。

随時対応・
定期実施

案内やサポートなどの対応を充実する。 ― ―

令和元年度に内方線付点状ブロックの整備完了。
バリアフリー化は、昨年度実施設計の着手時期が見
直しとなったが、事業の実施に向けて市の考え方を
提示いただきたい。

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について駅社
員及び乗務員の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

サービス介助士の資格取得を推進し、きめ細やか
なサービスの提供に努める。また、資格を取得し
た社員を中心に各職場で勉強会を実施する。

― ― 継続

全体
市と連携し、橋上駅舎化とそれに併せた駅
舎のバリアフリー化を検討する。

短期
中期

駅のバリアフリー化について、市と連携しコスト
ダウン等に向けた検討を実施する。あわせて、内
方線付点状ブロックの整備の検討を実施する。

― ―

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎3丁目

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて JR北茅ケ崎駅

２．事業主体 すべて 東日本旅客鉄道㈱

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄
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【推進管理シート】公共交通特定事業

番号： 公共交通―3

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・

定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

該当座席付近に使用方法や注意事項
を記載した案内のシールを貼付。

●

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等
低床車両の導入やバス停の利用環境の向上については、事業者単体で進めていくことは難しいため、バス事業者と市とともに協力しながら進めてい
く必要がある。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

心のバリア
フリー

ベビーカーの固定方法やその説明をわかり
やすく改善する。

短期
ベビーカーの固定方法やその説明をわかり
やすく改善する。

― ―

利用者への適切な対応について、継
続的に指導・教育を実施。（月次教
育等で実施）

継続

利用者への適切な対応について、継
続的に指導・教育を実施。（月次教
育等で実施）

継続
心のバリア
フリー

高齢者、障害者等への座席の譲り合いにつ
いて乗客への声かけを実施する。

随時対応・
定期実施

高齢者、障害者等への座席の譲り合いにつ
いて乗客への声かけを実施する。

― ―

心のバリア
フリー

バス停への正着やニーリングを徹底する。
随時対応・
定期実施

バス停への正着やニーリングを徹底する。 ― ―

平成27年度： 7両実施
平成28年度：14両実施
平成29年度：14両実施
平成30年度：11両実施
令和元年度：19両実施
令和2年度 ：実施なし
令和3年度 ：実施なし
令和4年度 ：実施なし
※R2年度以降は新型コロナウィルスの影響によ
るもの

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について乗務
員の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について乗務
員の教育を実施する。

― ―
利用者への適切な対応について、継
続的に指導・教育を実施。（月次教
育等で実施）

継続

案内
ピクトグラム等の導入など、優先席と一般
席のシートの違いがわかるようにする。

中期
ピクトグラム等の導入など、優先席と一般
席のシートの違いがわかるようにする。

0 両

案内
中央の乗降口付近などわかりやすい位置に
筆談具設置を示す案内表示を設置する。

短期
中央の乗降口付近などわかりやすい位置に
筆談具設置を示す案内表示を設置する。

― ―
新型コロナウィルスの影響もあるた
め、経営状況により、再度検討す
る。

バス停留所
道路管理者と連携して、バス停にベンチ・
上屋を設置する。

長期
市と調整・協議し、バス停にベンチ・上屋
を設置する。

― ―

現在、お客様向けのバスロケーショ
ンシステムでノンステップ車両を表
示している。

バス停留所
バス接近表示システムを導入する。（音声
案内・電光掲示）

長期
市と調整・協議し、バス接近表示システム
を導入する。（音声案内・電光掲示）

― ―

・平成29年3月にJR茅ケ崎駅南北自由通路にバス
運行情報表示機を設置。（南口側）
（茅ヶ崎市、㈱たまや、当社の三者で協働）
・令和元年6月にJR茅ヶ崎駅南北自由通路北側柱
部分にバス運行情報表示機を設置。（北口側）
（茅ヶ崎市、㈱アルバック、当社の三者で協
働）

バス停留所
バス停の時刻表にノンステップバスによる
運行を表示する。

長期
バス停の時刻表にノンステップバスによる
運行を表示する。

― ―

バス停留所
市と連携して、車いすで乗降しやすいバス
停のガイドマップを作成する。

中期
市と調整を行い、車いすで乗降しやすいバ
ス停のガイドマップを作成する。

― ―
茅ヶ崎市発行の「茅ヶ崎市バス路線
図」に「車いすが乗降可能な停留
所」を追記。

●

バス停留所
道路管理者や市と連携し、バス停の利用環
境の向上に努める。

長期
道路管理者や自治体と協力し、バス停の利
用環境の向上に努める。

― ―

バス停留所
車外マイクを活用した行先の周知を徹底す
る。

随時対応・
定期実施

車外マイクを活用した行先の周知を徹底す
る。

― ―
利用者への適切な対応について、継
続的に指導・教育を実施。（月次教
育等で実施）

継続

バス停留所
道路管理者や沿道と協議して、安全な待合
空間を確保する。

随時対応・
定期実施

道路管理者や自治体と協力し、安全な待合
空間を確保する。

― ―

車両
インターホン設置に関する案内表示を改善
する。

短期
インターホン設置に関する案内表示を改善
する。

0 両

新車導入時にインターホン付近にイラストシー
ル貼り付け。今後継続的に実施。
平成29年度：12両実施
平成30年度： 5両実施
令和元年度： 9両実施
令和2年度 ： 実施なし（新車導入なし）
令和3年度 ： 実施なし（新車導入なし）
令和4年度 ： 実施なし（新車導入なし）

継続

現在、茅ヶ崎市公共サインガイドラ
インに則り、日本語と英語で表記。
案内板更新時（未定）に他の言語の
追加について、茅ヶ崎市と協議す
る。

車両 ノンステップバスを導入する。
随時対応・
定期実施

車両の代替えに合わせ、順次ノンステップ
バスの導入を行う。

0 両

平成27年度： 7両導入（代替、移籍含む）
平成28年度： 0両導入→29年度に統合
平成29年度：12両導入(累計)
平成30年度： 5両導入
令和元年度： 9両導入
令和2年度 ： 0両導入
令和3年度 ： 0両導入
令和4年度 ： 0両導入
令和5年度 ： 2両導入予定
※R2年度以降は新型コロナウィルスの影響によ
るもの

継続

茅ヶ崎駅
北口駅前広
場

案内表示を多言語化する。 長期 案内表示を多言語化する。 ― ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

事業内容

２．事業主体 すべて 神奈川中央交通（株）

３．事業区間 道路管理者 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 路線バス

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―
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【推進管理シート】公共交通特定事業

番号： 公共交通―4

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて コミュニティバス

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

茅ヶ崎駅
北口駅前広
場

バス乗降場の案内表示を多言語化する。 中期 バス乗降場の案内表示を多言語化する。 ― ―
地域公共交通計画策定に伴うバス
路線の見直しと同時に実施予定。

茅ヶ崎駅
南口駅前広
場

バス停の屋根を改良する。（道路管理者と
連携して検討）

短期
バス停の屋根を改良する。（道路管理者と連
携して検討）

― ―
南口整備に合わせ令和５年度以降
実施予定

車両
電光掲示や音声等による車内案内を充実す
る。（路線図、多言語化、ふりがな等）

長期
電光掲示や音声等による車内案内を充実す
る。（路線図、多言語化、ふりがな等）

― ―
車内運賃表示機を液晶画面のもの
に入れ替え、誰にも見やすい物に
した。

●

バス停留所
道路管理者や沿道と協議して、安全で乗降
しやすい待合空間の環境整備を行う。（停
留所移設や柱の埋め込み等）

随時対応・
定期実施

道路管理者や沿道と協議して、安全で乗降し
やすい待合空間の環境整備を行う。（停留所
移設や柱の埋め込み等）

― ―

平成27年度：2基(移設)
平成28年度：1基(移設)
平成29年度：2基(移設)
平成30年度：1基(移設)+4箇所鉄砲道
令和2年度：1基（移設）

継続

バス停留所 時刻表を点字で表記する。
実施時期・
方法検討中

時刻表を点字で表記する。 ― ―

バス停留所
停留所の案内板や路線案内図を見やすく、
わかりやすいものに改善する。

短期
停留所の案内板や路線案内図を見やすく、わ
かりやすいものに改善する。

― ― 継続

バス停留所
駅改札から停留所まで連続した案内表示を
設置する。（ペデストリアンデッキなど）

短期
駅改札から停留所まで連続した案内表示を設
置する。（ペデストリアンデッキなど）

― ― 継続

バス停留所
（市立病
院）

見やすく、わかりやすい乗換案内の表示を
設置する。

短期
見やすく、わかりやすい乗換案内の表示を設
置する。

― ―

案内
乗降口付近などのわかりやすい位置に筆談
具設置を示す案内表示を設置する。

短期
乗降口付近などのわかりやすい位置に筆談具
設置を示す案内表示を設置する。

― ― ●

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について乗務
員の教育を実施する。（混雑時の乗客への
声かけや対応方法など）

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について乗務員
の教育を実施する。（混雑時の乗客への声か
けや対応方法など）

― ―

心のバリア
フリー

バス停への正着やニーリングを徹底する。
随時対応・
定期実施

バス停への正着やニーリングを徹底する。 ― ―

短期
バス利用マナー等の啓発に関する車内掲示を
行う。

― ―

継続

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

・茅ヶ崎市バス路線図を作成し、民間バス及びコミュニティバスの垣根を越えて利便性向上を図った。
・働き方の見直しや運転手不足に対応するため、事業のスリム化を図る必要がある。しかし、さらなる高齢化等により公共交通の役割は増すもの
と考えられ、必要な部分には経費を充てていくことを検討しなければならない。

心のバリアフリーを啓発するポス
ターを車内に掲示した。

継続

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等
コミュニティバスについては、運行事業者と市において協定を締結して事業を実施しており、運行計画案等は市が作成し、運行は運行事業者が
担っている。また、バス停留所の待合空間における環境整備に関しては、道路管理者や交通管理者の理解と協力が不可欠である。上記より、多く
の関係者が存在するため、丁寧に調整及び協議をしていく必要がある。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法
経費を伴わない事業を優先的に実施するとともに、バス停等の改良に関しては、 国庫補助を意識しながら仕様を確定させ積算を行う。限られた予
算の中で優先順位を付けて計画的に実施する。

心のバリア
フリー

バス利用マナー等の啓発に関する車内掲示
を行う。

4



【推進管理シート】公共交通特定事業

番号： 公共交通―5

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・

定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて タクシー

２．事業主体 すべて 一般社団法人神奈川県タクシー協会

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

車両
ユニバーサルデザインタクシーを導入す
る。

随時対応・
定期実施

ユニバーサルデザインタクシーを導入する。 ― ―
ＵＤタクシー21両、福祉車両6両を
稼働させています。

継続

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について乗務
員の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について乗務員
の教育を実施する。

― ―
ＵＤタクシーの乗務員にＵＤドラ
イバー研修を受講させています。

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

参考写真　　　ＵＤタクシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェルキャブ仕様のタクシー

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

5



【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―1

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路１）国道1号

２．事業主体 すべて 国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所

３．事業区間 道路管理者 一里塚交差点～十間坂交差点

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 600m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

茅ヶ崎駅前
交差点地下
道

市と協議のうえ、地下道通路部の歩行者と
自転車の通行位置の明示について検討す
る。

実施時期・
方法検討中

― ― ―
地下道管理者である茅ヶ崎市で対
応・施工予定のため、事業内容を
削除。

茅ヶ崎駅前
交差点地下
道

民地出入口と高さ調整をしたうえ、中央病
院側の歩道の横断勾配を改善する。

短期 歩道の横断勾配を改善する。 1 箇所 H29年2月完了 ●

自転車走行
環境

交通管理者及び市と連携し、自転車通行帯
への誘導方法について検討をする。

随時対応・
定期実施

交通管理者及び市と連携し、自転車通行帯の
利用等に関する講習会等を実施する。（茅ヶ
崎市と協働）

― ― 継続

自転車走行
環境

市の自転車ネットワークと整合を図り、交
通管理者と協議のうえ、交差点付近におけ
る矢羽根設置の可否を検討する。

実施時期・
方法検討中

市の自転車ネットワークと整合を図り、交通
管理者と協議のうえ、交差点付近における矢
羽根設置の可否を検討する。

400 m

安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関
する検討委員会（国土交通省・警察庁で開
催）における「『自転車ネットワーク計画策
定の早期進展』と『安全な自転車通行空間の
早期確保』に向けた提言」を受け関係機関で
調整。

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

1

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―2

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

今後も定期的なパトロールや点検
等により、適宜必要な維持修繕を
行う。

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

●歩行空間 歩道のがたつきを改善する。 短期
インターロッキングブロック舗装の改修によ
り、歩道のがたつきを改善する。

必要 箇所

m ●

歩行空間
歩道の横断勾配を改善する。（基準不適合
箇所の改修を検討）

短期
インターロッキングブロック舗装の改修によ
り、歩道の横断勾配を改善する。

必要 箇所 ●

茅ヶ崎市役所庁舎建て替え工事に伴い、文化会館に
向かう階段を挟んだ市役所側にも歩行空間が整備さ
れていることから、トータルとしては十分な歩道幅

員が確保できている。

事業内容

歩行空間 歩道の十分な幅員を確保する。
実施時期・
方法検討中

歩道の十分な幅員を確保する。
37

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 470m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 神奈川県藤沢土木事務所

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎駅前交差点～ちがさき市民活動サポートセンター

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路３）県道45号（茅ヶ崎中央通り）

1

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―3

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

JIS規格に適合した視覚障害者誘導
用ブロックに計画的に改修する。

歩行空間
JIS規格に適合し、周囲との色の差がはっ
きりした視覚障害者誘導用ブロックに改修
する。

短期
視覚障害者誘導用ブロックをJIS規格に適合
し、周囲の舗装との明度差がある黄色に改修
する。

280
m

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎駅前広場～茅ヶ崎駅前交差点

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 140m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路４）県道309号（茅ヶ崎中央通り）

２．事業主体 すべて 神奈川県藤沢土木事務所

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

2

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―4

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

箇所
交通管理者・茅ヶ崎市と連携し、沿道
土地利用の実状に合わせた可能な交通
安全対策を検討する。

事業内容

歩行空間
交通管理者・茅ヶ崎市と連携し、経路の実
状に合わせた可能な交通安全対策を検討す
る。

実施時期・
方法検討中

関係機関及び地域住民と調整し、歩道の拡幅
や段差の解消などを実施した。

必要

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1,228m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 神奈川県藤沢土木事務所

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎駅南口広場～茅ヶ崎駅南口入口交差点

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R2年度に実施する事業　[長期]R3年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R2年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （補完経路１）県道310号（雄三通り）

3

9



県道等：事業予定区間・箇所位置図

1

2

3
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―5

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎駅北口駅前広場

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎駅北口駅前広場

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

歩行空間
（デッキを
含む）

視覚障害者誘導用ブロックを改修し、周囲
の路面の色との輝度比を確保する。

長期
ロータリー周辺部の視覚障害者誘導用ブロッ
クを改修し、周囲の路面の色との輝度比を確
保する。

190
㎡

令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

歩行空間
（デッキを
含む）

舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を
行う。

随時対応・
定期実施

舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を行
う。

― ― 継続

歩行空間
（デッキを
含む）

放置自転車等の撤去を実施するとともに、
地域や交通管理者等と連携し、自転車利用
者への啓発活動を行う。

随時対応・
定期実施

放置自転車等の撤去を実施するとともに、地
域や交通管理者等と連携し、自転車利用者へ
の啓発活動を行う。

― ―
茅ヶ崎市自転車等の放置防止に関
する条例及び施行規則に基づき実
施。

継続

タクシー乗
降場

視覚障害者誘導用ブロックの配置を改善す
る。

長期
視覚障害者誘導用ブロックの配置を改善す
る。

1
箇所

タクシー乗り場に限らず、バス乗り場
についても改善した方が良い箇所が見
受けられるため、一括して改善してい
く方向で検討中。

自家用車乗
降場・駐車
場

障害者用停車施設の不適切な利用を抑制するため、路
面をカラー表示するとともに、茅ヶ崎市公共サインガ
イドラインを参考とした看板設置を行う。

短期
障害者用停車施設の不適切な利用を抑制するため、路面
をカラー表示するとともに、茅ヶ崎市公共サインガイド
ラインを参考とした看板設置を行う。

1 箇所
平成30年度中に事業実施できな
かったため実施時期の見直しを図
る。

エレベー
ター

エレベーターの改修に併せて電車の始発及
び終電時間を考慮したエレベーター稼働時
間の検討をする。

長期
エレベーターの改修に併せて電車の始発及び
終電時間を考慮したエレベーター稼働時間の
検討をする。

1 基
平成27年11月16日より1号機（三井住友
銀行前エレベーター）について24時間
運転を実施した。

●

エレベー
ター

ボタンの表示方法を検討し改善する。 中期
エレベーターの改修工事に合わせてボタンを
見やすいものへと切り替える

5 基

平成28年度より実施する改修計画の中で実施時期を
検討する。
修繕計画により昇降機の改修を行っており、点検等
から優先すべき修繕箇所が判明したため、計画を変
更するもの。

エレベー
ター

銀行のエレベーターの使用について、地上
階の案内表示の設置を検討する。

中期
2号機（スルガ銀行前エレベーター）周辺に
案内表示を設置する

1 箇所
民間事業者設置のエレベーターであり、市で案内を
行うべきか検討中。

エレベー
ター

定期点検の時間に関する事前周知を徹底す
る。

随時対応・
定期実施

点検日について、各エレベーターの操作盤付
近に貼付する。

5 基
屋外の施設のため、夜間の点検作業に
ついては実施が困難なため事前周知を
徹底することとした。

継続

案内
茅ヶ崎市公共サインガイドラインに基づき
案内板の設置を見直す。

中期
茅ヶ崎市公共サインガイドラインに基づき案
内板の設置を見直す。

必要 箇所

平成27年度に図解サイン等の設計図、重点整備地区
内のサイン配置案を検討し、平成28・30年度の二か
年で、同地区のサインの新設・更新、見直しを行
う。
茅ヶ崎駅周辺のサイン整備を28・29年度としたた
め、予定を前倒しして、短期とした。

●

トイレ（共
通）

触知案内図を設置する。（音声案内の設置
は検討）

短期
点字による触知案内図を設置する。音声案内
の設置については、トイレ周辺の状況を踏ま
え検討する。

1 箇所
他施設の修繕に費用を要し実施できな
かったため、トイレ周辺の状況を踏ま
え設置時期の見直し検討する。

多機能トイ
レ

緊急時の扉の開閉について、利用者に不安
を感じさせない説明書きに改善する。

実施時期・
方法検討中

緊急時の扉の開閉方法について、利用者に不
安を感じさせない説明書きに改善する。

1 箇所 説明書きを掲示した。

箇所
他施設の修繕に費用を要し実施で
きなかったため、設置時期の見直
しを検討する。

多機能トイ
レ

オストメイト対応設備を設置する。
実施時期・
方法検討中

オストメイト対応設備及び折り畳み式ベッド
を設置する。

1 箇所

歩道を狭める看板、商品陳列などへの指導を
行い、適正な機能を確保する。

必要 箇所

オストメイト対応設備を設置し
た。

多機能トイ
レ

開閉ボタンに点字を設置する。 短期 開閉ボタンに点字を設置する。 必要

無許可での占用物については発見
次第指導を実施している。

継続

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

心のバリア
フリー

視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や
歩道を狭める看板、商品陳列などへの指導を行
い、適正な機能を確保する。

随時対応・
定期実施

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント
等

1

2

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―6

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント
等

継続

案内

茅ヶ崎市公共サインガイドラインに基づき、案内板及
びサインの設置を見直す。（バス案内板はバス事業者
と連携、案内板までの視覚障害者誘導用ブロック設置
をあわせて検討）

中期

茅ヶ崎市公共サインガイドラインに基づき、案内
板及びサインの設置を見直す。（バス案内板はバ
ス事業者と連携、案内板までの視覚障害者誘導用
ブロック設置をあわせて検討）

必要 箇所

平成27年度にサインの図解サイン等の設計案を確定
し、平成29年度から実施する南口再整備に併せて、
バス案内板の見直しを行う。
変更点：南口改修が令和元年度以降となったため、
短期から中期に変更した。

継続

多機能トイ
レ

必要な機能を保ち、安心して使えるよう適
切に維持管理する。

随時対応・
定期実施

必要な機能を保ち、安心して使えるよう適切
に維持管理する。

― ―

多機能トイ
レ

荷物用フックを設置する。 短期
利用者の利便性を確保するため、荷物用フッ
クを設置する。

1 箇所
他施設の修繕に費用を要し実施で
きなかったため、設置時期の見直
しを検討する。

平成27年11月16日より南口エレ
ベーターについて24時間運転を実
施した。

●

トイレ（共
通）

トイレマークの位置を見やすい位置に変更
する。

短期
トイレマークの位置を車いす使用者の視界に
入る位置に変更する。

必要 箇所
他施設の修繕に費用を要し実施で
きなかったため、設置時期の見直
しを検討する。

エレベー
ター

エレベーターの改修に併せて電車の始発及
び終電時間を考慮したエレベーター稼働時
間の検討をする。

長期
エレベーターの改修に併せて電車の始発及び
終電時間を考慮したエレベーター稼働時間の
検討をする。

1 基

エレベー
ター

施設の大規模改修時にあわせて、拡大や増
設を検討する。

長期
施設の大規模改修時にあわせて、拡大や増設
を検討する。

1 基

駅前広場の改修のスケジュールを
見直したため。

エレベー
ター

施設の大規模改修時にあわせて、エレベー
ター壁面の透過等への対応を検討する。

長期
施設の大規模改修時にあわせて、エレベー
ター壁面の透過等への対応を検討する。

1 基

自家用車乗
降場・駐車
場

駅前広場の改修にあわせ、障害者用停車施
設を設置する。

短期
駅前広場の改修にあわせ、障害者用停車施設
を設置する。

1 施設

駅前広場の改修のスケジュールを
見直したため。

タクシー乗
降場

駅前広場の改修に合せ照明を整備する。 短期 駅前広場の改修に合せ照明を整備する。 1 施設
駅前広場の改修のスケジュールを
見直したため。

バス乗降場
バス停車位置のレイアウト変更を検討し、
バス乗降場からの安全な動線を確保する。

短期
バス停車位置のレイアウト変更を検討し、バ
ス乗降場からの安全な動線を確保する。

1 施設

駅前広場の改修のスケジュールを
見直したため。令和３年度に一部
実施。

バス乗降場 バスが正着しやすい構造に改良する。 短期 バスが正着しやすい構造に改良する。 1 施設
駅前広場の改修のスケジュールを
見直したため。

歩行空間
駅からバス・タクシー乗降場や障害者用停
車施設まで連続した上屋設置を目指し整備
する。

短期
駅からバス・タクシー乗降場や障害者用停車
施設まで連続した上屋設置を目指し整備す
る。

1 施設

駅前広場の改修のスケジュールを
見直したため。

歩行空間
舗装や視覚障害者誘導用ブロックの適切な
維持管理に努め、適宜修繕を行う。

随時対応・
定期実施
(中期～)

舗装や視覚障害者誘導用ブロックの適切な維
持管理に努め、適宜修繕を行う。

― ― 継続

歩行空間
「自転車は降りてください」の路面表示を
改善するとともに、車止めを撤去する。

短期
「自転車は降りてください」の路面表示を改
善するとともに、車止めを撤去する。

必要 箇所

南口整備に関する設計に着手し
た。

歩行空間
放置自転車等の撤去を実施するとともに、
地域や交通管理者等と連携し、自転車利用
者への啓発活動を行う。

随時対応・
定期実施

放置自転車等の撤去を実施するとともに、地
域や交通管理者等と連携し、自転車利用者へ
の啓発活動を行う。

― ―
茅ヶ崎市自転車等の放置防止に関
する条例及び施行規則に基づき実
施。

継続

全体
バリアフリーに配慮した駅前広場を整備す
る。（安全な歩行空間や乗降場の整備等）

短期
バリアフリーに配慮した駅前広場を整備す
る。（安全な歩行空間や乗降場の整備等）

1 施設

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎駅南口駅前広場

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎駅南口駅前広場

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―7

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

m
幹線道路維持保全計画（自転車ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ計画）に基づき整備予定。令和
４年度実施なし。

事業内容

自転車走行
環境

自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピ
クトグラムを設置する。

中期
自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピク
トグラムを設置する。

300

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 170m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 幸町6―16地先～幸町9―11地先

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路６）市道0107号線（桜道）

3

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―8

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

平成30年度中に完了できなかったた
め、実施時期の見直しを図る。
令和３年度一部緑色の塗り直しを実施
した。

自転車走行
環境

自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピ
クトグラムを設置する。

短期
自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピク
トグラムを設置する。

524
m

鉄砲道からツインウェイヴまでの区間については、
幹線道路維持保全計画（自転車ﾈｯﾄﾜｰｸ計画）の進捗
に併せて実施時期変更。同路線の国道134号から鉄砲
道までの区間の実施時期は長期を予定。

歩行空間 カラー舗装部分を補修する。 短期 カラー舗装部分を補修する。
3

箇所

合流区域の場合、下水道河川管理
課との協議が必要。

歩行空間
舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を
行う。

随時対応・
定期実施

職員が定期的に実施しているパトロールの中
で、路面状態の悪い箇所を適宜修繕する。

― ―
定期的にパトロールを実施し穴埋
め等を実施している。

継続

歩行空間
横断箇所など歩行空間に支障となる雨水マ
スは、設置箇所の見直しや改良を検討す
る。

実施時期・
方法検討中

横断箇所など歩行空間に支障となる雨水マス
は、設置箇所の見直しや改良を検討する。

必要 箇所

歩行空間
地域と連携し、看板の適正配置に努めると
ともに、不法占用物の撤去指導を行う。

随時対応・
定期実施

地域と連携し、看板の適正配置に努めるとと
もに、不法占用物の撤去指導を行う。

必要 箇所
無許可での占用物については発見
次第指導を実施している。

継続

実施時期の見直しを図る。

歩行空間
電柱の民地への移設を電柱管理者に依頼す
る。

随時対応・
定期実施

電柱の民地への移設を電柱管理者に依頼す
る。

必要 箇所

歩行空間
交通管理者と連携して、路肩の拡幅や平坦化、一方通行
化、駐停車抑制策、電柱等の移設等、経路の実状に合わ
せた可能な交通安全対策を実施する。

長期
交通管理者と連携して、路肩の拡幅や平坦
化、一方通行化、駐停車抑制策、経路の実状
に合わせた可能な交通安全対策を実施する。

必要 箇所

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 サザンビーチ交差点～茅ヶ崎駅南口駅前広場

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1,460m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路９）市道0203号線（サザン通り）

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

4

5

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―9

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

歩行空間
電線類地中化の計画と整合を図りながら、
舗装等の整備方法を検討する。

長期
電線類地中化の計画と整合を図りながら、舗
装等の整備方法を検討する。

421
m

歩行空間
一部区間において、電線類地中化により安
全で快適な歩行空間を確保する。

長期
一部区間において、電線類地中化により安全
で快適な歩行空間を確保する。

421
m

令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

令和３年度中に完了しなかったた
め、実施時期の見直しを図る。

歩行空間
放置自転車等の撤去を実施するとともに、
不法占用物の撤去指導を行う。

随時対応・
定期実施

放置自転車等の撤去を実施するとともに、不
法占用物の撤去指導を行う。

必要 箇所
無許可での占用物については発見
次第指導を実施している。

継続

歩行空間 歩道が高い箇所の安全対策を検討する。 長期 歩道が高い箇所の安全対策を検討する。
240

m

令和３年度中に完了しなかったた
め、実施時期の見直しを図る。

歩行空間
路肩のカラー舗装により歩行空間を整備す
る。（十間坂交差点から北側の一部区間）

中期
路肩のカラー舗装により歩行空間を整備す
る。（十間坂交差点から梅田歩道橋までの区
間）

140
m

令和２年度中に完了しなかったた
め、実施時期の見直しを図る。

歩行空間
安全な歩行空間を確保する。（十間坂交差
点から北側の一部区間）

長期
安全な歩行空間を確保する。（十間坂交差点
から茅ヶ崎市立体育館手前までの区間）

180
m

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎駅北口駅前広場～ひじりき南公園地先

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 920m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路10）市道0210号線（エメロード、梅田通り）

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

6

7

8

9

9

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―10

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

幹線道路維持保全計画（踏切対策
計画）に基づき整備完了。

●

自転車走行
環境

自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピ
クトグラムを設置する。

中期
自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピク
トグラムを設置する。

480
m

幹線道路維持保全計画（自転車ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ計画）に基づき整備予定。

●

踏切
小出踏切内の路面表示（矢羽根）を整備す
る。

中期
小出踏切内の路面表示（矢羽根）を整備す
る。

1 箇所

踏切 小出踏切内の歩道幅員を拡幅する。 長期 小出踏切内の歩道幅員を拡幅する。 ― ―
令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

施設出入口
生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障害者誘導用
ブロックを設置し、施設のブロックと連続するような整
備を検討する。

実施時期・
方法検討中

生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障
害者誘導用ブロックを設置し、施設のブロッ
クと連続するような整備を検討する。

1 路線

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 一里塚交差点～本村4丁目8―12地先

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 480m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路12）市道0217号線（一里塚北通り）

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

10

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―11

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

―
茅ヶ崎市違法駐車等防止条例及び
施行規則に基づき実施。

事業内容

歩行空間
交通管理者と連携し、啓発員の巡回による
違法駐車の指導・啓発を行う。

随時対応・
定期実施

交通管理者と連携し、啓発員の巡回による違
法駐車の指導・啓発を行う。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 360m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 幸町6―16地先～茅ヶ崎駅南口駅前広場

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路13）市道1215号線（桜道）
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―12

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

合流区域であるため、下水道河川
管理課との連携が必要。

歩行空間
舗装修繕時に排水部分の段差への対応を検
討する。

長期
舗装修繕時に排水部分の段差への対応を検討
する。

必要 箇所

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 元町17―4地先～元町9―12地先

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 240m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路14）市道1660号線

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

18



【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―13

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

施設
令和３年度中に検討完了見込がな
いため、実施時期の見直しを図
る。

案内
自転車走行禁止に関する案内を検討し設置
する。（路面表示等）

中期
路面に自転車走行禁止に関する案内を検討し
設置する。

2 箇所

地下道壁面に既設で自転車走行禁止に関する表示あ
り。
平成30年度中に事業実施できなかったため、実施時
期や内容の見直しを行う。

事業内容

歩行空間
手すりの設置と点字の表示方法について検
討する。

長期
手すりの設置と点字の表示方法について検討
する。

1

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 60m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 サザンビーチ地下道

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路18）市道2059号線（サザンビーチ地下道）
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―14

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

平成29年度に事業実施完了。 ●歩行空間 カラー舗装部分を補修する。 短期 外側線の補修を行う。 1 路線

歩行空間
舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を
行う。

随時対応・
定期実施

職員が定期的に実施しているパトロールの中
で、路面状態の悪い箇所を適宜修繕する。

― ―
定期的にパトロールを実施し穴埋
め等を実施している。

継続

歩行空間
横断箇所など歩行空間に支障となる雨水マ
スは、設置箇所の見直しや改良を検討す
る。

実施時期・
方法検討中

横断箇所など歩行空間に支障となる雨水マス
は、設置箇所の見直しや改良を検討する。

必要 箇所

歩行空間
交通管理者と連携して、路肩の拡幅や平坦化、一方通行
化、駐停車抑制策、電柱等の移設等、経路の実状に合わ
せた可能な交通安全対策を実施する。

長期
交通管理者と連携して、路肩の拡幅や平坦化、一
方通行化、駐停車抑制策、経路の実状に合わせた
可能な交通安全対策を実施する。

必要 箇所
地域住民との同意、電気通信事業
者の協力を必要とするため、実施
時期を検討。

無許可での占用物については発見
次第指導を実施している。

継続

歩行空間
電柱の民地への移設を電柱管理者に依頼す
る。

随時対応・
定期実施

電柱の民地への移設を電柱管理者に依頼す
る。

必要 箇所

歩行空間
地域と連携し、看板の適正配置に努めると
ともに、不法占用物の撤去指導を行う。

随時対応・
定期実施

地域と連携し、看板の適正配置に努めるとと
もに、不法占用物の撤去指導を行う。

必要 箇所

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 中海岸一丁目1―66地先～野球場前交差点

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 1,040m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路19）市道2199号線（高砂通り）

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―15

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

ヤマダ電機側復旧済。ヨーカドー
側未着手。

歩行空間
電線類地中化により安全で快適な歩行空間
を確保する。

長期
電線類地中化により安全で快適な歩行空間を
確保する。

116
m

令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

歩行空間 カラー舗装部分を補修する。 短期 カラー舗装部分を補修する。 1 路線

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 元町4―1～新栄町13―45

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 116m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路21）市道2242号線

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

11

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―16

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

路線

事業内容

施設出入口
生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障害者誘導用
ブロックを設置し、施設のブロックと連続するような整
備を検討する。

実施時期・
方法検討中

生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障
害者誘導用ブロックを設置し、施設のブロッ
クと連続するような整備を検討する。

1

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 220m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 新栄町交差点～新栄町8―8地先

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路22）市道2244号線
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―17

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

中央公園再整備事業は完了した
が、未施工であるため今後調整す
る。

歩行空間
歩道拡幅にあわせて、休憩スペース（ベン
チ）を設置する。

中期
歩道拡幅にあわせて、休憩スペース（ベン
チ）を設置する。

必要 箇所
中央公園再整備事業は完了した
が、未施工であるため今後調整す
る。

歩行空間 植栽帯撤去により歩道を拡幅する。 中期 植栽帯撤去により歩道を拡幅する。 必要 箇所

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎二丁目2―3～茅ヶ崎三丁目1―23

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 390m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路24）市道4002号線

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―18

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

箇所
自由通路・橋上駅舎化のスケ
ジュールと連携を図るため。

事業内容

踏切
北茅ヶ崎駅自由通路・橋上駅舎化にあわ
せ、踏切手前のスロープ勾配改善や十分な
幅員の確保を検討する。

長期
北茅ヶ崎駅自由通路・橋上駅舎化にあわせ、
踏切手前のスロープ勾配改善や十分な幅員の
確保を検討する。

1

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 280m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎二丁目7―58～北茅ケ崎駅前広場

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路25）市道4006号線
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―19

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

自転車走行
環境

自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピ
クトグラムを設置する。

長期
自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピク
トグラムを設置する。

1 路線

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 飯島交差点～保健福祉事務所前交差点

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 450m

１．施設名、路線名 すべて （主要経路26）市道5004号線

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―20

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

【現況写真】

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 －

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

m ●

事業内容

歩行空間 歩道の波打ちやがたつきを改善する。 中期 歩道の波打ちやがたつきを改善する。 200

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 200m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎市役所本庁舎地先～県道45号（丸子中山茅ヶ崎線）

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （主要経路28）市道5563号線
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―21

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

自転車走行
環境

自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピ
クトグラムを設置する。

中期
自転車ネットワーク整備として矢羽根・ピク
トグラムを設置する。

602
m

幹線道路維持保全計画（自転車ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ計画）の進捗に併せて事業実施
時期の見直しを図る。

歩行空間
一部区間において電線類地中化により安全
で快適な歩行空間を確保する。

長期
一部区間において電線類地中化により安全で
快適な歩行空間を確保する。

610
m

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 中海岸二丁目交差点～東海岸会館前交差点

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 610m

１．施設名、路線名 すべて （補完経路２）市道0121号線

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

12

13

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―22

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

m
令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

事業内容

歩行空間
一部区間において電線類地中化により安全
で快適な歩行空間を確保する。

長期
一部区間において電線類地中化により安全で
快適な歩行空間を確保する。

254

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 254m

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 元町3―1地先～新栄町6―3地先

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて （補完経路４）市道2241号線

14

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―23

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

令和３年度中に完了見込がないた
め、実施時期の見直しを図る。

歩行空間
電線類地中化により安全で快適な歩行空間
を確保する。

長期
電線類地中化により安全で快適な歩行空間を
確保する。

78
m

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎警察署前交差点～新栄町6―3

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 78m

１．施設名、路線名 すべて （補完経路５）市道2247号線

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

15

番号 事業予定区間・箇所を位置図に整理
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―24

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

●

施設 市役所前広場整備にて設置。 ●

案内
スロープ入口に市民文化会館への案内表示
を設置する。

中期
スロープ入口に市民文化会館への案内表示を
設置する。

― ― 市役所前広場整備にて設置。

事業内容

施設出入口
生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障害者誘導用
ブロックを設置し、施設のブロックと連続するような整
備を検討する。

実施時期・
方法検討中

生活関連施設の出入口に接する道路に視覚障
害者誘導用ブロックを設置し、施設のブロッ
クと連続するような整備を検討する。

1

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて ふれあいはし
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【推進管理シート】道路特定事業

番号： 道路―25

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

国、市で協議の上、施設の表面管
理者である市で事業を実施するこ
ととした。

茅ヶ崎駅前
交差点地下
道

市と協議のうえ、地下道通路部の歩行者と
自転車の通行位置の明示について検討す
る。

実施時期・
方法検討中

国と協議のうえ、地下道通路部の歩行者と自
転車の通行位置の明示について検討する。

1 施設

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

３．事業区間 道路管理者 茅ヶ崎駅前交差点地下道

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

１．施設名、路線名 すべて （主要経路１）国道1号

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄
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市道等：事業予定区間・箇所位置図

※詳細図面あり
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詳細図面：茅ヶ崎駅北口駅前広場

1

2
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【推進管理シート】交通安全特定事業
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―1

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

夜間の会議室利用や夜間戸籍届出
受付等を考慮し、市役所敷地内の
照明を確保している。

継続

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

その他
十分な照度を確保する。（利用者がいる場
合は夜間も点灯する）

随時対応・
定期実施

十分な照度を確保する。（利用者がいる場合
は夜間も点灯する）

― ―

職員研修を継続して実施してい
る。

継続

新庁舎供用開始に伴い、新庁舎1階
西側に授乳室を設置した。

●その他
子育てに関連する課の付近に授乳室やベ
ビーシート等を設置する。

短期
子育てに関連する課の付近に授乳室やベビー
シート等を設置する。

1 箇所

心のバリア
フリー

職員研修を継続して実施する。
随時対応・
定期実施

職員研修を継続して実施する。 ― ―

新庁舎供用開始に伴い、新庁舎1階
ロビーやエレベーターホール等に
案内表示を設置した。

●

案内
新庁舎東側の多機能トイレに音声誘導設備
を設置する。

短期
新庁舎東側の多機能トイレに音声誘導設備を
設置する。

12 箇所

新庁舎供用開始に伴い、新庁舎1階
～6階東側の多機能トイレに音声誘
導案内を設置した。また、新庁舎1
階の総合案内、エレベーター前、2
階のエレベーターホール、男子・
女子トイレ、６階のエレベーター
ホール、男子・女子トイレの音声
誘導案内を設置した。

●

案内
文字や大きさ、色等に配慮した見やすくわかりやすい
サイン表示を設置する。（全体案内図、各課の案内表
示や行き方等）

短期
文字や大きさ、色等に配慮した見やすくわか
りやすいサイン表示を設置する。（全体案内
図、各課の案内表示や行き方等）

― ―

新庁舎供用開始に伴い、新庁舎北
側ロータリーに3台分設置した。ま
た分庁舎東側に庇付きの車椅子使
用者用駐車施設を2台設置した。

●

駐輪場
新庁舎西側、分庁舎東側、県道隣接地に駐
輪場を設置する。

短期
新庁舎西側、分庁舎東側、県道隣接地に駐輪
場を設置する。

1 箇所
分庁舎東側に来庁者用駐輪場、県
道沿いに公用自転車用駐輪場を整
備した。

●

駐車場

新庁舎北側出入口付近に車いす使用者用駐車施設を3台
分設置し、雨天時を考慮して建物出入口まで続く庇を
設置する。また、分庁舎東側にも車いす使用者用駐車
施設を2台分設置する。

短期

新庁舎北側出入口付近に車いす使用者用駐車施設を3台分
設置し、雨天時を考慮して建物出入口まで続く庇を設置
する。また、分庁舎東側にも車いす使用者用駐車施設を2
台分設置する。

5 台

新庁舎供用開始に伴い、法令に適
合した階段、階段両側の手すりを
設置した。また、新庁舎周りの通
路には滑りにくい素材を使用し
た。

●

出入口
視覚障害者等が出入口の場所を認識できる
ように、新庁舎の出入口（北・東・南）に
音声誘導設備を設置する。

短期
視覚障害者等が出入口の場所を認識できるよ
うに、新庁舎の出入口（北・東・南）に音声
誘導設備を設置する。

3 箇所
新庁舎供用開始に伴い、新庁舎の
出入口（北・東・南）に音声誘導
設備を設置した。

●

全体
移動等円滑化基準に沿った建物に改修す
る。

短期 移動等円滑化基準に沿った建物に改修する。 ― ―

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎1―1―1

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市役所

２．事業主体 すべて
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―2

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

―

H27:職員に対し、基本構想の内容
説明を行い、周知を図った。
H28:職員に対し、基本構想の内容
説明を説明するとともに、障害者
への理解を深めるため手話研修を
行い、周知を図った。
H29:職員に対し、基本構想の内容
説明を行い、周知を図った。
H30:職員に対し、基本構想の内容
説明を行い、周知を図った。
R1:職員に対し、基本構想の内容説
明を行い、周知を図った。
R2:職員に対し、基本構想の内容説
明を行い、周知を図った。
R3:職員に対し、基本構想の内容説
明を行い、周知を図った。
R4:職員に対し、基本構想の内容説
明を行い、周知を図る。

継続

事業内容

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について職員の
教育を実施する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市元町１番１号　ネスパ茅ヶ崎３階

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎駅前市民窓口センター（市民ギャラリー）
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―3

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市民文化会館

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎１―１１―１

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

全体
大規模改修工事の変更設計にあわせ、移動等円滑化基
準に沿った建物に改修する。（自動ドア、階段、舗
装、多機能トイレ等）

中期
大規模改修工事の変更設計にあわせ、移動等円滑化基準
に沿った建物に改修する。（自動ドア、階段、舗装、多
機能トイレ等）

必要 箇所 ●

ホール
大規模改修工事の変更設計にあわせ、小
ホールにおける保育室の設置を検討する。

中期
大規模改修工事の変更設計にあわせ、小ホー
ルにおける保育室の設置を検討する。

1 箇所
保育室として利用可能な多目的室
を設置した。

●

敷地内通路
スロープの設置場所を示す案内表示を設置
する。

短期
スロープの設置場所を示す案内表示を設置す
る。

必要 箇所 ●

敷地内通路
中央公園側の階段の手すりの延長を検討す
る。（水平部まで）

短期
中央公園側の階段の手すりの延長を検討す
る。（水平部まで）

1 箇所 ●

敷地内通路 がたつきのない舗装への改善を検討する。 短期 がたつきのない舗装への改善を検討する。 必要 箇所 ●

敷地内通
路・建物内
通路

視覚障害者誘導用ブロックの配置等の改善を検討す
る。（敷地内通路の階段手すりとの連続性、駐車場、
危険箇所への設置等）

短期
視覚障害者誘導用ブロックの配置等の改善を
検討する。（敷地内通路の階段手すりとの連
続性、駐車場、危険箇所への設置等）

必要 箇所 ●

階段
トイレ手前の階段への両側手すりの設置を
検討する。

短期
トイレ手前の階段への両側手すりの設置を検
討する。

2 箇所 ●

案内

見やすく、わかりやすい案内表示の設置を検討する。
（全体案内図、各部屋の案内表示や行き方、弱視・色
弱者に配慮した色使い、一般的なピクトグラムの使用
等）

短期
見やすく、わかりやすい案内表示の設置を検討する。
（全体案内図、各部屋の案内表示や行き方、弱視・色弱
者に配慮した色使い、一般的なピクトグラムの使用等）

必要 箇所 ●

駐車場 一般用の駐車場の増設を検討する。 短期 一般用の駐車場の増設を検討する。 必要 箇所

改修工事により施設内の駐車場は減となった
が、行政拠点地区駐車場有料化に伴い、どの
駐車場も利用することが可能とすることで実
質的に増となった。

●

駐車場
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するた
め、路面の塗装や国際シンボルマークをわかりやすく
表示するなどの対策を検討する。

短期
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑制するた
め、路面の塗装や国際シンボルマークをわかりやすく表
示するなどの対策を検討する。

必要 箇所

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

14 名

短期
大規模改修工事にあわせ、十分な照度を確保
する。

必要 箇所

●

現状の運用の中で主催者打合せ時や必要に応
じた付添いの対応をしている。今後もＯＪＴ
などの形を中心として、引き続き職員の教育
を行う。

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

●

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等

・茅ヶ崎市民文化会館耐震補強及び改修工事を平成29年度から30年度にかけて実施した。
・修正設計を行うにあたり参考とするため、平成28年1月に計２回の障害者関係団体との意見交換及びバリアフリー化を進めるために関係する部署
のヒアリングを実施した。
・平成28年7月にバリアフリー基本構想推進協議会市民部会委員との意見交換会を実施した。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法
市民文化会館再整備事業　平成２７年度～３０年度事業費（見込額　※平成３０年度施政方針掲載）　５，０４８，４０５千円　 ５，０５０，６
 １７千円（自主財源及び国庫補助金を活用）

その他
大規模改修工事にあわせ、十分な照度を確
保する。
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―4

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

建替時に大規模改修し実施となる
ため、運用方法での解決策を検討
する。

継続

8月にハロゲンランプを増設設置し、照度
を向上させた。
平成30年2月に館内の照明器具をＬＥＤ化
して、更に照度を向上させた。

●その他 十分な照度を確保する。 短期 十分な照度を確保する。 ― ―

その他
車いす使用者が閲覧できるよう、スペース
について配慮した運用を行う。

随時対応・
定期実施

車いす使用者が閲覧できるよう、スペースに
ついて配慮した運用を行う。

― ―

ボランティア団体に現場確認を依頼し、現状
と改めて新設が必要な場所の選定を行い、点
字シールの作成及び張替を行った。

●

心のバリア
フリー

障害者単独での利用が難しい場所（高い本
棚等）での、人によるサポートなどの対応
を徹底する。

随時対応・
定期実施

障害者単独での利用が難しい場所（高い本棚
等）での、人によるサポートなどの対応を徹
底する。

― ―
障害者単独での利用が困難な場所
（高い本棚等）での職員によるサ
ポートなどの対応を徹底する。

継続

案内 点字を読み取りやすいものに改善する。 短期 点字を読み取りやすいものに改善する。 14 箇所

●

案内
エレベーターの設置位置について、見やす
く、わかりやすい案内表示を設置する。

短期
エレベーターの設置位置について、見やす
く、わかりやすい案内表示を設置する。

1 箇所
設置位置について見やすく、わか
りやすい案内表示位置を検討し、
設置した。

●

―

障害福祉課と協議の結果、ブロック張替えの必要は
無しとの結論となった。利用者が椅子に座るとブ
ロックの一部に椅子がかかってしまうので、利用者
の動線と貸出・返却カウンターの配置を検討する。

継続

エレベー
ター

車いす使用者の利用に配慮して、エレベー
ター内で回転しなくても戸の開閉状況が確
認できる鏡に交換する。

短期
車いす使用者の利用に配慮して、エレベー
ター内で回転しなくても戸の開閉状況が確認
できる鏡に交換する。

1 個
平成27年3月に鏡を付け替えた。令
和３年度にバリアフリーの機能を
保持したまま改修工事を実施。

事業内容

建物内通路
モノや設備などで視覚障害者誘導用ブロッ
クなどを遮らないように配慮する。

随時対応・
定期実施

モノや設備などで視覚障害者誘導用ブロック
などを遮らないように配慮する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市東海岸北１―４―５５

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市立図書館

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市立図書館
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―5

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市美術館

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市東海岸北１－４－４５

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
視覚障害者誘導用ブロックが足ふきマット
や物などで覆われないように配慮する。

短期
視覚障害者誘導用ブロックが足ふきマットや
物などで覆われないように配慮する。

2 箇所
視覚障害者誘導用ブロックが足拭きマットで覆
われないよう、ブロックの両側へ分割する等し
て対応。（現況写真参照）

●

階段
改修工事等の機会にあわせ、階段を改修す
る。（両側手すりの設置、段を突き出さな
いものへの改善、点字の改善等）

実施時期・
方法検討中

改修工事等の機会にあわせ、階段を改修す
る。（両側手すりの設置、段を突き出さない
ものへの改善、点字の改善等）

2 箇所

改修工事等の機会に実施を検討（時期未定）
【該当箇所】
・Ｂ1Ｆから1Ｆへの階段→片側に手すりを設置
(平成28年度)

多機能トイ
レ

改修工事等の機会にあわせ、使用中か否か
を表示する装置を修理する。

実施時期・
方法検討中

改修工事等の機会にあわせ、使用中か否かを
表示する装置を修理する。

1 箇所
ライトの点灯時間を調整し、事業完了としまし
た。

●

多機能トイ
レ

多機能トイレの洗浄ボタンなどの使い方な
どについてわかりやすい説明書きを設置す
る。

短期
多機能トイレの洗浄ボタンや出入り、警報・
復旧等のボタンの使い方ついてわかりやすい
説明書きを設置する。

1 箇所
各ボタンの用途を付記し、事業完了としまし
た。

●

駐車場
安全で十分な広さの乗降スペースを確保し
た車いす使用者用駐車施設に改善する。
（幅350㎝以上）

短期
安全で十分な広さの乗降スペースを確保した
車いす使用者用駐車施設に改善する。（幅
350㎝以上）

1 箇所
駐車場の有料化検討の過程で、車椅子使用者用駐車スペース
についても対応を検討する。

案内
案内の解説は、知的障害者等にもわかりや
すい表現や内容に工夫する。

長期
案内の解説は、知的障害者等にもわかりやす
い表現や内容に工夫する。

必要 ―

・障害の特性が多岐にわたるため、全ての利用者に網羅した
対応は困難だが、展覧会の内容等に応じて展示や案内等の方
法を工夫する。
・平成30年4月～受付に「筆談可能の掲示」と「コミュニ
ケーションボード」を設置した。
・令和元年7月～館内掲示のパネル等に文字の認識がしやす
いＵＤフォントを使用。
・令和元年7～9月に開催した企画展では、点字チラシを作成
した。また、目の不自由な方に向け、スマートフォン等での
読み上げ機能に対応できるよう、テキストデータ入りのQR
コードを会場パネルに配置した。
・令和元年4月～緊急時の誘導灯を館内各所に設置した。

継続

心のバリア
フリー

障害者等への特別な配慮やサービスについ
て、その内容を高砂緑地、駐車場等に掲示
するとともに、ホームページに記載する。

短期
障害者等への特別な配慮やサービスについ
て、その内容を高砂緑地、駐車場等に掲示す
るとともに、ホームページに記載する。

必要 ―

・ホームページに記載している。(参照
https://www.chigasaki-museum.jp/guide/facility.html)
・平成30年7月に図書館側の通用口入口に案内看板を設置し
た。
・令和元年7月に高砂緑地入口の美術館看板に身体の不自由
なお客様への案内を掲示した。

継続

その他
車いす使用者等の目線からも見やすい展示
方法に配慮する。

随時対応・
定期実施

車いす使用者等の目線からも見やすい展示方
法に配慮する。

必要 ―

・展覧会の内容や展示する作品の大きさ等にもよるが、今後
も車いす使用者等の目線からも見やすいよう配慮した展示を
心掛ける。
・平成30年度に開催した特別展示「いしのこえ」では、車椅
子の方が作品に触れやすいよう展示台を低く設定した。令和
元年度以降の展覧会においても一部同様に対応している。

継続

その他
障害があっても施設の魅力に触れられるよ
うな工夫をする。

実施時期・
方法検討中

障害があっても施設の魅力に触れられるよう
な工夫をする。

必要 ―

・障害の特性が多岐に渡るため、全ての利用者に網羅した対
応は困難だが、展覧会の内容等に応じて展示や案内等の方法
を工夫する。
・平成30年度～令和2年度にかけて、触れると音や香りが出
る作品の展示を行った。
・一部トークイベントに手話通訳を付けている。
・作品紹介カードを配付した展覧会では、テキストデータ入
りのQRコードを印刷し切り欠きを施したカードを併せて用意
した。

継続

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

マット配置変更実施状
況
（1F玄関入口） （2F喫茶店入口）

障害者等へ案内掲示
（図書館側通用口入口）

（高砂緑地入口）
障害者等への案内解説
（筆談可能の掲示、コミュニケーションボードの導

多機能トイレの説明書き
（洗浄ボタン） （洗浄ボタン（足元））
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―6

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

●

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 資金については、市及び指定管理者の修繕料で対応します。エレベーター更新の際は、補助金の適用を検討する予定である。

その他 十分な照度を確保する。（駐車場等） 短期 十分な照度を確保する。（駐車場等） 3,450 ㎡

意識啓発に努めている（障碍者参
加のイベントを通じての関係ス
タッフの気付き等）。

継続

心のバリア
フリー

利用者などの駐輪が出入口やスロープ、視
覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよ
うに配慮する。

随時対応・
定期実施

利用者などの駐輪が出入口やスロープ、視覚
障害者誘導用ブロックなどを遮らないように
配慮する。

― ―

新型コロナ関連の注意喚起、案内
表示が増えてしまい、案内表示等
の見直しに影響有り。

菊花展や前庭利用などのイベント
では点字ブロック周辺に物の設置
をしないよう徹底している。

継続

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―

案内
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮した
案内を充実する。

長期
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮した案
内を充実する。

必要 箇所

車いす用観覧スペースのフェンス
柵を重点的に増やすことで、安全
対策を実施

●

案内
案内表示の色、位置、大きさ等を見やす
く、わかりやすいものに改善する。

随時対応・
定期実施

茅ヶ崎市公共サインガイドラインに基づき、
案内表示の色、位置、大きさ等を見やすく、
わかりやすいものに改善する。

必要 箇所
新しく掲示物を張る場合は、なる
べく大きくするようにしている。

継続

観覧席
他の老朽化している設備の修繕にあわせ
て、より安全性の高い手すりに更新する。

長期
他の老朽化している設備の修繕にあわせて、
より安全性の高い手すりに更新する。

45.24 ｍ

●

駐車場
車いす使用者が多く集まるイベント開催時
は、臨時に車いす使用者用駐車施設を増設
する。

随時対応・
定期実施

車いす使用者が多く集まるイベント開催時
は、一般利用者用の枠を、車いす使用者用駐
車スペースに変更する。

必要 箇所
管理主管課である安全対策課との
協議が必要である。

継続

駐車場
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を
抑制するため、路面を塗装し国際シンボル
マークをわかりやすく表示する。

短期
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑
制するため、路面（国際シンボルマーク）を
再塗装し、わかりやすく表示する。

4 箇所

上下ローラー部を調整し、たてつ
けを改善。

●

一般トイレ 洋式トイレを増設する。 短期
和式トイレから洋式トイレに修繕する。和式
トイレを必要される利用者も鑑み一部の和式
は残す。

3 基

平成27年度：3基修繕
平成28年度：3基修繕
今後、中・長期的に洋式トイレへの修
繕を進める。

●

多機能トイ
レ

車いす使用者が開閉しやすいドアに改善す
る。（たてつけ改善、ドアの溝を浅くする
等）

実施時期・
方法検討中

車いす使用者が開閉しやすいドアに改善す
る。（たてつけ改善、ドアの溝を浅くする
等）

2 箇所

エレベー
ター

更新の際は、障害者等が利用しやすい構造に配慮した設
備に改修する。（十分な広さ、わかりやすいボタン、足
下まで見える鏡の設置、音声案内、手すりなど）

長期
更新の際は、障害者等が利用しやすい構造に配慮した設備
に改修する。（十分な広さ、わかりやすいボタン、足下ま
で見える鏡の設置、音声案内、手すりなど）

1 基
エレベータ更新のメーカー業者による
提案、見積書を徴取済み。今後予算措
置を目指す。

ｍ 塗る方向で検討中 ●

建物内通路
衝突する危険性のある柱となりうるかどう
か、利用者の動向をみながら、必要に応じ
て案内表示の取付などを実施する。

実施時期・
方法検討中

衝突する危険性のある柱となりうるかどう
か、利用者の動向をみながら、必要に応じて
案内表示の取付などを実施する。

4 本
新型コロナ関連の注意喚起、案内
表示が増えてしまい、案内表示等
の見直しに影響有り。

事業内容

敷地内通路
視覚障害者誘導用ブロックに黄色の塗料を
塗るなど、路面との色の違いがわかりやす
くする。

実施時期・
方法検討中

視覚障害者誘導用ブロックに黄色の塗料を塗
るなど、路面との色の違いがわかりやすくす
る。

15.7

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目９−６３

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市総合体育館
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―7

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市体育館

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市十間坂３丁目６−５ 

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

案内
見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。（エレベーターの設置位置等）

随時対応・
定期実施

見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。（エレベーターの設置位置等）

必要 箇所
新型コロナ関連の注意喚起、案内
表示が増えてしまい、案内表示見
直しに影響有り。

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―8

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎地区コミュニティセンター（元町ケアセンター・子どもの家「茅っ子」）

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市元町１０−３３ 

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

敷地内通路
道路管理者と協議し、グレーチングを目の
細かいものに改良する。

実施時期・
方法検討中

道路管理者と協議し、グレーチングを目の細
かいものに改良する。

1 箇所 ●

敷地内通路
・階段

JIS規格に適合し、路面との色の違いがはっ
きりした視覚障害者誘導用ブロックに改修
する。

長期
JIS規格に適合し、路面との色の違いがはっ
きりした視覚障害者誘導用ブロックに改修す
る。

14 箇所
施設の大規模改修にあわせて対応
を検討する。

トイレ（共
通）

トイレの配置等が把握できる音声案内を設
置する。

長期
トイレの配置等が把握できる音声案内を設置
する。

2 箇所
施設の大規模改修にあわせて対応
を検討する。

案内 点字による案内を設置する。 中期 点字による案内を設置する。 必要 箇所

入口案内板の点字については、令和２
年度に一部修正（貼替）を行ったが、
その他の手すりやエレベーター等につ
いては過去に実施済みであった。

●

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 グレーチングの改良については、道路管理者との協議が必要。その他事業については、指定管理者との協議の上実施する。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 グレーチングは道路管理課に依頼。

グレーチング改良 （実施前） グレーチング改良 （実施後） 点字の状況
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―9

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 高砂コミュニティセンター

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市中海岸１丁目２−４２

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
高齢者、障害者等がつまずきにくいように
玄関マットを固定する。

短期
高齢者、障害者等がつまずきにくいように玄
関マットを固定する。

3 箇所 ●

敷地内通路
車いすの動線となる主要な通路の舗装をが
たつきのないものに変更する。

長期
車いすの動線となる主要な通路の舗装をがた
つきのないものに変更する。

必要 箇所
施設の大規模改修にあわせて対応
を検討する。

階段 手すりを水平部まで延長する。 短期 手すりを水平部まで延長する。 4 箇所 ●

階段 段鼻の色を強調する。 短期 段鼻の色を強調する。 5 箇所

段鼻の色の強調方法を色つきテープの
貼り付けを予定していたが、滑り止め
材を色つきのものに交換する計画に変
更した。

●

多機能トイ
レ

車いす使用者が利用しやすい多機能トイレ
に改修する。（開閉しやすいドア、下部に
十分なスペースがある洗面器等）

長期
車いす使用者が利用しやすい多機能トイレに
改修する。（開閉しやすいドア、下部に十分
なスペースがある洗面器等）

1 箇所
施設の大規模改修にあわせて対応
を検討する。

多機能トイ
レ

ドアに使用中か否かを表示する札等を設置
する。

短期
ドアに使用中か否かを表示する札等を設置す
る。

1 箇所 ●

トイレ（共
通）

室内やトイレなどに、非常事態を聴覚障害
者に知らせることができるフラッシュライ
ト等を設置する。

長期
室内やトイレなどに、非常事態を聴覚障害者
に知らせることができるフラッシュライト等
を設置する。

必要 箇所
施設の大規模改修にあわせて対応
を検討する。

トイレ（共
通）

緊急ボタンに点字を設置する。 短期 緊急ボタンに点字を設置する。 2 箇所 ●

案内
見やすく、わかりやすい案内表示に改善する。（弱視・
色弱者に配慮した色使い、一般的なピクトグラム（標準
案内用図記号）の使用等）

長期
見やすく、わかりやすい案内表示に改善する。（弱視・色
弱者に配慮した色使い、一般的なピクトグラム（標準案内
用図記号）の使用等）

必要 箇所
トイレの案内表示を分かりやすい
ピクトグラムに変更した。

●

案内
道路から出入口の場所がわかる案内表示を
設置する。

実施時期・
方法検討中

道路から出入口の場所がわかる案内表示を設
置する。

必要 箇所

案内
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮した
案内を充実する。（触知案内図等）

長期
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮した案
内を充実する。（触知案内図等）

必要 箇所

随時対応・
定期実施

指定管理者と調整し、多様な利用者への適切
な対応を行う。

― ―

入口の案内表示を道路からでも分
かりやすい場所に２箇所設置し
た。

●

施設の大規模改修にあわせて対応
を検討する。

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

継続

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 事業については、指定管理者との協議の上実施する。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 案内表示は指定管理者が作成し設置。

心のバリア
フリー

指定管理者と調整し、多様な利用者への適
切な対応を行う。

階段手摺延長 階段段鼻強調
出入口案内表示 トイレピクトグラム
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―10

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町１２−１２

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
グレーチングを目の細かいものに改良す
る。（出入口、エレベーター前等）

中期
グレーチングを目の細かいものに改良する。
（出入口、エレベーター前等）

4 箇所 ●

トイレ（共
通）

高齢者、障害者等が利用しやすいトイレ
（多機能と一般の両方）に改修する。（十
分な広さの確保、手すりの設置等）

長期
高齢者、障害者等が利用しやすいトイレ（多
機能と一般の両方）に改修する。（十分な広
さの確保、手すりの設置等）

1 箇所
現状以上の改修については、施設
のあり方を含めた検討、実施時期
の調整が必要である。

案内
見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。（トイレ案内表示の拡大等）

短期
見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。（トイレ案内表示の拡大等）

1 箇所 トイレ表示を拡大した。 ●

案内 案内表示とあわせて点字を設置する。
随時対応・
定期実施

案内表示とあわせて点字を設置する。 ― ―
主要な案内板には点字を設置して
おり、必要に応じて個別に案内対
応を行う。

継続

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―
多様な利用者への適切な対応につ
いて係員の教育を実施する。

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

案内の「案内表示・点字」と「こころのバリアフリー」の継続事業について随時対応・実施しました。

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―11

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・

定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市勤労市民会館

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町１３―３２

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

建物内通路
主要な通路は、モノや設備などで狭くなら
ないように配慮する。（120cm以上）

随時対応・
定期実施

主要な通路や出入り口が、モノや設備などで
狭くならないように定期的に職員が巡回す
る。（120cm以上）

― ― 継続

駐車場
車いす使用者用駐車施設の幅を確保する。
（350cm以上）

随時対応・
定期実施

車いす使用者用駐車施設の幅を確保する。
（350cm以上）

― ― 継続

駐輪場 駐輪場の整理・整頓を行う。
随時対応・
定期実施

定期的に職員が巡回し、駐輪場の整理・整頓
を行う。

― ― 継続

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―

障害者差別解消法・施設管理者対
応マニュアルに基づき、人権確保
の観点より、接遇マナーを含めた
職員研修会の中で実施（年1回）し
ていたが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点より、令和２
年度及び令和３年度は研修会を開
催しなかった。
令和４年度は、ＤＶＤによる研修
を実施する予定。

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 勤労市民会館は茅ヶ崎市が設置し、指定管理者の民間事業者が管理運営を行っているため、実施に際しては協議が必要。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―12

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市青少年会館

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市青少年会館

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市十間坂３丁目５−３７

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

建物内通路
主要な通路は、物や設備などで狭くならな
いように配慮する。（120cm以上）

随時対応・
定期実施

主要な通路は、物や設備などで狭くならない
ように配慮する。（120cm以上）

― ― 継続

多機能トイ
レ

高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ（広い空
間、開閉しやすい扉、手すり、乳幼児用ベッド、オスト
メイト対応設備）に改善する。

長期
高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ（広い空
間、開閉しやすい扉、手すり、乳幼児用ベッド、オストメ
イト対応設備）に改善する。

3 箇所
オストメイト対応設備設置は大規模改修時に
あわせ検討する。

案内
見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。（弱視・色弱者に配慮した色使い等）

長期
見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。（弱視・色弱者に配慮した色使い等）

必要 箇所
敷地内の案内表示や掲示物を設置する
場合は、様々な配慮をする。

●

案内
道路境界から建物内の施設案内、エレベーターや階段前
などに視覚障害者誘導用ブロックを設置する。（ＪＩＳ
規格への適合、路面との輝度比確保）

長期
道路境界から建物内の施設案内、エレベーターや階段前な
どに視覚障害者誘導用ブロックを設置する。（ＪＩＳ規格
への適合、路面との輝度比確保）

1 箇所

必要箇所には、設置されている
が、大規模改修時にあわせより細
かく見直しをする。

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―
課内会議などの時に勉強会を実施
する。

継続

心のバリア
フリー

施設の使いやすさを保つための維持管理に
配慮する。

随時対応・
定期実施

施設の使いやすさを保つための維持管理に配
慮する。

― ―

北側正面玄関のアーケードの電球をすべてＬ
ＥＤ電球に交換したことにより明るさが増
し、安全性が高まった。
R3年度は老朽化に伴うエレベーター改修工事
により、音声案内・手すりの位置・操作ボダ
ン点字等をより使いやすくしたとともに安全
性を高めた。

継続

案内をカウンターに掲示した。 ●
心のバリア
フリー

筆談用具の設置や設置を示す案内の掲示を
検討する。

短期
筆談用具の設置や設置を示す案内の掲示を検
討する。

1 箇所

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

身体障害者用駐車場への看板設置 エレベーターへの案内表示
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―30

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

継続
平成３１年１月５日に海岸青少年会館
と福祉会館に代わる施設として体験学
習センターが開館したことにより変更

―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

心のバリア
フリー

施設の使いやすさを保つための維持管理に
配慮する。

随時対応・
定期実施

施設の使いやすさを保つための維持管理に配
慮する。

―

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―

平成３１年１月５日に海岸青少年会館
と福祉会館に代わる施設として体験学
習センターが開館したことにより変更

―

継続

平成31年1月に開館した新施設にエレ
ベータを設置。車いす等の乗降に影響
が出ないよう継続的に取り組む。

継続

平成３１年１月５日に海岸青少年会館
と福祉会館に代わる施設として体験学
習センターが開館したことにより変更

継続

建物内通路
エレベーターの周囲には物を置かず、乗降
する車いすがスムーズに通行できる空間を
確保する。（150cm角以上）

随時対応・
定期実施

エレベーターの周囲には物を置かず、乗降す
る車いすがスムーズに通行できる空間を確保
する。（150cm角以上）

―

建物内通路
主要な通路は、物や設備などで狭くならな
いように配慮する。（120cm以上）

随時対応・
定期実施

主要な通路は、物や設備などで狭くならない
ように配慮する。（120cm以上）

― ―

バリアフリーやユニバーサルデザイン
に配慮した新施設が竣工し、平成31年1
月に開館した。

●

敷地内通路
利用者などの駐輪が出入口やスロープ、視
覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよ
うに配慮する。

随時対応・
定期実施

利用者などの駐輪が出入口やスロープ、視覚
障害者誘導用ブロックなどを遮らないように
配慮する。

― ―
平成３１年１月５日に海岸青少年会館
と福祉会館に代わる施設として体験学
習センターが開館したことにより変更

継続

全体
複合施設整備にあわせて、施設のバリアフ
リー・ユニバーサルデザイン化を図る。

中期
（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備にあわ
せて、施設のバリアフリー・ユニバーサルデ
ザイン化を図る。

― ―

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市中海岸三丁目３番９号

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎公園体験学習センター

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎公園体験学習センター

２．事業主体 すべて

1階トイレ（男子、女子、障害者 障害者、妊産婦等の優先駐車場エレベータ 屋外（１階相当）から地階への
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―14

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

―
月1回実施している定期連絡会等に
おいて、利用状況や対応等を確認
する。

継続

事業内容

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎３丁目２番７号

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて ちがさき市民活動サポートセンター
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―15

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

―
定期的に係員の意識の向上を促
し、必要に応じて研修等の対応を
行う

継続

事業内容

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市共恵1―1―5　永島ビル2階

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎駅南口子育て支援センター
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―16

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ調整可能なカウンターを導入した。

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

継続

その他
パンフレットなど利用者向けの資料のうち
必要性の高いものは、車いす使用者の利用
に配慮した高さに配置する。

随時対応・
定期実施

パンフレットなど利用者向けの資料のうち必
要性の高いものは、車いす使用者の利用に配
慮した高さに配置する。

― ―
定期的に職員が巡回し、パンフ
レットについて、高さ・取りやす
さ等について確認している。

継続

台 ●

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―
職員会議等で周知する等、教育を
実施している。

事業内容

受付・窓口
車いす使用者の利用に配慮した受付カウン
ターを設置する。

短期
車いす使用者の利用に配慮した受付カウン
ターを設置する。

1

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町１３−４４　さがみ農協茅ヶ崎ビル２階

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市社会福祉協議会
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―17

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・

定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

―
定期的に係員の意識の向上を促
し、必要に応じて研修等の対応を
行う

継続

事業内容

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町13―44　さがみ農協ビル3階

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎駅北口子育て支援センター
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―18

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 老人福祉センターは賃貸物件であるため、事業の実施にあたっては建物所有者（さがみ農業協同組合）と十分に協議し、調整を図る必要がある。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

案内板や会議室の標識等の文字を大き
くし、高齢者が遠くからでも認識でき
るよう配慮している。また、視覚障害
者が案内を確認できるように、必要箇
所に点字パネルを設置している。
音による案内は、農協ビル全体で協議
する必要があり、現在未着手である。

継続案内
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮し、
音や案内表示、文字による案内を充実す
る。

長期
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮し、音
や案内表示、文字による案内を充実する。

― ―

●

一般トイレ
洋式や子供用便座、手すり、少し広い便房
など使いやすい便房を増やす。（機能分
散）

長期
洋式や子供用便座、手すり、少し広い便房な
ど使いやすい便房を増やす。（機能分散）

― ―
洋式トイレは平成29年度１基設置。
和式トイレの洋式化は令和元年度に完
了。

●

―
賃借物件であるため、建物所有者
（さがみ農業協同組合）へ情報提
供することに努める。

階段 両側に手すりを設置する。 長期 両側に手すりを設置する。 ― ―
階段の手すりは両側に設置されて
いる

事業内容

出入口
出入口のドアは、危険防止のため、ドアの
反対側の様子がわかるような窓を設ける。

長期
出入口のドアは、危険防止のため、ドアの反
対側の様子がわかるような窓を設ける。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町１３―４４

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市老人福祉センター
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―19

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

―
定期的に係員の意識の向上を促
し、必要に応じて研修等の対応を
行う

継続

事業内容

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町13―44　さがみ農協ビル2階

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市ファミリー・サポート・センター
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―20

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画 ^
変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 医療的な視点からの検討が必要である。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 市立病院の資金で行う。

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

エントランスのレイアウト変更に
より実施した。

●

その他
待合ロビー等必要な箇所に高い椅子（又は高さ
調整可能な椅子）を設置し、膝が悪い人等が優
先的に利用する旨を表記する。

中期
待合ロビー等必要な箇所に高い椅子（又は高
さ調整可能な椅子）を設置し、膝が悪い人等
が優先的に利用する旨を表記する。

必要 箇所

待合いロビー等に設置している椅
子の経年劣化が進行しており、椅
子の入れ替えに合わせて、当該事
業を計画してまいります。

継続

その他
待合ロビーに車いす使用者が待機できるス
ペースを設置する。

短期
待合ロビーに車いす使用者が待機できるス
ペースを設置する。

1 箇所

ボランティアで対応している。(各所受
付への案内、入院患者への本の貸し出
し（移動図書）)→新型コロナウイルス
感染防止の観点から一時的に中止

継続

その他 夜間出入における十分な照度を確保する。 短期 夜間出入における十分な照度を確保する。 必要 箇所 平成29年度にLED化した。 ●

心のバリア
フリー

高齢者、障害者等の施設利用をサポートす
るボランティアを配置する。

随時対応・
定期実施

高齢者、障害者等の施設利用をサポートする
ボランティアを配置する。

― ―

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―
窓口業務等を行っている委託業者
で、年1回研修を実施している。

継続

駐車場 車いす使用者用駐車施設を増設する。
実施時期・
方法検討中

車いす使用者用駐車施設を増設する。 必要 箇所

平成28年3月に実施。 ●

受付・窓口
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮し、
音声や案内表示、バイブレーター等で順番
を知らせるシステムを導入する。

長期
視覚障害者や聴覚障害者の利用に配慮し、音
声や案内表示、バイブレーター等で順番を知
らせるシステムを導入する。

必要 個

一般トイレ 一般トイレに洋式を増設する。 短期 一般トイレに洋式を増設する。 1 箇所

エスカレー
ター

下りエスカレーターを安全に利用できる速
度に調整する。

実施時期・
方法検討中

長期

下りエスカレーターを安全に利用できる速度
に調整する。

1 箇所

利用状況等を見極めつつ、速度調整の
検討を行い、毎年度のメンテナンス時
に速度調整の確認を行っている。
速度調整設定開始：H20年6月

●

個

敷地内通路
JIS規格に適合し、路面との色の違いがはっ
きりした視覚障害者誘導用ブロックを設置
する。

実施時期・
方法検討中

JIS規格に適合し、路面との色の違いがはっき
りした視覚障害者誘導用ブロックを設置す
る。

必要 箇所

事業内容

出入口
視覚障害者等が出入口の場所を認識できる
ように、盲動鈴など音による案内を設置す
る。

実施時期・
方法検討中

視覚障害者等が出入口の場所を認識できるよ
うに、盲動鈴など音による案内を設置する。

必要

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市本村５―１５―１

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市立病院

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎市立病院
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―21

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

―

・1回/2ヶ月の職員研修会を実施に
よる職員教育の継続。
・院内会議（業務改善委員会・接
遇向上委員会・運営管理会議）お
よび全体朝礼1回/月による議論・
検討・周知

継続

事業内容

心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎2―2―3

２．事業主体 すべて 医療法人社団 康心会 茅ヶ崎中央病院

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎中央病院
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―22

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

●

舗装の適切な維持管理に努め、適宜修繕を行
う。

― ― 変更なし 継続

― 変更なし ●

駐車場
安全な乗降の空間を確保した広い車いす使
用者用駐車施設を出入口の近くに設置し、
わかりやすく表記する。

短期
安全な乗降の空間を確保した広い車いす使用
者用駐車施設を出入口の近くに設置し、わか
りやすく表記する。

― ― 変更なし

事業内容

全体
移動等円滑化基準に沿った建物に改修す
る。

短期 移動等円滑化基準に沿った建物に改修する。 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市 幸町１４−１

２．事業主体 すべて 医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R2年度に実施する事業　[長期]R3年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R2年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎徳洲会病院
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―23

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

― 継続

事業内容

建物内通路
主要な通路は、通行の妨げになる物品等を
置かないように配慮する。

随時対応・
定期実施

主要な通路は、通行の妨げになる物品等を置
かないように、随時職員が確認する。

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ケ崎１―８―７

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市保健所保健企画課

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ケ崎市保健所

通路を拡幅するために、
カウンターを10ｃｍ程度
移動させた。
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―24

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5―検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R2年度に実施する事業　[長期]R3年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R2年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎郵便局

２．事業主体 すべて 日本郵便株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町１３―２０

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
視覚障害者等が出入口の場所を認識できる
ように、盲動鈴など音による案内を設置す
る。

実施時期・
方法検討中

視覚障害者等が出入口の場所を認識できるよ
うに、盲動鈴など音による案内を設置する。

2 箇所

施設出入り口のすぐ傍に国道1号線横断用の歩行者用
信号機が設置されている。現状で盲動鈴を設置した
場合、発信音がその信号の盲動鈴と聞き間違えられ
るケースも考えられ、それに伴う誤横断で交通事故
の発生等もあり得るため、設置を見送ることといた
したい

●

敷地内通路
道路管理者と連携し、道路から施設出入口
まで連続した視覚障害者誘導用ブロックを
設置する。

短期
道路管理者と連携し、道路から施設出入口ま
で連続した視覚障害者誘導用ブロックを設置
する。

1 箇所

最寄りの駅（茅ケ崎駅）から施設出入り口までの誘
導用ブロックが設置済みであるが、お客さま用駐車
場から施設出入り口までの誘導用ブロックに未設置
箇所があるため、継続検討といたしたい。

継続

建物内通路
主要な通路における有効幅員を確保する。
（120cm以上）

中期
主要な通路における有効幅員を確保する。
（120cm以上）

2 箇所
施設内部の通路で有効幅員が確保できているが、車
いす利用者のトイレまでの通路が未整備のため、継
続検討としたい

継続

駐車場
介助が必要な方が駐車場から係員を呼び出
せるよう、わかりやすい場所にインターホ
ンを設置する。

実施時期・
方法検討中

介助が必要な方が駐車場から係員を呼び出せ
るよう、わかりやすい場所にインターホンを
設置する。

2 箇所

お客様駐車場側に部外者用のイン
ターホンが設置済みで必要時には
社員の呼び出しもできるため、完
了

●

ＡＴＭ
車いす使用者の利用に配慮したATMを設置す
る。

実施時期・
方法検討中

車いす使用者の利用に配慮したATMを設置す
る。

1 台
車椅子利用者に配慮したATMに交換済み
のため、完了

●

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―25

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

1階　食料品共同レジのレーン幅を
広げた。

●

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

その他
車いすでも利用しやすい幅の広いレジレー
ンを設け、優先して利用できるように配慮
する。

短期
車いすでも利用しやすい幅の広いレジレーン
を設け、優先して利用できるように配慮す
る。

1 箇所

サポート人員体制を見直し、必要
に応じ筆談による対話を行い快適
に利用できる環境を構築する。

継続

その他 ベンチを増設する。 短期 ベンチを増設する。 5 箇所
各フロアに休憩スペースを増設し
た。

●

心のバリア
フリー

高齢者、障害者等の施設利用をサポートす
る係員（介助士、手話通訳等）をインフォ
メーション等に配置する。

随時対応・
定期実施

高齢者、障害者等の施設利用をサポートする
係員（介助士、手話通訳等）をインフォメー
ション等に配置する。

― ―

駐輪場 駐輪場を増設する。 短期 駐輪場を増設する。 306 台
既存の北口駐輪場486台に加え南口
に新設駐輪場306台を新設。

●

トイレ（共
通）

多機能トイレ及び一般トイレを増設する。 短期 多機能トイレ及び一般トイレを増設する。 5 箇所

階段
両側に手すりを設けるとともに、段を突き出させず、段
鼻の色を強調する、点字で行先を表示するなど、安心し
て利用できるよう配慮する。

短期
両側に手すりを設けるとともに、段を突き出させ
ず、段鼻の色を強調するなど、安心して利用でき
るよう配慮する。

1 箇所
客用階段の両側に手すりを設置。
段の色をわかりやすく強調した。

●

3～7階に男女トイレ、3・4・6階に
マルチトイレ、5階に授乳室を新
設。

●

増築工事により駅改札メインエン
トランス前を拡張した。

●

エレベー
ター

エレベーターを増設する。 短期 エレベーターを増設する。 2 基
駅自由通路前、南口側にエレベー
ターを新設した。

●

出入口
駅連絡通路の出入口付近は、施設利用者の
移動を妨げることがない十分なスペースを
確保する。

短期
駅連絡通路の出入口付近は、施設利用者の移
動を妨げることがない十分なスペースを確保
する。

1 箇所

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市元町1番1号

事業内容

２．事業主体 すべて 湘南ステーションビル株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて ラスカ茅ヶ崎

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

3階 メインエントランス 1階 南口エレベーター 3階 メインエントランス横エレベーター
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９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

客用階段 南口 駐輪場入口 1階 集中レジ 広めのゾーン

1階 集中レジ レジ横スペース 3階 休憩スペース 4階 休憩スペース

5階 休憩スペース 5階 休憩スペース 6階 休憩スペース
現在は「レストラン」として使用
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―26

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて ヤマダ電機ダイクマテックランド茅ヶ崎店 →ヤマダデンキ　LABI LIFE SELECT 茅ヶ崎店　（名称変更）

２．事業主体 すべて 株式会社　ヤマダデンキ

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町12―3

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
介助が必要な人が係員を呼び出せるよう、
わかりやすい場所へのインターホンの設置
を検討する。

短期
介助が必要な人が係員を呼び出せるよう、わ
かりやすい場所へのインターホンの設置を検
討する。

1 箇所
令和３年１１月２６日新築OPEN 該
当項目無

●

建物内通路
危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚障
害者誘導用ブロックを設置する。（エレベーターや階段
の手前等）

実施時期・
方法検討中

危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分
的に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。
（エレベーターや階段の手前等）

必要 箇所 同上 ●

エレベー
ター

エレベーターに点字を設置する。 短期 エレベーターに点字を設置する。 各階 ― 同上 ●

多機能トイ
レ（２階西
側）

多機能トイレの床面の排水勾配を改善す
る。

長期 多機能トイレの床面の排水勾配を改善する。 ― ― 同上 ●

一般トイレ
一般トイレに洋式や子供用便座、手すり、
少し広い便房など使いやすい便房を増や
す。（機能分散）

長期
一般トイレに洋式や子供用便座、手すり、少
し広い便房など使いやすい便房を増やす。
（機能分散）

― ― 同上 ●

駐車場
駐車場出入口のスロープを車いす使用者等
が安全に移動できるように改善する。（段
差改善等）

短期
駐車場出入口のスロープを車いす使用者等が
安全に移動できるように改善する。（段差改
善等）

1 箇所 同上 ●

駐輪場 駐輪場の整理整頓を行う。
随時対応・
定期実施

駐輪場の整理整頓を行う。 1 箇所 同上 ●

案内
ユニバーサルデザインのサイン計画に見直
し、見やすく、わかりやすい案内表示に改
善する。

中期
ユニバーサルデザインのサイン計画に見直
し、見やすく、わかりやすい案内表示に改善
する。

― ― 同上 ●

案内
多機能トイレに関する案内表示を設置す
る。

短期 多機能トイレに関する案内表示を設置する。 1 箇所 同上 ●

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―27

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・

定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて イトーヨーカドー茅ヶ崎店

２．事業主体 すべて 株式会社カギサン、株式会社イトーヨーカ堂

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市新栄町11―8

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
関係者と協議し、北側・南側出入口のス
ロープや段差を改善する。

実施時期・
方法検討中

関係者と協議し、北側・南側出入口のスロー
プや段差を改善する。

2 箇所 スロープ設置済み。 ●

出入口
北側・南側出入口の扉のうち、それぞれ1
箇所は自動ドアを設置する。

長期
北側・南側出入口の扉のうち、それぞれ1箇
所は自動ドアを設置する。

2 箇所

・南側入口はテンパードアのみ。
・東側入口２カ所、北側入口は自
動ド
　ア有り

建物内通路
危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚
障害者誘導用ブロックを設置する。（エレベーターや
階段の手前等）

長期
危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分
的に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。
（エレベーターや階段の手前等）

― ― 検討中。

建物内通路
主要な通路は、モノや設備などで狭くなら
ないように配慮する。（120cm以上）

随時対応・
定期実施

主要な通路は、モノや設備などで狭くならな
いように配慮する。（120cm以上）

― ―
イトーヨーカドー区画内通路は随
時修正。

継続

エレベー
ター

エレベーターに点字を設置する。 短期 エレベーターに点字を設置する。 1 台 検討中。

エレベー
ター

障害者等が利用しやすい構造に配慮した設備に改修す
る。（十分な広さ、わかりやすいボタン、足下まで見
える鏡の設置、音声案内、手すり、車いす用押しボタ
ンなど）

長期

障害者等が利用しやすい構造に配慮した設備に改修す
る。（十分な広さ、わかりやすいボタン、足下まで見え
る鏡の設置、音声案内、手すり、車いす用押しボタンな
ど）

1 台 検討中。

階段 段鼻の色を強調したデザインに改善する。
実施時期・
方法検討中

段鼻の色を強調したデザインに改善する。 2 箇所 検討中。

トイレ（共
通）

高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ（広い
空間、手すり、乳幼児用ベッド、オストメイト対応設
備）に改修、増設する。

長期
高齢者、障害者等が利用しやすい多機能トイレ（広い空
間、手すり、乳幼児用ベッド、オストメイト対応設備）
に改修、増設する。

4 箇所 4階に1箇所設置済み。

駐車場（ち
がさきﾊﾟｰｷ
ﾝｸﾞ）

駐車場と道路の間の段差を解消する。 長期 駐車場と道路の間の段差を解消する。 2 箇所 実施済み。 ●

駐車場（ち
がさきﾊﾟｰｷ
ﾝｸﾞ）

駐車場の出入口付近に車いす使用者用駐車
施設や多機能トイレが設置されていること
がわかる案内表示を設置する。

短期
駐車場の出入口付近に車いす使用者用駐車施
設や多機能トイレが設置されていることがわ
かる案内表示を設置する。

2 箇所 表示実施済み ●

駐車場（ち
がさきﾊﾟｰｷ
ﾝｸﾞ）

車いす使用者用駐車施設及び高齢者用駐車施設の不適
切な利用を抑制するため、利用者への啓発を行う。
（チラシ配布等）

随時対応・
定期実施

車いす使用者用駐車施設及び高齢者用駐車施
設の不適切な利用を抑制するため、利用者へ
の啓発を行う。（チラシ配布等）

― ―
見やすいよう表示を拡大し実施済
み

継続

駐車場（ち
がさきﾊﾟｰｷ
ﾝｸﾞ）

車いす使用者用駐車施設及び高齢者用駐車
施設の不適切な利用を抑制するため、路面
の塗装を行う。

長期
車いす使用者用駐車施設及び高齢者用駐車施
設の不適切な利用を抑制するため、路面の塗
装を行う。

1 箇所 検討中

駐車場（ち
がさきﾊﾟｰｷ
ﾝｸﾞ）

十分な照度を確保する。 長期 十分な照度を確保する。 ― ―
2020年９月全フロア―、トイレ、
階段等LEDに変更済

●

駐車場（ち
がさきﾊﾟｰｷ
ﾝｸﾞ）

聴覚障害者が緊急時に連絡できるように、
音声以外の伝達手段（モニターやメールで
の対応等）を確保する。

長期
聴覚障害者が緊急時に連絡できるように、音
声以外の伝達手段（モニターやメールでの対
応等）を確保する。

― ― 現在対応が出来ていません。

案内
見やすく、わかりやすい案内表示に改善す
る。（弱視・色弱者に配慮した色使い等）

中期
見やすく、わかりやすい案内表示に改善す
る。（弱視・色弱者に配慮した色使い等）

― ―
店内表示の見直しの際に配慮した
形式に変更を検討

案内
介助が必要な方への対応を充実する。（出入口へのイ
ンターホンの設置、道路からサービスカウンターまで
連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置等）

長期
介助が必要な方への対応を充実する。（出入口へのイン
ターホンの設置、道路からサービスカウンターまで連続
した視覚障害者誘導用ブロックの設置等）

― ―

心のバリア
フリー

高齢者、障害者等の施設利用をサポートす
る係員（介助士等）を配置する。

長期
高齢者、障害者等の施設利用をサポートする
係員（介助士等）を配置する。

― ―

実施時期・
方法検討中

車いすでも利用しやすい幅の広いレジレーン
を設け、優先して利用できるように配慮す
る。

― ―

イトーヨーカドー「お買い物介助
サービス」で実施中

介助士の配置はできていないが、
従業員が対応中

継続

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

３番レジ「思いやりレジ」１箇所
設置

●

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

その他
車いすでも利用しやすい幅の広いレジレー
ンを設け、優先して利用できるように配慮
する。

駐車場への案内表示
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―28

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて イオン茅ヶ崎中央店

２．事業主体 すべて 三井住友信託銀行株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎３丁目５−１６

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

駐輪場
利用者などの駐輪が出入口や視覚障害者誘
導用ブロック、歩行空間などを遮らないよ
うに駐輪場を改良する。

中期
利用者などの駐輪が出入口や視覚障害者誘導
用ブロック、歩行空間などを遮らないように
駐輪場を改良する。

― ―
ライン設置による駐輪スペースの
明確化及び注意喚起看板の設置

●

トイレ（共
通）

おむつ交換台を増設する。 短期 おむつ交換台を増設する。 ― ―
トイレ改装等に合せて順次実施予
定

駐車場
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を
抑制するため、路面の塗装や国際シンボル
マークをわかりやすく表示する。

短期
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑
制するため、路面の塗装や国際シンボルマー
クをわかりやすく表示する。

― ―
左記に加えて駐車場内の横断歩道
の塗装をきれいにする。

●

案内
案内表示を多言語化する。（フロアガイド
等）

中期
案内表示を多言語化する。（フロアガイド
等）

― ―
店内の案内表示に中国語を順次追
加する。
⇒改装予定の延期のため時期変更

●

案内
エレベーターの名称をわかりやすいものに
変更する。

中期
エレベーターの名称をわかりやすいものに変
更する。

― ― 南北エレベーター標記実施 ●

その他
売場や一般トイレなどに、非常事態を聴覚
障害者に知らせることができるフラッシュ
ライト等の設置を検討する。

短期
売場や一般トイレなどに、非常事態を聴覚障
害者に知らせることができるフラッシュライ
ト等の設置を検討する。

― ―
トイレ改装等に合せて順次導入予
定

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―29

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて イオン茅ヶ崎店（イオンスタイル湘南茅ヶ崎）

２．事業主体 すべて イオンリテール株式会社イオン茅ヶ崎店

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎2―7―71　建築物所有者：日本精麦株式会社

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
介助が必要な人が係員を呼び出せるよう、
出入口のわかりやすい場所にインターホン
を設置する。

実施時期・
方法検討中

介助が必要な人が係員を呼び出せるよう、出
入口のわかりやすい場所にインターホンを設
置する。

― ―
出入口改装時に改善予定【改装時
期未定】

継続

出入口
営業時間内はいつでもエレベーターが利用
できるように配慮する。

営業時間内はいつでもエレベーターが利用で
きるように配慮する。

― ―
(営業時間中 エレベーターは使用
可能です)

●

建物内通路
危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚障
害者誘導用ブロックを設置し、自動音声などで危険を知
らせる。（エレベーターや階段の手前等）

実施時期・
方法検討中

危険な箇所や案内誘導が必要な箇所には部分的に視覚障害
者誘導用ブロックを設置し、自動音声などで危険を知らせ
る。（エレベーターや階段の手前等）

― ―
製氷機箇所では危険アナウンス、エス
カレーター付近では注意喚起の放送を
実施中。出入口については今後検討。

継続

エレベー
ター

車いす用押しボタン（通常より長くドアが
開くもの）を車いす使用者が利用しやすい
高さに変更する。

車いす用押しボタン（通常より長くドアが開
くもの）を車いす使用者が利用しやすい高さ
に変更する。

― ―
エレベーターの開閉時間は最長に
設定､車椅子利用でも余裕を持って
利用出来る状態です｡

●

エレベー
ター

ボタンを浮き文字に改善する。
実施時期・
方法検討中

ボタンを浮き文字に改善する。 ― ―
エレベーター更新時に改善予定
【更新時期未定】
一部実施済。

継続

エレベー
ター

エレベーター内に到着階等を知らせる音声
案内を設置する。

エレベーター内に到着階等を知らせる音声案
内を設置する。

― ―
到着フロアを音声でご案内してお
ります｡

●

トイレ
（共通）

多機能トイレ及び洋式トイレを増設する。 多機能トイレ及び洋式トイレを増設する。 ― ―

平成27年上期実施済
・1階フードコート横に多機能トイレを新設
（オストメイトも設置）
・トイレ案内表示を変更
・和式トレイを洋式トイレに変更（１９基）
・洋式トイレに温水洗浄便座を設置

●

案内
トイレにある案内表示を改善する。（高
さ、点字の設置等）

トイレにある案内表示を改善する。（高さ、
点字の設置等）

― ―
平成27年9月のリニューアルオープ
ンで実施

●

案内
売場の配置やトイレ、駐車場などについ
て、視認性が良くわかりやすい案内表示へ
の改善及び増設をする。

売場の配置やトイレ、駐車場などについて、
視認性が良くわかりやすい案内表示への改善
及び増設をする。

― ― 同上 ●

駐車場
制限車高を超える福祉車両用の駐車施設を
屋外の施設出入口付近に設置し、わかりや
すく表示する。

実施時期・
方法検討中

制限車高を超える福祉車両用の駐車施設を屋
外の施設出入口付近に設置し、わかりやすく
表示する。

― ―

駐車場
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を
抑制するため、シンボルマークをわかりや
すく塗装し、看板を設置する。

車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑
制するため、シンボルマークをわかりやすく
塗装し、看板を設置する。

― ―

十分な照度を確保する。
（店内や駐車場、トイレなど）

― ―

常設平面駐車場がない為､臨時停車
スペースを県道側に確保し､お申し
出の際は対応させていただいてお
ります｡

継続

平成27年9月のリニューアルオープ
ンで実施（店舗4階は28年3月）

●

平成27年9月のリニューアルオープ
ンで実施

●その他
十分な照度を確保する。
（店内や駐車場、トイレなど）
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９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

上記以外で、以下の取組を実施。
・2階正面入口前の駐輪場を移設して、障害物なく出入りできるように改善
・食品レジの通路幅を2倍に拡大
・休憩スペースの拡幅（1階フードコートスペースを増設、児童用机・椅子の設置）

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 平成28年1月28日に施設点検を開催

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

多機能トイレの増設・
案内表示の改善

和式トイレを洋式トイレに変更 売場の配置表示の変更

車いす使用者用駐車施設のシンボルマークの塗装 照明器具の改修による照度の確保

1階フードコートスペース2階正面入口前 幅広レジレーン
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―23

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

・平面駐車場入り口に陥没箇所があり、危険のため、令和3年10月に大規模工事を実施した

・令和4年4月に店長が従業員に体調不良のお客様には車いすを勧める教育を行った

・令和4年4月に外売り場の路面ひび割れ・段差補修を行った
９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

店舗従業員により矢印などを表示
し、見やすい場所に掲示する。

箇所

●

出入口付近の階段から設置してい
く。令和2年度中を目標。

●階段
手すりを改善するなど安心して利用できる
よう配慮する。

実施時期・
方法検討中

手すりを改善するなど安心して利用できるよ
う配慮する。

必要

エレベー
ター

エレベーターの設置位置について、見やす
く、わかりやすい案内表示を設置する。

随時対応・
定期実施

エレベーターの設置位置について、見やす
く、わかりやすい案内表示を設置する。

2 箇所

平成28年度中に施工予定。 ●

建物内通路
主要な通路は、物や設備などで狭くならな
いように配慮する。（120cm以上）

随時対応・
定期実施

主要な通路は、物や設備などで狭くならない
ように配慮する。（120cm以上）

必要 箇所
避難通路として災害時に支障がな
いようにする。

継続

敷地内通路 舗装のがたつきを改善する。 短期 舗装のがたつきを改善する。 必要 箇所

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市本村4―6―51

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

すべて 株式会社島忠

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

・外売場前から舗装又段差を解消しました。（現場確認済）
・駐車場に一部ヘコミが確認されたため、平成30年1月に実施。・駐車場に一部ヘコミが確認されたため、平成30年1月に実施

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 島忠家具ホームセンター茅ヶ崎店

２．事業主体
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―31

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 テナント専用区画内の項目については、弊社単独判断で進めることができないので、テナントとの了承、調整、協力が必要である。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

現状の誘導員数である程度の安全
は確保されているため、経過観察
とする。

案内
トイレの設置場所がわかる案内表示を充実
する。

実施時期・
方法検討中

トイレの設置場所がわかる案内表示を充実す
る。

2 箇所
上記、トイレ改修に併せて実施予
定とする。

駐車場
安全な歩行空間を確保する。（休日の誘導
員増員、平日の誘導員設置等）

実施時期・
方法検討中

安全な歩行空間を確保する。（休日の誘導員
増員、平日の誘導員設置等）

1 箇所

駐車場
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を
抑制するため、路面の塗装や国際シンボル
マークをわかりやすく表示する。

短期
車いす使用者用駐車施設の不適切な利用を抑
制するため、路面の塗装や国際シンボルマー
クをわかりやすく表示する。

2 箇所
現状で不適切な利用は確認されて
いないため、経過観察とする。

― 継続

トイレ
多機能トイレにオストメイト対応設備を設
置する。

実施時期・
方法検討中

多機能トイレにオストメイト対応設備を設置
する。

2 箇所
テナント専用区画内のトイレの
為、
テナントと調整中。

事業内容

建物内通路
各店舗の主要な通路は、モノや設備などで
狭くならないように配慮する。（120cm以
上）

随時対応・
定期実施

各店舗の主要な通路は、モノや設備などで狭
くならないように配慮する。（120cm以上）

―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市矢畑６２０―１

２．事業主体 すべて 大和リース株式会社

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて フレスポ茅ヶ崎　
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―32

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 東横INN湘南茅ヶ崎駅北口

２．事業主体 すべて 株式会社東横イン

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目２−５３

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

出入口
視覚障害者等が出入口の場所を認識できる
ように、盲動鈴など音による案内を設置す
る。

長期
視覚障害者等が出入口の場所を認識できるよ
うに、盲動鈴など音による案内を設置する。

1 箇所 未完了

エレベー
ター

エレベーターの周囲には物を置かず、乗降
する車いすがスムーズに通行できる空間を
確保する。（150cm角以上）

短期
エレベーターの周囲には物を置かず、乗降す
る車いすがスムーズに通行できる空間を確保
する。（150cm角以上）

1 箇所
看板を移動させて空間を確保し
た。

●

トイレ
1階トイレの案内表示を改善する。（男女の
わかりやすさ、障害特性に応じた利用への
配慮等）

長期
1階トイレの案内表示を改善する。（男女の
わかりやすさ、障害特性に応じた利用への配
慮等）

2 箇所
今期のリニューアル時に検討しま
す

トイレ トイレの案内に点字を設置する。 短期 トイレの案内に点字を設置する。 2 箇所 ●

駐車場
駐車場出入口に車の出入りを歩行者に知ら
せるための表示灯の設置を検討する。

中期
駐車場出入口に車の出入りを歩行者に知らせ
るための表示灯の設置を検討する。

1 箇所 未定

心のバリア
フリー

車いす使用者の利用に配慮した設備等の設
置や配置を検討する。

長期
車いす使用者の利用に配慮した設備等の設置
や配置を検討する。

― ― 今期リニューアル時に検討します

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―
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【推進管理シート】建築物特定事業

番号： 建築物―33

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画
変更
実績

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

令和２年度実施の「茅ヶ崎第１駐車場土地利活用事業」において、令和３年３月３１日付けで運営を終了し、新たに民間事業者へ土地を貸し付ける
こととした。令和４年２月現在、既存建物の解体工事中となり、新しい建物の供用開始は令和６年４月１日を予定している。供用開始までに、事業
内容について事業者と協議していくこととする。

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 建物の構造上の制約が多い。また、聴覚障害に関しては、他の施設と同様に長期的な検討が必要である。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 修繕費用により補正予算で対応。

同上

同上
心のバリア
フリー

多様な利用者への適切な対応について係員
の教育を実施する。

随時対応・
定期実施

多様な利用者への適切な対応について係員の
教育を実施する。

― ―

案内
車が停車していても車いす使用者用駐車施
設であることがわかるように、国際シンボ
ルマークを用いた表示を設置する。

短期
車が停車していても車いす使用者用駐車施設
であることがわかるように、国際シンボル
マークを用いた表示を設置する。

2 台

案内
聴覚障害者が緊急時に連絡できるように、
音声以外の伝達手段（モニターやメールで
の対応等）を確保する。

短期
聴覚障害者等が緊急時に連絡できるように、
直通緊急ボタン（モニター付き）等の伝達手
段を確保する。

3 階 同上

階

茅ヶ崎第１駐車場については、「茅ヶ崎
第１駐車場土地利活用事業」を実施し、
土地を民間事業者へ貸し付けることと
し、令和３年３月３１日で運営を終了し
た。
新しい建物の供用開始は、令和６年４月
１日（予定）となるため、それまでに事
業者と事業内容について協議していく。

駐車施設
一般駐車スペース幅の確保を検討する。
（250cm以上）

短期
障害者だけでなく、年配者、妊婦、お子様連
れの方等が利用できる広めの駐車ます（車幅
300㎝程度）を設ける。

25 台 同上

事業内容

建物内通路
主要な歩行者用通路の有効幅員の確保を検
討する。（120cm以上）

短期
主要な歩行者用通路における舗装のカラー化
により、歩行者動線を目立たせ歩行者の安全
を確保する。

4

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁目２番２０号

２．事業主体 すべて
茅ヶ崎市、公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター（～H27.12.31）、タイムズ２４株式会社連合体（H28.1.1～R3.3.31）、
有限会社 メディカルドリーム（R3.6.23～）

３．事業区間 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎第１駐車場

69



【推進管理シート】都市公園特定事業

番号： 都市公園―1

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 中央公園（第一カッターきいろ公園）

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

具体的な事業内容
事業に関する補足や検討状況、

変更点など
完了

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市茅ヶ崎２―２０７７―１２

事業内容

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

園路 平坦な園路を整備する。 中期
出入口部の小補石舗装の一部を、インター
ロッキング舗装等で整備し、平滑な園路を設
ける。

― ―

トイレ
必要な機能を保ち、安心して使えるよう適
切に維持管理する。

随時対応・
定期実施

公園利用者が安全で快適にトイレを使えるよ
うに適切に維持管理する。

― ―

中央公園管理棟建替え工事によ
り、トイレ数増

●

中央公園管理棟建替え工事によ
り、多目的シート設置

●

事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

定期的に清掃を実施する。 継続

トイレ トイレを増設する。 短期
トイレの基数を増やし、利便性の向上とのト
イレ不足の解消を図る。

― ―

事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

トイレ 多機能トイレに多目的シートを設置する。 短期 多機能トイレに多目的シートを設置する。 ― ―

駐輪 駐輪スペースを確保する。
実施時期・
方法検討中

出入口付近に駐輪スペースの確保を検討す
る。

― ―

案内
園内における自転車の駐輪や走行が禁止で
あることを示す案内表示を増設する。

短期
公園の出入口に公園の利用マナーや禁止事項
を示したサインを増設する。

― ―
事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

案内
バリアフリー経路や公園施設などについ
て、見やすく、わかりやすい案内板を設置
する。（それぞれの入口付近など）

中期
主要園路や出入口に視覚障害者誘導用ブロッ
クや触知サイン等を設置する。

― ―
事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

休憩施設 ベンチを増設する。 短期 主要園路及び広場にベンチを増設する。 ― ―
事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

防災施設 かまどベンチを増設する。 中期 防災機能を備えたかまどベンチを増設する。 ― ―
事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

歩行空間 植栽帯撤去により歩道を拡幅する。 中期 植栽帯撤去により歩道を拡幅する。 ― ―
事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

歩行空間
歩道拡幅にあわせて、休憩スペース（ベン
チ）を設置する。

中期
外周歩道沿いに休憩用スペース（ベンチ）を
設ける。

― ―

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 今後実施予定の詳細設計においても必要に応じて関係者の意見を伺い、事業への反映を検討する。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

平成30年度　トイレを含む管理棟の建替え工事を実施
令和元年度　既存管理棟の撤去工事を実施
令和３年度　災害用水洗トイレシステム（防災トイレ　４基）の寄贈を受ける
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【推進管理シート】都市公園特定事業

番号： 都市公園―2

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 茅ヶ崎公園

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市中海岸３―１１４８３―５９

事業実施状況６．事業計画及び事業実施状況 すべて

トイレ
高齢者、障害者等が利用しやすいトイレに
改修する。

長期
高齢者、障害者等が利用しやすいトイレに改
修する。

16 基
事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

定期的に清掃を実施する。
便器の一部や扉の鍵の交換等の修
繕を実施した。

継続トイレ
必要な機能を保ち、安心して使えるよう適
切に維持管理する。

随時対応・
定期実施

公園利用者が安全で快適にトイレを使えるよ
うに適切に維持管理する。

― ―

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等
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【推進管理シート】都市公園特定事業

番号： 都市公園―3

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて 高砂緑地

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 茅ヶ崎市東海岸北１―１０２９３

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

園路 舗装のがたつきを改善する。 短期 舗装のがたつきを改善する。 ― ― 補修を継続的に実施していく

園路
JIS規格に適合し、周囲との色の差がはっき
りした視覚障害者誘導用ブロックに改修す
る。

実施時期・
方法検討中

JIS規格に適合し、周囲との色の差がはっき
りした視覚障害者誘導用ブロックに改修す
る。

― ―

案内
見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。（全体案内図、バリアフリー経路等）

中期
見やすく、わかりやすい案内表示を設置す
る。

― ―
事業スケジュール見直しのため実
施時期を変更

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 ―

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等
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【推進管理シート】その他の事業

番号： その他―1

項目 実施時期 数量 単位 （年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5- 検討中
随時・
定期

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

計画

変更

実績

特定事業等の実施時期凡例
　[短期]H27～29年度に実施する事業　[中期]H30～R4年度に実施する事業　[長期]R5年度以降の実現に向けて検討・調整を進める事業
　[実施時期・方法検討中]R4年度までの事業実施に向けて実施時期や方法等について検討する事業 [随時対応・定期実施]随時、又は定期的に実施する事業

項目 該当事業者 記入欄

１．施設名、路線名 すべて サザンビーチちがさき

２．事業主体 すべて 茅ヶ崎市（神奈川県）

３．事業区間 道路管理者 ―

４．道路延長（ｍ） 道路管理者 ―

５．所在地 建築物所有者・管理者等 ―

６．事業計画及び事業実施状況 すべて 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　特定事業計画 事業実施状況

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想　※変更不可
具体的な事業内容

規模 実施時期 事業に関する補足や検討状況、
変更点など

完了
事業内容

通路 遊歩道の堆砂除去を定期的に実施する。
随時対応・
定期実施

神奈川県藤沢土木事務所なぎさ港湾課、ボラ
ンティア等と連携し、随時遊歩道の堆砂除去
を実施する。

― ― 随時堆砂除去を実施している。 継続

通路
「茅ヶ崎サザンC」と遊歩道の接続する部分
の段差を解消する。

短期
神奈川県なぎさ港湾課、都市政策課、産業振興課
で「茅ヶ崎サザンC」と遊歩道の接続する部分の段
差の解消方法を検討し、実施する。

― ― 段差を解消する工事を行った。 ●

通路
歩行者が安全に通行できるように、自転車
利用者へのルールやマナーなどの注意喚起
を促す看板を設置する。

短期
安全対策課と看板設置場所を協議の上、歩行者が安全に通
行できるように、自転車利用者へのルールやマナーなどの
注意喚起を促す看板を設置する。

― ― 安全対策課と検討中。

通路
視覚障害者誘導用ブロックを設置する。
（茅ヶ崎海岸グランドプランの計画に応じ
た誘導ルートと連携した配置を検討）

長期
視覚障害者誘導用ブロックを設置する。
（茅ヶ崎海岸グランドプランの計画に応じた
誘導ルートと連携した配置を検討）

― ―
サイクリングロードの管理者であ
る神奈川県なぎさ港湾課と設置に
関して検討中。

トイレ 常設トイレを設置する。 中期
「茅ヶ崎海岸グランドプラン」に基づき、海
岸利用者の利便性を考慮し、常設トイレを設
置する。

3 箇所

サザンビーチ西公衆便所をＡ地区
に設置した（乳幼児用ベッド、オ
ストメイト対応設備あり）。
今後Ｂ、Ｃ地区にも設置を検討す
る。

休憩施設 休憩用のベンチを設置する。 中期
「茅ヶ崎海岸グランドプラン」に基づき、市
民が憩える休息用のベンチを設置する。

3 箇所
Ａ地区のサザンビーチ西公衆便所
に設置。
Ｂ、Ｃ地区にも設置を検討する。

駐車場 駐車場を増設し、案内を設置する。 長期
漁港老朽化対策事業が終了する平成32年度を
目標に漁港背後地に駐車場を整備し、案内を
設置する。

― ―

漁港背後地の整備について具体的なスケ
ジュールが決まった段階で、茅ヶ崎市漁業協
同組合、海岸づくり推進機構と共に検討を行
う。

駐輪場
駐輪場及びレンタサイクルポートを設置す
る。

長期
中海岸プール跡地（Ｃ地区）に駐輪場、サイ
クリング拠点の整備を行う。

― ―

案内
津波情報盤を設置する。（視覚情報の提
供）

短期
神奈川県なぎさ港湾課とサザンビーチ周辺で
効果的に津波情報を発信できる場所を検討
し、津波情報盤を設置する。

1 箇所

実施時期・
方法検討中

貸出のビーチ用車いすの設置について海水浴
場組合、観光協会と検討する。

― ―

サイクリング拠点の整備について
海岸づくり推進機構と共に検討
中。

神奈川県なぎさ港湾課と検討中。

令和５年度の実施に向けて、海水
浴場組合、観光協会と検討中。

その他 貸出のビーチ用車いすの設置を検討する。
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９.その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

７．事業の実施に際し配慮すべき事項等 整備にあたっては「茅ヶ崎海岸グランドプラン」と整合・連携を図りながら進める必要がある。

８．実施に必要な資金の額及びその調達方法 ―

「茅ヶ崎海岸グランドプラン」整備地区の名称について

Ａ地区：南湖四丁目の国道南側

Ｂ地区：中海岸四丁目の国道南側

Ｃ地区：中海岸三丁目の国道南側

D地区：南湖四丁目の国道北側

サザンビーチ西公衆便所
茅ヶ崎サザンC段差解消

駐車場及び看板の設置
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