
資料１－２

※クリティカルパスを示す

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第三者評定（耐震診断） 第三者評定（補強基本設計） 現状変更許可申請

◎

受付 部会 最終予備 受付 部会 最終予備

市のｸﾗｲﾃﾘｱ案

基本設計・保存活用計画策定事業費算定 実施設計事業費算定 工事費算定

国庫1次要望 国庫2次要望 国庫ヒア 国庫1次要望 国庫2次要望 国庫ヒア 国庫1次要望 国庫2次要望 国庫ヒア

部会 部会 部会

※１ ※２

市民討議会 県ヒア 国ヒアパブコメ 文化庁受取

計画作成

審議会 審議会 審議会 審議会 審議会 審議会 審議会 審議会 審議会 審議会

調査・現況図作成 付属屋・敷地調査 補強、修理等実施設計

耐震診断

補強基本設計 修理等基本設計

内訳書作成

契約依頼・発注準備

入札工事契約

補強修理等工事

保存活用計画
補助金

工事
（主屋、その他建物、外構、植栽等）

耐震補強及び
その他全ての実施設計

藤間家住宅保存活用事業のスケジュール

計画

設計・工事
主屋耐震診断（評定）→
主屋耐震補強基本設計

保存活用計画策定準備
(内部検討・調整)

主屋耐震補強基本設計（評定）

発
注

保存活用計画策定

※１　■議題１　耐震基本設計の進捗状況（報告）、■議題２　市民討議会の報告（報告）、■議題３　保存活用計画（素案２）（審議）

※２　■議題１　耐震補強基本設計について（報告）、■議題２　保存活用計画（最終案）（審議）

工事

申請等

設計

文化財
保護審議会

申込
受付１ヶ月前

申込
受付１ヶ月前


